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Abstract 
The term project is nearly omnipresent. Wether in private, business or political 
environment, projects appear everywhere. The corresponding discipline of project 
management has a similar degree of popularity and many new methodologies and 
procedures have been developed in the last years. But no matter how professional 
someone practices project management, there will be no success in any organisation 
if the wrong projects are realised. This is where project portfolio management comes 
onto plan. While it is the main challenge for project management to do the projects 
right, project portfolio management has its focus on doing the right projects. Ongoing 
success could only be achieved if both disciplines are taken into account and work 
together. Although this seems quite obvious, it is a fact that less attention is spent on 
project portfolio management and as a result project portfolio management drags 
behind. This may be explained by the following two reasons: First, project 
management builds the groundwork for project portfolio management and project 
management itself has established throughout the last years. Second, project 
portfolio management also has negative impacts. While there are mainly positive 
effects for the whole organisation, negative consequences for individuals within the 
organisation come along with project portfolio management. When it comes to major 
project decisions, at least starting a new project or stopping an existing project, the 
line managers have to follow the defined processes. They can not start or stop a 
project regardless of the defined rules. In the opinion of the author, the fact that 
project decisions are made in a well-regulated and comprehensible manner is the 
main benefit of project portfolio management. Project portfolio management is the 
next logical step for any project-oriented organisation.  
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Zusammenfassung 
Der Begriff Projekt ist stark in unserer Gesellschaft integriert. Egal ob am 
Arbeitsplatz, im privaten Umfeld oder bei Vorhaben im öffentlichen Bereich oder der 
Politik, überall sieht man sich mit Projekten konfrontiert. Die dazugehörige Disziplin 
des Projektmanagements erfreut sich einer ähnlichen Verbreitung und seit einigen 
Jahren werden laufend neue Methoden und Verfahren zur professionellen 
Abwicklung von Projekten untersucht und begründet. Selbst das beste und 
professionellste Projektmanagement ist allerdings nutzlos, wenn schlichtweg die 
falschen Projekte durchgeführt werden. Projektportfoliomanagement schafft hierfür 
eine Abhilfe. Während sich Projektmanagement der professionellen Durchführung 
von Projekten widmet, steht beim Projektportfoliomanagement die professionelle 
Auswahl der richtigen Projekte im Fokus. Langfristiger Erfolg kann sich demnach nur 
einstellen, wenn beide Disziplinen im entsprechenden Ausmaß Berücksichtigung 
finden und ineinander greifen. Obwohl dies eine offensichtliche Erkenntnis darstellt, 
steht die Entwicklung des Projektportfoliomanagements vergleichsweise noch am 
Anfang und dem Projektportfoliomanagement wird in der Praxis häufig nicht die 
notwendige Aufmerksamkeit gewidmet. Dies mag einerseits darin begründet liegen, 
dass Projektmanagement die Voraussetzung für Projektportfoliomanagement bildet 
und Projektmanagement wiederum selbst erst in den letzten Jahren etabliert wurde. 
Darüber hinaus gehen mit Projektportfoliomanagement auch negative Konsequenzen 
einher. Gesamtheitlich für ein Unternehmen oder eine Organisation betrachtet  
überwiegen die positiven Effekte bei weitem. Für Akteure innerhalb der Organisation 
sind jedoch auch negative Konsequenzen mit der Etablierung eines 
Projektportfoliomanagements verbunden. Insbesondere Führungskräfte werden 
durch konsequentes Projektportfoliomanagement in ihrem Handlungsspielraum 
eingegrenzt. Sowohl Start als auch Beendigung oder Abbruch eines Projektes 
durchlaufen geordnete Prozesse, über die sich auch das Management nicht 
permanent hinwegsetzen kann. In dieser Arbeit wird der Standpunkt vertreten, dass 
genau diese geordnete Abwicklung und die damit verbundene bewusste und 
nachvollziehbare Entscheidungsfindung der größte Erfolgsfaktor für ein 
Projektportfoliomanagement darstellt und Projektportfoliomanagement schlicht den 
nächsten logischen Schritt in der Entwicklung von projektorientierten Unternehmen 
bildet. 
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1 Einleitung 
1.1 Zentrale Fragestellungen 
Im folgenden Abschnitt werden die zentralen Fragestellungen der Diplomarbeit 
formuliert. Damit sollen die Motivation und die Ziele dieser Arbeit definiert werden. 
Am Ende dieses Abschnitts soll klar sein, was mit dieser Arbeit erreicht werden soll. 
Zunächst steht dabei die Frage des „Warum“ im Vordergrund, konkret: 
Frage 1) Warum soll ein Unternehmen Projektportfoliomanagement betreiben? 
 
Immerhin entsteht durch ein aktives Portfoliomanagement zusätzlicher 
administrativer Aufwand und folglich auch zusätzliche Kosten. Demgegenüber muss 
klarerweise ein Nutzen stehen, der diese Kosten übertrifft. Vielfach ist das 
Kostenbewusstsein wesentlich stärker ausgeprägt. Dies mag von der Tatsache 
herrühren, dass Kosten üblicherweise wesentlich leichter zu messen und somit auch 
transparenter sind. Der Nutzen wird vielfach nicht detailliert betrachtet und droht 
unterzugehen. Ein klares Ziel der Diplomarbeit ist es, das Nutzenpotential 
aufzuzeigen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Möglichkeiten und bestehende 
Ansätze zur monetären Bewertung, der nicht direkt quantifizierbaren Nutzen, sollen 
ebenfalls herausgearbeitet werden. Von der ersten Frage der Problemstellung lassen 
sich also zwei weitere Fragen, im Zusammenhang mit der Kosten- und 
Nutzenthematik ableiten: 
Frage 2) Welche Kosten und Nutzen bringt Portfoliomanagement mit sich?  
Frage 3) Wie kann dieser Nutzen (monetär) bewertet und nachgewiesen 
werden?  
 
Mit der Beantwortung dieser Fragen sind die Gründe für die Installation eines 
Portfoliomanagements offen gelegt. Bis zu dessen Umsetzung und Etablierung in 
einer Organisation existieren jedoch noch eine Reihe von Herausforderungen, die es 
zu bewältigen gilt. Widerstände innerhalb der Organisation sind zu erwarten. Die 
Fragen  
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Frage 4) Welche Herausforderungen und Hürden sind bei der Installation eines 
Portfoliomanagements in einer Organisation zu erwarten und  
Frage 5) wie kann diesen begegnet werden? 
beschäftigen sich mit dieser Thematik.  
Nachdem diese Problemstellungen ausreichend behandelt und somit einerseits die 
Sinnhaftigkeit der Installation eines Portfoliomanagements aufgezeigt und 
andererseits die Herausforderungen bei der Installation dargelegt wurden, widmen 
wir uns der konkreten Umsetzung: 
Frage 6) Welche Organisationseinheiten und Rollen sind involviert und was sind 
deren Zuständigkeiten und Verantwortungen? 
Frage 7) Welche Prozesse laufen im Portfoliomanagement ab und wie kann ein 
Portfolio gesteuert werden? 
 
Es werden die methodischen Grundlagen, insbesondere der aufbau- und der 
ablauforganisatorische Teil  des Portfoliomanagements, behandelt.  
Nach dieser theoretischen Betrachtungsweise wenden wir uns der gelebten Praxis 
zu, in dem einige ausgewählte Methoden und Anwendungen analysiert werden. Ein 
besonderes Augenmerk wird in diesem Zusammenhang auf die Stärken und 
Schwächen gelegt. 
Frage 8) Welche Methoden und Anwendungen existieren und worin liegen deren 
Stärken und Schwächen? 
 
Als logische Schlussfolgerung aus den vorangegangenen Fragestellungen kommt 
am Ende die Frage nach einem „Best practice“-Ansatz: 
Frage 9) Wie kann Portfoliomanagement umgesetzt werden („Best practice“-
Ansatz)? 
 
Die Erkenntnisse aus den vorhergehenden Kapiteln fließen bei der Beantwortung 
dieser Frage ein.  
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Durch die Behandlung dieser Fragestellungen soll für den Leser ein rundes Bild über 
Portfoliomanagement entstehen. Am Anfang steht die Frage des „Warum“, die 
letztendlich (nachdem die Gründe entsprechend dargelegt und die methodischen 
Grundlagen erläutert wurden) in der Frage des „Wie“ gipfelt und einen „best practice“ 
Ansatz liefert.  
Im praktischen Teil der Diplomarbeit wird darüber hinausgehend ein Metamodell zur 
Abbildung der relevanten Objekte des Portfoliomanagements in ADOit® entwickelt, 
welches auf den Ergebnissen aus dem theoretischen Teil basiert.  
Im nächsten Abschnitt wird der grundsätzliche Aufbau der Diplomarbeit erläutert. Im 
Wesentlichen wird jede der obigen Fragestellungen in einem eigenen Abschnitt 
definiert. Zusätzlich sind einige Kapitel vorhanden, die den „roten Faden“ 
gewährleisten und für einen flüssigen Übergang sorgen sollen. 
1.2 Aufbau der Diplomarbeit 
Wie bereits erwähnt, orientiert sich die Gliederung der Diplomarbeit an den eingangs 
erläuterten Fragestellungen. Zunächst werden die Gründe aufgezeigt, die für ein IT-
Projektportfoliomanagement in einer Organisation sprechen. Es werden die Nutzen, 
die ein Unternehmen daraus ziehen kann, sowie die Schwierigkeiten und Probleme, 
die ohne IT-Projektportfoliomanagement auftreten, beleuchtet. Zusätzlich werden 
auch die Kosten, die für ein IT-Projektportfoliomanagement anfallen, angesprochen.  
Ein weiterer Abschnitt des theoretischen Teils widmet sich den methodischen 
Grundlagen des Projektportfoliomanagements. Die involvierten Rollen sowie deren 
Aufgaben und Kompetenzen werden in diesem Abschnitt erörtert. Ebenso werden 
die im Projektportfoliomanagement ablaufenden Prozesse dargestellt. In anderen 
Worten, es werden die aufbau- und die ablauforganisatorischen Aspekte im 
Projektportfoliomanagement beleuchtet.  
Im Anschluss an diese beiden Kapitel folgt eine Darstellung der Möglichkeiten für die 
Bewertung von Projekten. Einerseits werden die Parameter, die bei der Bewertung 
von Projekten eine entscheidende Rolle spielen, angeführt und erklärt und 
andererseits inkludiert dies Regeln und Ansätze, um auch sogenannte „soft facts“ 
und andere nicht direkt quantifizierbare Kriterien auf eine messbare und damit 
vergleichbare Größe zu bringen. Dabei wird auch auf die verschiedenen 
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Anforderungen und Eigenheiten von Projekten aus unterschiedlichen 
Projektkategorien eingegangen.  
Danach folgt ein Abschnitt, der sich mit der Verwaltung von Projektportfolios 
beschäftigt. In diesem Abschnitt werden Möglichkeiten zur Abbildung von 
Abhängigkeiten und Zusammenhängen zwischen den einzelnen Projekten 
herausgearbeitet. Die zeitliche Komponente, d.h. wie ein Projektportfolio im 
Zeitablauf betrachtet werden kann, wird ebenfalls angesprochen. 
Nach den methodischen Grundlagen folgt eine Analyse von vorhandenen 
Anwendungen zum Thema Projektportfoliomanagement. Diese werden kritisch 
hinterfragt, die Vorteile angesprochen und Schwachstellen und Kritikpunkte werden 
aufgezeigt. Für den Vergleich werden mehrere Use-Cases definiert, deren Basis die 
Erkenntnisse aus den methodischen Grundlagen darstellen.  
Der letzte Abschnitt stellt das Bindeglied zwischen dem theoretischen und dem 
praktischen Teil dar. Aus den im theoretischen Teil gewonnenen Erkenntnissen 
werden Anforderungen  an ein System zur Unterstützung des PPM abgeleitet. Dazu 
werden die bestehenden Ansätze („best practices“) und Schwachstellen der 
existierenden Methoden berücksichtigt. Zusätzlich sollen jedoch auch Anforderungen 
einfließen, die bei den bestehenden Methoden gänzlich aus der Betrachtung 
ausgenommen waren. Nach der detaillierten Beschreibung der konkreten 
Anforderungen folgt die Programmbeschreibung, d.h. die Darstellung der 
Umsetzung. Dafür wird ein Metamodell erstellt, das die relevanten Objekte des 
Projektportfoliomanagements inklusive deren Attribute beinhaltet. Die Assoziationen 
der Objekte finden sich ebenfalls im Modell wieder. Um auf die unterschiedlichen 
Informationsbedürfnisse der direkt sowie der indirekt involvierten Mitarbeiter 
einzugehen, werden unterschiedliche Aggregationsmethoden und darauf aufbauend 
unterschiedliche Sichten für die Darstellung des Projektportfolios angeboten (zB: 
Darstellung des Gesamtnutzens oder Darstellung einzelner Aspekte, wie erwarteter 
Umsatz, Deckungsbeitrag oder erwartete Ressourcenbelastung).  
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1.3 Begriffserklärungen 
Einige Begriffe, wie beispielsweise Projekt, projektorientiertes Unternehmen oder 
Portfoliomanagement, sind im einleitenden Kapitel bereits gefallen, ohne dass diese 
zuvor eindeutig definiert wurden. Der aktuelle Abschnitt kommt diesem Versäumnis 
nach. Die Abgrenzungen und Überschneidungen von Portfoliomanagement zu 
anderen, verwandten Begriffen des Projektmanagements (wie beispielsweise  
Multiprojektmanagement, strategisches Projektmanagement usw.) sind ebenfalls 
Bestandteil dieses Kapitels. 
Zunächst wenden wir uns den Begriffen Projekt und Projektmanagement zu, um 
darauf aufbauend eine Definition für Projektportfolio und (Projekt-) 
Portfoliomanagement zu finden. Zur Abrundung des Kapitels wird am Ende noch 
kurz auf das Paradigma des projektorientierten Unternehmens eingegangen. 
An dieser Stelle ist anzumerken, dass es keinesfalls das Ziel ist, eine allgemein 
gültige Definition für alle oben genannten Begriffe zu finden. Dies wäre illusorisch 
und vermessen. Zahlreiche Experten und Organisationen widmen sich seit Jahren 
diesen Themen. Es existieren unterschiedliche Auffassungen und es kommen immer 
wieder neue Sichtweisen und Möglichkeiten sich den Begriffen anzunähern hinzu. 
Die Kernaussagen und die grundlegenden Aspekte lassen sich jedoch in allen 
Definitionen finden. Ziel dieses Abschnittes ist es, diese Kernaussagen klar 
darzustellen und den Kontext, in dem die einzelnen Begriffe im Rahmen dieser 
Diplomarbeit verwendet werden, zu definieren. 
1.3.1 Projekt und Projektmanagement 
1.3.1.1 Projekt 
Der Begriff Projekt begegnet einem heutzutage sehr häufig und in den 
verschiedensten Situationen. Ob am Arbeitsplatz, im privaten Umfeld (etwa bei 
Veranstaltungen) oder im öffentlichen Bereich und in der Politik – beinahe überall ist 
von Projekten die Rede. Dabei ist davon auszugehen, dass nicht immer dasselbe 
darunter verstanden wird. In vielen Fällen stellt sich auch die Frage, ob der Begriff 
überhaupt adäquat verwendet wird. Nicht alles, was als Projekt bezeichnet wird, ist 
auch tatsächlich eines. In der derzeitigen Gesellschaft scheint es regelrecht modern 
zu sein, Projekte durchzuführen. Aus diesem Grund wird der Begriff wohl auch sehr 
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inflationär eingesetzt. Doch was ist eigentlich ein Projekt, worin unterscheidet es sich 
von anderen Aufgaben und (Geschäfts-)prozessen und welche Merkmale zeichnen 
ein Projekt aus? 
Das Deutsche Institut für Normung e. V. (in der Folge als DIN bezeichnet)1 definiert 
ein Projekt, als „ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der 
Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z. B. Zielvorgabe, zeitliche, 
finanzielle, personelle und andere Begrenzungen“.  
Diese Definition ist allerdings nicht zufrieden stellend. Alleine die Aussage „die 
Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit“ ist viel zu weit gegriffen, da dies 
schlicht und ergreifend auf jedes Vorhaben zutrifft. Die „Bedingungen in ihrer 
Gesamtheit“ sind stets einmalig. In keinem Fall liegen vollkommen identische 
Bedingungen vor. Berner führt in diesem Zusammenhang das Zitat „Niemand steigt 
zweimal in denselben Fluss“ an, welches auf den griechischen Philosophen Heraklit 
zurückgeht. Diese Definition kann also keine klare Abgrenzung, was als Projekt zählt 
und was definitiv kein Projekt ist, liefern2. Diese Trennschärfe wird noch am ehesten 
durch den Zusatz im Zusammenhang mit den Zielvorgaben sowie den angegebenen 
Begrenzungen ermöglicht.  
Wenden wir uns im Folgenden einigen ausgewählten Autoren zu. Rattay3 
beispielsweise bezeichnet Projekte als „parallel und sequentiell vernetzte Aufgaben, 
die zur Erfüllung eines übergeordneten Ziels (Projektziel) dienen, wobei die 
Ausgangslage definiert, das angestrebte Ergebnis (grob) spezifiziert und die 
erforderlichen Maßnahmen zum Teil noch völlig offen sind, so dass wesentliche 
Unsicherheiten in der Zielerreichung bestehen“. Weiters führt er folgende Merkmale, 
die teilweise schon in der Definition enthalten sind, als typisch für ein Projekt an: 
• Es handelt sich um eine neuartige, nicht wiederholende Aufgabe. Mit dieser 
Neuartigkeit geht klarerweise ein gewisses Maß an Unsicherheit und ein damit 
verbundenes Risiko einher. 
• Die Projektziele im Zusammenhang mit Qualität, Terminen und Kosten sind 
definiert. In anderen Worten: Ein Projekt ist zielorientiert. 
                                                
1 Die DIN 69901 regelt die Begriffe im Zusammenhang mit Projektmanagement – vergleiche Pabst-
Weinschenk (2004) 
2 Berner (2001) 
3 Rattay (2003), Seite 21 
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• Jedes Projekt ist insofern zeitlich begrenzt, als es einen definierten Start- und 
einen definierten Endzeitpunkt besitzt. 
• Die Aufgabenstellung ist komplex und vernetzt und unterliegt während der 
Projektlaufzeit dynamischen Änderungen. Diese Komplexität bringt mit sich, 
dass in den meisten Fällen verschiedene Organisationseinheiten (oftmals auch 
aus verschiedenen Unternehmen) zusammenwirken, d.h. ein Projekt wird in den 
meisten Fällen geschäftsfelderübergreifend und interdisziplinär sein. 
• Zu guter letzt besitzen Projekte in den meisten Fällen eine strategische 
Bedeutung für die projektdurchführende Organisation.4 
 
Eine ähnliche Definition findet man auch bei Gareis5, wonach Projekte die 
„adäquaten Mittel für die Durchführung von Geschäftsprozessen mit relativer 
Einmaligkeit, begrenzter Dauer, strategischer Bedeutung und mittlerem bis großem 
Umfang“ sind. Zusätzlich geht er jedoch sehr stark auf die unterschiedlichen 
Möglichkeiten ein, ein Projekt wahrzunehmen.  
War die traditionelle Sichtweise fast ausschließlich von der Wahrnehmung als 
komplexe Aufgabe geprägt, gewinnen die Betrachtungsweisen eines Projekts als 
temporäre Organisation sowie als soziales System zunehmend an Bedeutung. 
Während diese Wahrnehmungsarten in der Definition der DIN zwar implizit enthalten 
sind, allerdings keine bedeutende Rolle spielen, rücken sie bei Gareis in den 
Mittelpunkt.  
Erstere, die Wahrnehmung eines Projekts als komplexe Aufgabe, ist bereits im 
oberen Absatz behandelt.  
Die Wahrnehmung als temporäre Organisation ist insofern möglich, als die 
Umsetzung eines Projektes auch Änderungen in der Aufbauorganisation bedingt. 
Dies kann bis zur Bildung von eigenen Organisationseinheiten führen, in die die 
Projektmitarbeiter für den Zeitraum des Projekts zusammengezogen werden (Diese 
                                                
4 Während die restlichen Merkmale außer Diskussion stehen, ist der letzte Punkt nach Ansicht des 
Autors nicht unumstößlich. Gerade in der IT-Branche, in der häufig die Abwicklung von Projekten 
(Software-Entwicklung, Outsourcing usw) als Dienstleistung angeboten wird, ist sicherlich nicht jedes 
Projekt von strategischer Bedeutung. 
5 Gareis (2004), Seite 42-43 
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Organisationsform wird in der Literatur als „Reine Projektorganisation“6 oder 
„Projectized Organization“7 bezeichnet).  
Die Wahrnehmungsart als soziales System folgt unmittelbar auf die Wahrnehmung 
als temporäre Organisation. Die für die Projektumsetzung gebildeten, temporären 
Organisationseinheiten grenzen sich einerseits klar von ihrer Umwelt ab, besitzen 
andererseits jedoch Schnittstellen zu dieser. Üblicherweise entwickeln sich innerhalb 
von Projekten eigene Handlungsmuster und Regeln für die Zusammenarbeit, was 
unter dem Begriff Projektkultur8 zusammengefasst wird. 
Wie schon eingangs erwähnt, ist es nicht möglich, eine Definition für Projekt zu 
finden, der alle Experten bedingungslos zustimmen. Wichtig ist jedoch, das 
Verständnis der unterschiedlichen Wahrnehmungsarten sowie die essentiellen 
Kriterien der jeweiligen Wahrnehmungsart zu kennen.  
In allen nachfolgenden Kapiteln wird stets versucht, auf alle drei Sichtweisen 
entsprechend einzugehen.  
1.3.1.2 Projektmanagement 
Nachdem der Projektbegriff nun erläutert ist, wenden wir uns im Folgenden dem 
Begriff Projektmanagement zu. Beginnen wir wiederum mit dem DIN, welches 
Projektmanagement als „die Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -
techniken und -mitteln für die Abwicklung eines Projektes“ beschreibt. Der Fokus 
liegt also klar auf der Führungstätigkeit.  
Anders verhält es sich bei den Definitionen, die führende 
Projektmanagementinstitutionen (wie etwa das Project Management Institute9 oder 
die Gesellschaft für Informatik) geben, beziehungsweise auch mit jenen, die in den 
Standardwerken der verschiedenen Autoren zu finden sind.  
                                                
6 Vergleiche etwa PMA: „pm baseline“; Abschnitt 3.1 Projektorganisationsformen, Seite 24 oder 
Glaschak (2006), Seite 61 
7 PMI: „PMBOK Guide“, Seite 29 
8 Vergleiche PMA: „pm baseline“; Abschnitt 3.6 Projektkultur, Seite 29 oder Gareis (2004), Seite 74 
9 Das Project Management Institute (oder kurz PMI) ist der weltweit größte 
Projektmanagementverband mit über 200.000 Mitgliedern aus über 125 Ländern. Das PMI ist auch 
Herausgeber des „Project Management Body of Knowledge (PMBOK)“, welches als eines der 
Standardwerke für Projektmanagement gilt. 
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Jenny10 etwa differenziert Projektmanagement in die drei Teildisziplinen 
Projektleitung, institutionales und funktionales Projektmanagement. Die 
aufbauorganisatorischen Aspekte werden unter institutionalem Projektmanagement 
zusammengefasst. Die Festlegung der adäquaten Organisationsform sowie eine 
klare Definition und Abgrenzung der Aufgaben und Kompetenzen der involvierten 
Organisationseinheiten sind darin enthalten. Unter dem Begriff des funktionalen 
Projektmanagement werden die ablauforganisatorischen Aspekte zusammengefasst. 
Nach Jenny beinhaltet dies die Teilaspekte Planung, Steuerung und Kontrolle.   
Eine andere Aufteilung findet die Projekt Management Austria (in der Folge als PMA 
bezeichnet)11 in dem in die Teilprozesse Projektstart, laufende Projektkoordination, 
Projektcontrolling und Projektabschluss unterschieden wird. Gegebenenfalls kann 
auch der Teilprozess Bewältigung einer Projektdiskontinuität auftreten. 
An dieser Stelle ist anzumerken, dass in der Literatur  zwischen strategischem und 
operativem Projektmanagement unterschieden wird. Dieses Kapitel und die darin 
enthaltenen Definitionen behandeln ausschließlich das operative 
Projektmanagement. Strategisches Projektmanagement wird in den meisten Fällen 
auf ein gesamtes Projektportfolio angewandt und ist in diesem Fall als Synonym für 
Projektportfoliomanagement zu verstehen.12 Andere Quellen verstehen es im Kontext 
einzelner Projekte und fassen damit sämtliche Aktivitäten eines Projektes in Richtung 
seines Projektumfelds zusammen.13 Aufgrund der verschiedenen 
Interpretationsmöglichkeiten des Begriffes „strategisches Projektmanagement“ wird 
von der Verwendung dieses Ausdruckes im vorliegenden Dokument Abstand 
genommen. 
 
                                                
10 Jenny (1997), Seite 61 
11 Die PMA (=Projekt Management Austria) ist eine österreichische Projektmanagementvereinigung, 
die Österreich in der IPMA (International Project Management Association) repräsentiert. 
12 Campana/Schott etwa verwenden den Begriff „strategisches Projektmanagement“ im Kontext eines 
Projektportfolios. 
13 Vergleiche Projektmagazin (2006) “PM-Glossar: Strategisches Projektmanagement“ und „PM-
Glossar: Operatives Projektmanagement“ 
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1.3.2 Projektportfolio und Portfoliomanagement 
Nachdem die Begriffe Projekt und Projektmanagement im vorangegangenen 
Abschnitt erklärt wurden, stehen Projektportfolio und Portfoliomanagement im Fokus 
des nun folgenden Kapitels.  
1.3.2.1 Projektportfolio 
Anders als dies beim Projektbegriff der Fall war, gibt es bei der Definition von 
Projektportfolio kaum Auffassungsunterschiede oder differenzierte Wahrnehmungen 
in den verschiedenen Quellen. Ein Projektportfolio bezeichnet stets eine Menge von 
Projekten. Einzig bei der Frage der Zusammensetzung des Projektportfolios 
bestehen unterschiedliche Ansichten. Während einige Quellen unter einem 
Projektportfolio nur eine Teilmenge von Projekten verstehen, die entweder aufgrund 
der gleichen Projektart vergleichbar oder zur Erfüllung eines gemeinsames Zieles 
notwendig sind (vergleiche dazu Rattay14), wenden andere den Begriff stets für die 
Gesamtheit der Projekte eines projektorientierten Unternehmens an (vergleiche dazu 
Levine)15. Gareis16 plädiert grundsätzlich ebenfalls für den Ansatz der 
gesamtheitlichen Betrachtung, räumt aber ein, dass eine Aufteilung in mehrere 
Projektportfolios bei einer entsprechend großen Anzahl von Projekten sinnvoll ist. 
Diese Aufteilung kann jedoch nur zielführend sein, wenn keine großen 
Überschneidungsmengen sowohl inhaltlich als auch organisatorisch (beispielsweise 
im Bereich der Ressourcen) existieren.  
Glaschak17 vertritt einen ähnlichen Standpunkt wie Gareis. Um eindeutig zwischen 
einer Teilmenge und der Gesamtheit der Projekte einer Unternehmung zu  
unterscheiden, führt er zusätzlich zu Projektportfolio auch die Begriffe Projektfächer 
und Projektlandschaft ein. Projektportfolio bezeichnet bei Glaschak eine Teilmenge 
von Projekten, während die Begriffe Projektfächer und Projektlandschaft stets alle 
Projekte einer Unternehmung umfassen. Glaschak wählt bewusst die Darstellung als 
Fächer, um „die systematische Anbindung und Aufgliederung aller Projekte an einem 
gemeinsamen Ausgangs- bzw. Zielpunkt, der durch das System der 
Unternehmensstrategien gebildet wird“, zu symbolisieren. Nach Ansicht von 
                                                
14 Rattay (2003), Seite 241-245 
15 Levine (2005), Seite 22-27 
16 Gareis (2004), Seite 473 
17 Glaschak (2006), Seite 67-68 
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Glaschak lässt Projektlandschaft auf eine willkürliche Anordnung der Projekte 
schließen. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht diese Begriffsdefinitionen. 
 
Abbildung 1: Projektlandschaft, Projektfächer, Projektportfolios18 
 
Sofern in den folgenden Kapiteln der Diplomarbeit nicht explizit auf eine Teilmenge 
hingewiesen wird, wird der Begriff Projektportfolio stets im Kontext der Gesamtheit 
der Projekte eines projektorientierten Unternehmens verwendet.  
Im engeren Sinn sind dabei nur aktive, bereits laufende Projekte in der Betrachtung 
enthalten. Im weiteren Sinn inkludiert das Projektportfolio bereits Projektideen und 
Proposals19. 
Unter strategischen Gesichtspunkten betrachtet, ist die zweite, umfassendere 
Sichtweise in jedem Fall zielführender. Aber auch bei der operativen Planung weist 
dieser Ansatz Vorteile auf. Proposals sowie auch Projektideen binden Ressourcen 
und stehen damit möglicherweise in Konkurrenz zu laufenden Projekten. Auf der 
anderen Seite sind durchaus auch Synergien möglich. Aus diesem Grund ist es nach 
Meinung des Autors unerlässlich, (potentielle) Projekte bereits in einer sehr frühen 
Phase (dies ist eben die Phase, in der die Projektidee entsteht beziehungsweise ein 
entsprechendes Angebot für einen Kunden ausgearbeitet wird) einzubinden. 
                                                
18 Glaschak (2006), Seite 68 – Abbildung 5 
19 Unter dem Begriff Proposal ist nicht ausschließlich das fertige Angebot zu verstehen, sondern 
bereits der Prozess der Ausarbeitung desselben. Das Vorgehen für die Erstellung des Angebots weist 
dabei häufig die typischen Projektmerkmale auf. Ein Proposal ist also vergleichbar mit einen Projekt, 
zeichnet sich jedoch durch die Besonderheit aus, dass das Ergebnis stets ein Angebot/ein 
Umsetzungskonzept ist, dem im Falle einer Beauftragung durch den Kunden ein konkretes 
Umsetzungsprojekt folgt.   
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Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels definiert, ist ein Projektportfolio stets eine 
zeitpunktbezogene Betrachtung. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass die 
historischen Daten nicht relevant sind. Auf eine historische Betrachtung gänzlich zu 
verzichten wäre ein fataler Fehler. Vielfach lassen sich aus den Vergleichen der 
vergangenen Werte mit den aktuellen Daten wertvolle Erkenntnisse ziehen. 
Beispielsweise kann die Analyse, wie sich Risiken für bestimmte Projekte entwickeln, 
äußerst nützliche Informationen liefern. 
Eine klare Abgrenzung von Projektportfolio zu Projekte-Ketten und Projekte-
Netzwerken stellt Gareis übersichtlich in tabellarischer Form dar.20 Die Darstellung 
wurde zusätzlich um eine Spalte für Programme erweitert. 
Zusammenhänge zwischen Projekten 
Menge 
aufeinander 
folgender 
Projekte 
Menge aller 
Projekte einer 
projektorientierten 
Organisation 
Teilmenge eng 
gekoppelter 
Projekte 
Langfristiges Vorhaben, 
dass aus einer 
Teilmenge eng 
gekoppelter Projekte 
besteht, die von einer 
übergeordneten 
Organisationseinheit 
verantwortet wird21 
Zeitraum-
betrachtung 
Zeitpunkt-
betrachtung 
Zeitpunkt-
betrachtung 
Zeitraum- 
betrachtung 
    
Projekt-Kette Projektportfolio Projekte-
Netzwerk 
Programm 
Abbildung 2: Projektportfolio vs. verwandte Begriffe 
 
                                                
20 Gareis (2004), Seite 30 
21 Schott/Campana (2005), Seite 116; Rattay findet eine weitere klare Abgrenzung. Er arbeitet als 
eindeutiges Unterscheidungsmerkmal heraus, dass ein Programm auch Aufgaben enthält, die nicht 
projektwürdig sind, während im Projektportfolio ausschließlich Projekte zusammengefasst sind.  
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1.3.2.2 Portfoliomanagement 
Unter dem Begriff Portfoliomanagement22 werden schließlich alle Tätigkeiten 
zusammengefasst, die zur Verwaltung und Steuerung eines Projektportfolios 
notwendig sind. Im Blickpunkt steht dabei stets das gesamte Projektportfolio und 
dessen Optimierung in Hinblick auf die Unternehmensziele. Die Definition von Levine 
bringt dies ganz klar zum Ausdruck: „Project portfolio management is the 
management of the project portfolio so as to maximize the contribution of projects to 
the overall welfare and success of the enterprise”.23 
Die Betrachtungsobjekte und Ziele der einzelnen Projekte spielen hier eine 
untergeordnete Rolle. Es kann sogar passieren, dass die Ziele des Projektportfolios 
in Konkurrenz zu Zielen von Projekten, die im Projektportfolio enthalten sind, stehen. 
Die gesamtheitlichen Ziele des Projektportfolios sind in diesem Fall vorrangig zu 
behandeln. 
Multiprojektmanagement und strategisches Projektmanagement werden in einigen 
Quellen als Synonyme für Projektportfoliomanagement verwendet.24 Dies ist in 
beiden Fällen jedoch nicht sonderlich glücklich. Bezugnehmend auf 
Multiprojektmanagement könnte dadurch der Eindruck entstehen, dass es beim 
Projektportfoliomanagement um das Management von mehreren Projekten geht. Im 
Kontext dieser Diplomarbeit wird jedoch ein anderer Standpunkt vertreten (vergleiche 
etwa Levine25). Projektportfoliomanagement behandelt nicht das Management 
mehrerer Projekte, sondern ist vielmehr ein eigener Prozess des projektorientierten 
Unternehmens. 
Der Begriff strategisches Projektmanagement ist ebenso wenig zielführend. Dieser 
wird zwar häufig als Synonym für Projektportfoliomanagement verwendet, kann 
jedoch auch auf ein einzelnes Projekt bezogen werden und fasst in diesem Fall 
                                                
22 In der vorliegenden Diplomarbeit werden die Begriffe Portfoliomanagement und 
Projektportfoliomanagement synonym verwendet. Außerhalb des Kontexts der Diplomarbeit kann der 
Begriff Portfoliomanagement auch andere Bedeutungen besitzen. 
23 Levine (2005), Seite 22 
24 Schott/Campana etwa verwenden den Begriff Multiprojektmanagement als Synonym für 
Projektportfoliomanagement. Im PM-Glossar des Projektmagazins (Das Fachmagazin im Internet für 
erfolgreiches Projektmanagement) wiederum wird strategisches Projektmanagement in erster Linie im 
Kontext eines Projektportfolios gesehen. 
25 Levine (2005), Seite 23 
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sämtliche Tätigkeiten der Projektleitung in Richtung externes Projektumfeld 
zusammen (siehe Kapitel 1.3.1.2 Projektmanagement). 
1.3.3 Projektorientiertes Unternehmen 
Zur Abrundung des Gesamtbildes wenden wir uns im letzten Teil des Kapitels noch 
dem Paradigma des projektorientierten Unternehmens zu. Dieses zeichnet sich im 
Wesentlichen dadurch aus, dass es neben den permanenten Strukturelementen der 
Linienorganisation auch temporäre Organisationseinheiten der Projektorganisation 
wahrnimmt. Die permanenten Elemente erfüllen dabei auch integrative Funktionen, 
um die generellen Regeln und Ziele der Organisation zu verfolgen. Ein weiteres 
wesentliches Merkmal ist das „Management by Projects“ als organisatorische 
Strategie gelebt wird, d.h. das eigene projektbezogene Prozesse (abhängig vom 
Reifegrad des Unternehmens fällt darunter auch das Projektportfoliomanagement) 
ablaufen. Wichtig ist auch, dass sich das Unternehmen selbst als „projektorientiert“ 
versteht und eine dementsprechende Projektkultur besitzt (vergleiche dazu Gareis26). 
1.4 Resümee des Kapitels 
Die Diplomarbeit hat das Ziel, PPM aus den verschiedenen Perspektiven zu 
beleuchten. Dabei soll der Bogen der Fragen vom „Warum“ bis zum „Wie“ führen. Die 
detaillierten Fragestellungen sowie die grundsätzliche Gliederung der Diplomarbeit 
wurden im ersten Kapitel vorgestellt. 
Den Abschluss des Kapitels bildeten die Begriffsdefinitionen für die wichtigsten 
Begriffe, konkret wurden die Begriffe Projekt und Projektmanagement sowie 
Projektportfolio und Projektportfoliomanagement näher vorgestellt. Am Ende wurde 
das Paradigma des projektorientierten Unternehmens behandelt. 
Dabei war es keinesfalls das Ziel, eine einheitliche, allgemein gültige Definition für 
die Begriffe zu geben, sondern lediglich, sie in den entsprechenden Kontext als 
Grundlage für die weitere Diplomarbeit zu setzen. 
Im nächsten Kapitel werden wir uns den Aufgaben des PPM sowie den Kosten und 
Nutzen widmen und damit den ersten Fragenkomplex, d.h. die Fragen 1 bis 3, 
behandeln. 
 
                                                
26 Gareis (2004), Seite 25-33 
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2 Gründe für Projektportfoliomanagement (PPM) 
Im folgenden Kapitel werden die Aufgaben und Ziele des PPM beleuchtet. Abgeleitet 
aus den Aufgaben und Zielen werden dann die Kosten und Nutzen des PPM 
dargestellt. Ein eigener Unterabschnitt widmet sich der Problematik der monetären 
Bewertbarkeit der Nutzen. 
2.1 Aufgaben und Ziele des PPM 
Wie bereits im einleitenden Kapitel erwähnt wurde, handelt es sich bei PPM 
keinesfalls um das Management mehrerer Projekte. Vielmehr hat PPM zum Ziel, das 
gesamte Projektportfolio gesamtheitlich zu betrachten und das Ergebnis des 
gesamten Projektportfolios zu optimieren.27 Anders ausgedrückt: Es sollen die 
richtigen Projekte zur richtigen Zeit durchgeführt werden. So einfach dieser Satz jetzt 
klingt, so schwierig ist er in der Umsetzung. Schon die Auswahl der „richtigen 
Projekte“ birgt eine gewisse Komplexität in sich. Welche sind die richtigen Projekte 
und wodurch heben sie sich von anderen Projekten ab? Auch die Bestimmung der 
„richtigen Zeit“ ist nicht immer einfach. Wann sollen bzw. müssen bestimmte 
Projektvorhaben umgesetzt werden? Antworten auf diese Fragen sind nur im Kontext 
der Unternehmensstrategie möglich. Eine essentielle Aufgabe des PPM ist hierbei 
jene Projekte auszuwählen, die am besten zur Strategie passen. Dieser Aspekt wird 
im kommenden Abschnitt 2.1.1 PPM als Bindeglied näher betrachtet. 
Um das Projektportfolio optimieren zu können, ist es in weiterer Folge natürlich 
unerlässlich, die Ergebnisse in irgendeiner Form zu messen. Als Messkriterien für 
einzelne Projekte haben sich Zeit, Kosten und Inhalt etabliert. Wenn ein Projekt „in-
time“ und „in-budget“ fertiggestellt und abgenommen28 wird, dann wird es als Erfolg 
gewertet. Für die Messung des Projektportfolios muss dies jedoch nicht immer 
zielführend sein. Auf diese Thematik wird im Abschnitt  2.1.2 PPM als Basis für die 
Änderung des Fokusses eingegangen. 
 
                                                
27 vergleiche Gareis (2004), Seite 474 
28 Die Abnahme impliziert an dieser Stelle, dass das Projekt auch inhaltlich den Anforderungen 
entspricht. 
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2.1.1 PPM als Bindeglied 
Das PPM kann in mehrerer Hinsicht als Bindeglied verstanden werden. Einerseits 
stellt es auf organisatorischer Ebene die Verbindung zwischen dem Management 
und den Projekt- und Programmleitern dar. Levine stellt in diesem Zusammenhang 
richtig fest, dass Manager und Projekt- und Programmleiter nicht immer die gleiche 
Sprache sprechen29. Andererseits spannt PPM auf der fachlichen Seite die Brücke 
zwischen der Unternehmensstrategie und dem operativem Projekt- und 
Programmmanagement. Dies spiegelt sich auch ganz klar in der nachfolgenden 
Abbildung wider30. 
 
 Abbildung 3: Projektportfoliomanagement als Bindeglied zwischen Strategie und operativem 
Projekt- und Programmmanagement 
 
PPM ermöglicht, dass jene Projekte realisiert werden, die am besten zur 
vorgegebenen Strategie passen, d.h. jene Projekte, die im Kontext der 
Unternehmensstrategie den größten Nutzen stiften. Der Nutzen an sich ist jedoch 
keine direkt greifbare Größe, sondern hängt von einer Vielzahl von anderen, nur zum 
Teil direkt quantifizierbaren, Faktoren ab. Einige Projektbewertungsverfahren führen 
einen künstlichen, rechnerischen Wert ein, der sich aus den relevanten Parametern 
herleitet. Beispielsweise bei der Nutzwertanalyse werden alle obligaten Parameter in 
                                                
29 Levine (2005),  Seite 89-92 
 30 Die Grafik wurde einem Artikel der act Management Consulting GmbH (Autor: Dr. Gerhard 
Friedrich) entnommen. 
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einer Baumstruktur angeordnet und anschließend aggregiert, wobei im Zuge der 
Aggregation in den meisten Fällen zusätzlich Gewichte zur Anwendung kommen. 
Welche Parameter in die Kalkulation einbezogen werden und in welcher Art und 
Weise dies erfolgt, hängt von der Strategie ab und ist dadurch für jedes 
Unternehmen einzigartig. Mögliche Ansätze, wie der Nutzen ermittelt werden kann 
und welche Faktoren hierfür eine Rolle spielen können, werden in den folgenden 
Kapiteln näher betrachtet. 
Ein weiterer Aspekt, der eine Rolle spielt, ist die zeitliche Komponente. Um eine 
Strategie erfolgreich umzusetzen, kann es unter Umständen notwendig sein, 
bestimmte Projekte innerhalb eines gewissen zeitlichen Rahmens durchzuführen. 
Für Unternehmen, die die Projektabwicklung als Dienstleistung für Dritte anbieten 
(vor allem auch in der IT-Branche eine durchaus gängige Praxis), ist dieser Aspekt 
noch viel stärker ausgeprägt. Hierbei werden die terminlichen Rahmenbedingungen 
in den meisten Fällen durch den Kunden vorgegeben. Eine exakte, 
unternehmensweite Ressourcenplanung ist in diesem Fall unumgänglich.  
An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Bewertung der Projekte keine einmalige 
Tätigkeit im Zuge des Beauftragungsprozesses ist. Ein einmal ausgewähltes und für 
die Umsetzung freigegebenes Projekt muss keinesfalls bis zum Ende realisiert 
werden. Vielmehr wird es ein periodisches Controlling geben, welches überprüft, ob 
die Realisierung eines Projektes noch sinnvoll erscheint und gegebenenfalls nicht 
mehr zur Strategie passende oder wenig erfolgsversprechende Projekte eliminiert31. 
Dies ist aus zwei Gründen unerlässlich: Erstens basieren die Daten für die 
Berechnung des Nutzens auf Schätzungen von zukünftigen Ereignissen, womit 
automatisch eine Unsicherheit einhergeht („Das Konzept der Zukunft ist mit dem 
Konzept der Sicherheit nicht verträglich!“). Zweitens unterliegt jedes Unternehmen 
einer gewissen Dynamik, welche natürlich Einfluss auf die Strategie besitzt. Mehr zu 
dieser Thematik bzw. den damit notwendig gewordenen Prozessen findet sich im 
Kapitel 4.2 Prozesse des Projektportfoliomanagements. 
                                                
31 Nimmt ein externer Kunde die Rolle des Projektauftraggebers ein, wird das Beenden eines 
Projektes oftmals nicht ohne weiteres möglich sein. Vertragliche Zusicherungen an den Kunden beim 
Start des Projektes, Schadenersatzforderungen, Pönalen und dergleichen könnten hierbei eine Rolle 
spielen. Auch immaterielle Verluste wie Reputationsschäden und Prestigeverluste müssen 
berücksichtigt werden. Trotzdem kann auch in diesen Fällen ein Stoppen eines Projektes immer noch 
die bessere Alternative sein. 
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Wird in der obigen Grafik PPM ausschließlich als Bindeglied zwischen Strategie und 
operativem Projekt- und Programmmanagement dargestellt, so geht Levine noch 
einen Schritt weiter. Er sieht PPM nicht nur als Brücke, sondern vielmehr als 
integratives Element im Zentrum der projektorientierten Organisation32. In seiner 
Darstellung gruppieren sich die Prozesse des operativen Tagesgeschäftes sowie 
jene aus den Projekttätigkeiten rund um das PPM. 
 
  
Abbildung 4: Projektportfoliomanagement im Zentrum der Prozesse des projektorientierten 
Unternehmens33 
 
Wie die Abbildung deutlich zeigt, reicht das Spektrum der Prozesse und Aufgaben 
mit engen Verbindungen und direkten Schnittstellen zum PPM von der strategischen 
Planung über das Opportunity Management (wobei die interne Nachfrage durch 
einen eigenen Kreis „Demand (Internal Projects)“ dargestellt wird) bis hin zur bereits 
in den meisten Unternehmen etablierten Planung auf Einzelprojektebene.  
                                                
32 Levine (2005), Seite 89-92 
33 Levine (2005), Seite 91 – Abbildung 3.1.1 
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Besonderes Augenmerk in der obigen Darstellung verdient die Ressourcenplanung 
und -steuerung. Die Bindung zwischen der Ressourcenthematik und dem PPM ist 
enger als man vielleicht auf dem ersten Blick vermuten möchte. Gehen wir von der 
theoretischen Situation aus, es gäbe keine Einschränkungen bei den Kapazitäten. In 
diesem Fall wäre die Sinnhaftigkeit eines PPM nur bedingt gegeben. Wozu die 
Projekte bewerten und priorisieren, wenn ohnehin alle Projekte durchgeführt werden 
können? Auch das Argument, dass dann keine unternehmensweite Strategie verfolgt 
werden kann, wird stark entkräftet. Solange das Projekt einen positiven Beitrag zum 
Unternehmenserfolg leistet, wird es durchgeführt – selbst wenn es in erster Linie 
nicht zur Umsetzung der Strategie beiträgt. Für die Beantwortung der Frage, ob ein 
Projekt einen positiven Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet oder nicht, ist kein 
PPM notwendig. Dies kann auch sehr einfach auf Einzelprojektebene geklärt werden. 
Der Fall der unbegrenzten Ressourcen hat jedoch keine praktische Relevanz und um 
die stets knappen Ressourcen bestmöglich auf die Projekte aufzuteilen, leistet PPM 
einen erheblichen Beitrag. 
Ein weiterer Prozess der stark mit PPM gekoppelt ist, ist das Risikomanagement. 
Darunter verbirgt sich in diesem Fall allerdings nicht das Risikomanagement auf 
Einzelprojektebene, sondern vielmehr die Analyse der Risiken für das gesamte 
Projektportfolio. Keiser spricht in diesem Zusammenhang vom strategischen 
Projektrisikomanagement, dass auf den Daten des operativen Risikomanagements 
auf Einzelprojektebene basiert34. Ähnlich wie dies beispielsweise auch bei der 
Zusammensetzung von Portfolios im Finanzbereich sinnvoll ist, empfiehlt sich auch 
für ein Projektportfolio, einen passenden Mix aus risikoaversen und risikoreicheren 
Projekten zu finden und somit ein ausgewogenes Projektportfolio 
zusammenzustellen (vergleiche Kühn/Pleuger35). Wie de Marco richtig feststellt, 
korrelieren Projektrisiko und erwarteter Nutzen stets. Umso höher das Risiko für ein 
Projekt ist, desto höher wird üblicherweise auch der Nutzen sein, den das Projekt im 
Falle eines erfolgreichen Abschlusses stiftet.36 Keiser bringt dies sehr plakativ zum 
Ausdruck: „Keine Chancen ohne Risiken“37. Auch hier lassen sich Parallelen zum 
Finanzbereich ziehen. Der Autor dieser Diplomarbeit vertritt allerdings den 
                                                
34 Keiser (2006), Seite 155-156 
35 Kühn/Pleuger (2006), Seite 71-73 
36 de Marco, Tom (1998)  
37 Keiser (2006), Seite 158 
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Standpunkt, dass an dieser Stelle weniger die finanziellen Kriterien betroffen sind, 
sondern vielmehr die Chancen im Rahmen der weichen Faktoren, wie beispielsweise 
Reputation, zu finden sind.  
2.1.2 PPM als Basis für die Änderung des Fokusses 
Im Projektmanagement liegt der Fokus traditionell auf den drei Komponenten des 
magischen Dreiecks:  
• dem Projektziel (bzw. den Projektzielen), das mit einer bestimmten Qualität 
erreicht werden soll,  
• dem Termin, zu dem das Projekt abgeschlossen werden muss und 
• dem Aufwand, der für die Erreichung des Projektzieles eingesetzt werden darf.38 
 
Abbildung 5: Magisches Dreieck des Projektmanagements 
 
Levine stellt dazu die berechtigte Frage, ob das wirklich die ausschlaggebenden 
Kriterien für die Messung des Erfolgs eines Projektes darstellen bzw. ob diese alleine 
ausreichen, um den Erfolg eines Projekts zu beurteilen. Seine Antwort läßt nicht 
lange auf sich warten und fällt sehr eindeutig aus: Nein, es sind andere Kriterien, die 
aus Managementsicht bestimmen, ob ein Projekt erfolgreich war oder nicht39. Nach 
Meinung von Levine sind beispielsweise Profitabilität, ROI oder die Frage, ob ein 
„window of opportunity“ genutzt werden konnte und dadurch eventuell neue Märkte 
oder Marktsegmente erobert werden konnten, wesentlich wichtigere Faktoren zur 
Bestimmung des Projekterfolges aus Managementsicht. Diese Punkte werden im 
traditionellen Projektmanagement, wenn überhaupt, dann nur am Rande betrachtet. 
                                                
38 Vergleiche dazu Projektmagazin (2006): „PM-Glossar: Magisches Dreieck“, Campana (2005), Seite 
9 oder Prechelt. Prechelt führt weiter aus, dass bei SW-Projekten oftmals die Spaltung von Qualität in 
Umfang (Funktionalität) und Qualität (Zuverlässigkeit, Bedienbarkeit) auftritt. Andere Quellen sprechen 
in diesem Zusammenhang überhaupt von einem Viereck (vergleiche etwa das „Teufelsquadrat“ nach 
Sneed). 
39 Levine (2005), Seite 15-17 
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PPM schafft hierbei eine Abhilfe und rückt diese Aspekte in den Mittelpunkt der 
Betrachtung. An dieser Stelle kommt wieder der Nutzen der Projekte zu tragen. 
Dieser wurde bereits im vorigen Abschnitt angesprochen und wird im Kapitel 4.3 
Kriterien für die Priorisierung und Selektion von Projekten detailliert behandelt. 
2.2 Kosten und Nutzen des PPM 
Da die Aufgaben und Ziele des PPM nun definiert wurden, beschäftigen wir uns im 
Folgenden mit den Fragen, welche Kosten für die Erfüllung dieser Aufgaben 
entstehen und welche Nutzen es für ein Unternehmen besitzt, wenn die Ziele des 
PPM erreicht werden. Zunächst werden die Kosten beleuchtet, da diese 
üblicherweise wesentlich transparenter und einfacher zu erfassen sind. Danach 
wenden wir uns den Nutzen sowie der Problematik der monetären Bewertung 
ebendieser zu. 
2.2.1 Kosten 
Um auf die anfallenden Kosten des PPM zu kommen, wird zunächst in der 
gebotenen Kürze auf das Kapitel 4 Methodische Grundlagen vorgegriffen und die 
Prozesse des PPM werden grob betrachtet. Anschließend werden diese Prozesse 
hinsichtlich ihrer Kosten analysiert. Dazu wird hinterfragt, ob die Aufgaben im Zuge 
der Einführung eines PPM entstehen oder ob die einzelnen Tätigkeiten nicht auch 
ohne PPM in irgendeiner Art und Weise angefallen sind.  
Grundsätzlich werden dem PPM drei unterschiedliche Prozesse  
• die Beauftragung eines Projekts oder Programms 
• die Koordination des Projektportfolios sowie 
• das Netzwerken von Projekten 
zugerechnet, wobei der Dritte für die Analyse der Kosten eine untergeordnete Rolle 
spielt (Die Gründe hierfür sind dem Kapitel 4.2 Prozesse des 
Projektportfoliomanagements zu entnehmen).  
Im aktuellen Kapitel reicht die Betrachtung der ersten beiden Prozesse: Einerseits 
geht es um die Bewertung, Priorisierung und letztendlich Selektion der Projekte die 
umgesetzt werden. Auf der anderen Seite beschäftigt sich PPM mit dem 
periodischen Controlling der bereits laufenden Projekte oder anders ausgedrückt des 
Projektportfolios. Diese beiden Prozesse sind hier sehr vereinfacht dargestellt und 
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zerfallen in weitere Teilaufgaben. Für die Ziele dieses Kapitels ist diese vereinfachte 
Betrachtung jedoch ausreichend.  
2.2.1.1 Bewertung, Priorisierung und Selektion der Projekte des Portfolios 
Beginnen wir beim Beauftragungsprozess, d.h. bei der Bewertung, Priorisierung und 
letztendlich Selektion und Beauftragung von Projekten und lassen das periodische 
Controlling außen vor. Um die (zusätzlichen) Kosten, die durch PPM entstehen, 
ermitteln und beurteilen zu können, analysieren wir zuerst den Beauftragungs-
prozess in einem projektorientierten Unternehmen vor der Einführung eines PPM, um 
darauf aufbauend die Unterschiede und zusätzlich anfallenden Aufgaben bei der 
Projektbeauftragung in einem Unternehmen nach der Installation eines PPM 
herauszuarbeiten. 
Es ist davon auszugehen, dass ein Unternehmen, welches sich mit PPM beschäftigt, 
bereits Erfahrungen mit den grundlegenden PM-Prozessen sowie mit der 
Überlagerung der Linienorganisation mit der Projektorganisation besitzt – eben ein 
projektorientiertes Unternehmen ist (siehe die Definition in Abschnitt 1.3.3 
Projektorientiertes Unternehmen). Die Prozesse des Projektmanagements bilden das 
Fundament für PPM. Im Kontext dieser Diplomarbeit wird davon ausgegangen, dass 
für Unternehmen, die diese Prozesse nicht kennen und leben, die Einführung eines 
PPM ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen wäre.  
Der Beauftragungsprozess ist ein PM-Prozess, der bei der Projektidee 
beziehungsweise einem konkreten Anlassfall für ein Projekt (beispielsweise interner 
Bedarf einer Fachabteilung, Auftrag/Anfrage eines Kunden, gesetzliche Änderungen, 
udgl.) startet. Nach einer ersten, oberflächlichen Bewertung dieser Idee werden die 
Eckdaten des Projekts ermittelt und im Projektantrag sowie im Businesscase 
gesammelt. Mit zunehmender Genauigkeit der geschätzten Parameter steigt 
natürlich auch der Aufwand für deren Erhebung. Sinnvollerweise korreliert daher der 
Detaillierungsgrad der Daten des Projektantrags mit der Größe, Wichtigkeit und 
Komplexität eines potentiellen Projekts.  
Die Angaben im Projektantrag und die Berechnungen im Businesscase bilden 
schließlich die Grundlage für die Entscheidung, ob ein Projekt initiiert wird oder nicht. 
Die Betrachtung erfolgt in diesem Fall grundsätzlich auf Einzelprojektebene. Die 
Frage, welchen Beitrag das Projekt für die Erreichung der Unternehmensziele, also 
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welchen Beitrag das Projekt für die Umsetzung der Strategie liefert, sowie 
projektübergreifende Themen, wie beispielsweise die Frage der Verfügbarkeit und 
Auslastung der Ressourcen, werden zwar oftmals intuitiv durch die 
Entscheidungsträger in die Entscheidung miteinbezogen, es existieren jedoch weder 
ein Formalismus noch Regeln, wie diese Aspekte berücksichtigt werden müssen. 
Eine Konsequenz daraus ist die Tatsache, dass die Gründe für ein „Go“ oder ein 
„No-Go“ für nicht direkt in die Entscheidung involvierte Mitarbeiter – falls überhaupt – 
nur sehr schwer nachvollziehbar sind.  
Die mögliche Überbuchung von Ressourcen stellt dabei verglichen mit dem 
fehlenden Formalismus zur Einbindung der Strategie in den Entscheidungsprozess 
und der damit verbundenen Tatsache, dass die Entscheidungen nicht 
nachvollziehbar sind, noch das geringere Übel dar. Unbestrittenerweise werden sich 
die Ressourcenengpässe auf das „magische Dreieck“ (siehe Kapitel  2.1.2 PPM als 
Basis für die Änderung des Fokusses) des betroffenen Projekts bzw. der betroffenen 
Projekte auswirken. Wird das Problem durch Überstunden oder durch den Zukauf 
externer Dienstleistungen abgefedert, steigen klarerweise die Kosten. Werden keine 
zusätzlichen Kapazitäten geschaffen, sind ein Terminverzug und/oder eine 
Verminderung der Qualität/Quantität der Ergebnisse die logische Konsequenz.  
Der Standpunkt dieser Diplomarbeit ist allerdings, dass die fehlenden Methoden und 
Regeln für die Berücksichtigung der Strategie ein größeres, zumeist unterschätztes 
Risiko darstellen. Projekte werden dadurch in vielen Fällen sicherlich nicht danach 
priorisiert, welchen Beitrag sie für die Erreichung der Unternehmensziele leisten, 
sondern vielmehr danach, wer ein potentielles Projekt im Unternehmen forciert40 und 
welche Position diese Person innehat. Projekte, hinter denen Personen mit starker 
Stellung im Unternehmen und entsprechenden Budgetmitteln stehen, werden 
sicherlich einfacher und schneller beauftragt und möglicherweise anderen, besser 
zur Strategie passenden Projekten, vorgezogen. Das dies nicht unbedingt zu einer 
Verbesserung der Motivation der hinter dem zurückgereihten Projekt stehenden 
Personen führt, liegt auf der Hand. Demotivierte Mitarbeiter sind wohl eines der 
kapitalsten Probleme, mit denen sich ein Unternehmen konfrontiert sehen kann. 
                                                
40 Bei internen Projekten ist damit klarerweise der Projektauftraggeber innerhalb des Unternehmens 
gemeint. Aber auch externe Projekte werden in der Regel von bestimmten Personen oder 
Fachabteilungen vorangetrieben. Dies kann beispielsweise jene Stelle sein, die den Kundenkontakt 
hergestellt hat oder in dessen Verantwortung der Kunde liegt.  
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Klare Regeln für die Priorisierung der Projekte zu schaffen und damit die „politische“ 
Einflussnahme innerhalb des Unternehmens weitestgehend zu unterbinden, ist aus 
ebendiesen Gründen eine essentielle Herausforderungen des PPM, aber dazu 
später mehr. 
Vergleichen wir im Weiteren den eben grob skizzierten Beauftragungsprozess beim 
projektorientierten Unternehmen mit dem Pendant nach der Installation eines PPM. 
Unter den Aufgaben des PPM wurde unter anderem angeführt, dass jene Projekte 
realisiert werden sollen, die im Kontext der Strategie den größten Nutzen für das 
Unternehmen stiften. Von der Tatsache, dass eine Unternehmensstrategie auf Basis 
einer Business Mission und daraus abgeleiteten Zielen existiert, kann an dieser 
Stelle ausgegangen werden.41 Unternehmen, die nicht wissen, wohin sie sich 
entwickeln wollen und wo ihre langfristigen Ziele liegen, werden wohl nicht lange 
genug am Markt bestehen, um in die Verlegenheit zu kommen, sich mit PPM zu 
beschäftigen.  
Das Sammeln und Erfassen der Daten für den Projektantrag bzw. für den 
Businesscase wird im Wesentlichen unverändert erfolgen, wodurch klarerweise kein 
zusätzlicher Aufwand durch die Einführung eines PPM entsteht. Gehen wir einen 
Schritt weiter und beschäftigten uns mit der Frage, wie die gesammelten Daten 
weiterbehandelt werden. Während die Entscheidung vorher ausschließlich auf 
Einzelprojektebene erfolgte, wird ein Projektantrag nun stets im Kontext der Strategie 
und abhängig vom Auswahlverfahren auch im Kontext des gesamten aktiven 
Projektportfolios betrachtet.  
Das Spektrum der Auswahlverfahren reicht an dieser Stelle von singulären 
Methoden, bei denen ein Unternehmensboard mittels Gegenüberstellung von 
Projektziel versus Unternehmensziel die Entscheidung trifft, weiter über diverse 
Projektportfoliotechniken bis hin zu einer Nutzwertanalyse42 (Eine detaillierte 
Behandlung dieser Thematik erfolgt im Kapitel 4.3 Kriterien für die Priorisierung und 
Selektion von Projekten). 
                                                
41 Für den Weg von der Business Mission (früher auch als Vision bezeichnet) über die Strategie zu 
den operativen Zielen vergleiche Wollmann (2006), Seite 24-25 
42 Diese Unterscheidung ist dem Protokoll eines Schulungsvortrags der Firma Primas Consulting 
(durchgeführt von Mag. Thomas Lindauer am 19.11.2004) entnommen. 
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Auf den ersten Blick ist einleuchtend, dass bei einem singulären Auswahlverfahren 
kein erheblicher Zusatzaufwand anfällt – auch ohne PPM muss eine Entscheidung 
über die Durchführung eines Projektes getroffen werden (wenngleich diese 
möglicherweise dezentral und durch andere Stellen erfolgt). 
Nehmen wir im Folgenden an, dass ein komplexes Bewertungs- bzw. 
Selektionsverfahren verwendet wird. In diesem Fall liegt die Vermutung nahe, dass 
bei diesem Szenario sehr wohl mehr Aufwand entsteht. Bei näherer Betrachtung 
kann dieses Argument jedoch sehr einfach entkräftet werden. Die Aufbereitung der 
Daten erfolgt mit Sicherheit nicht manuell, sondern vielmehr mit Hilfe von 
entsprechenden Tools. Die Palette ist dabei sehr breit und reicht von einfachen 
Tabellenkalkulationsanwendungen, in denen die Daten eingetragen und mittels 
entsprechender Formeln der Gesamtnutzen ermittelt wird, bis hin zu eigenen 
Systemen, die sich speziell mit dem Thema PPM auseinandersetzen (mehr dazu im 
Kapitel 5 Bestehende Methoden und Anwendungen). Zusätzlicher Aufwand entsteht 
jedoch bei der Konfiguration und Parametrisierung der Tools. Jedes Unternehmen 
muss flexibel sein, sich und seine Strategie an ein dynamisches, immer schneller 
änderndes Umfeld anpassen. Diese Dynamik wirkt sich klarerweise auch auf das 
PPM aus und muss in den verwendeten PPM-Tools in entsprechender Form 
abgebildet werden. 
Zusammenfassend lässt sich für den Beauftragungsprozess feststellen, dass der 
Mehraufwand, der durch die Einführung eines PPM entsteht, begrenzt ist. In erster 
Linie kommt es zu einer Zentralisierung und Professionalisierung der bereits vorher 
anfallenden Arbeiten. PPM ist schlicht und ergreifend der nächste, logische Schritt in 
der Entwicklung.  
2.2.1.2 Periodisches Controlling eines aktiven Projektportfolios 
Wenden wir uns in einem nächsten Schritt der Verwaltung eines Projektportfolios zu. 
Wie bereits erwähnt, ist es mit der einmaligen Aufbereitung der Daten nicht getan, 
vielmehr ist eine periodisch wiederkehrende Analyse notwendig. Die Gründe hierfür 
liegen in der Unsicherheit bei der Schätzung der Projektdaten sowie der Tatsache, 
dass sich Ausrichtungen von Unternehmen und somit deren Strategien ändern 
können. 
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Wiederum werden wir von der Situation im projektorientierten Unternehmen 
ausgehen, um darauf aufbauend die Sachlage nach der Installation eines PPM zu 
betrachten.  
Das Projektcontrolling ist – ebenso wie der Projektstart – ein Prozess des PM. Die 
Aufgaben des Projektcontrollings sind dabei breit gefächert und reichen von der 
Erfassung des aktuellen Projektstatus über die Vereinbarung von steuernden 
Maßnahmen bis hin zur Weiterentwicklung der Projektorganisation (Für eine 
detaillierte Auflistung der Aufgaben des Projektcontrollingprozesses siehe Gareis43). 
Die aus Sicht des PPM entscheidenden Aspekte, nämlich die Frage, ob das Projekt 
noch zur Strategie passt bzw. ob es noch ausreichend Nutzen stiftet, werden jedoch 
im klassischen Projektcontrolling nicht im entsprechenden Maß berücksichtigt. Die im 
Zuge des klassischen Projektcontrollings gesammelten Informationen stellen 
lediglich die Basis für das Portfoliocontrolling dar. Die Projektorientierung eines 
Unternehmens bildet wiederum die Grundlage für die Einführung eines 
Projektportfoliomanagements.  
Ähnlich wie beim Beauftragungsprozess verhält es sich auch beim periodischen 
Controlling. Durch die Installation eines Projektportfoliomanagements wird zwar 
zusätzlicher Aufwand entstehen, unter der Prämisse, dass das Unternehmen bereits 
vorher projektorientiert war, wird dieser jedoch begrenzt sein. 
2.2.2 Nutzen 
Nachdem wir im vorigen Kapitel festgestellt haben, dass sich der zusätzliche 
Aufwand für die Installation eines Projektportfoliomanagements in Grenzen hält, 
werden wir in diesem Abschnitt den Nutzen betrachten, wieder unter der Annahme, 
dass es sich um ein projektorientiertes Unternehmen handelt.  
Während eine der zentralen Aufgaben des PPM die Auswahl der richtigen Projekte 
darstellt (siehe Kapitel 2.1 Aufgaben und Ziele des PPM), ist die professionelle  
Abwicklung der Projekte das Hauptthema des Projektmanagements. Die folgende 
Grafik veranschaulicht, wie diese beiden Kernkompetenzen in einem 
projektorientierten Unternehmen zusammenspielen, um den Grad der Ausschöpfung 
des Geschäftspotentials zu erhöhen. 
                                                
43Gareis (2004), Seite 155-162 
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Abbildung 6: Zusammenspiel PM und PPM zum Ausschöpfen des Geschäftspotentials44 
 
Auf der Ordinate werden die Fähigkeiten zur Identifizierung des Geschäftspotentials 
aufgetragen, in anderen Worten eben die Fähigkeit eines Unternehmens, die 
richtigen Projekte auszuwählen. Die Abszisse erfasst die Fähigkeiten zur Umsetzung 
des Geschäftspotentials, spiegelt also die Fertigkeiten der Organisation im 
Projektmanagement wider. Der realisierte Wert ist schließlich als Rechteck 
dargestellt, welches sich aus beiden Teilen ableitet. Mit steigender 
Professionalisierung in Richtung PPM bzw. in Richtung PM kommt es zu einer 
Verschiebung auf der jeweiligen Achse und die Fläche des Rechtecks, welche den 
Grad der Ausschöpfung des Geschäftspotentials veranschaulicht, vergrößert sich. 
Die beiden Achsen stehen in enger Wechselwirkung zueinander. Auf der einen Seite 
bildet das Projektmanagement, wie bereits im Kapitel 2.2.1 Kosten erwähnt, das 
Fundament für das Projektportfoliomanagement. Das PPM baut auf die Prozesse 
des PM auf. Umso besser diese Prozesse etabliert sind, desto erfolgreicher wird ein 
PPM sein, was eine Verschiebung nach rechts auf der Abszisse bedeutet. 
Umgekehrt wirkt ein professionelles PPM jedoch auch sehr stark auf das PM. Um 
                                                
44 Die Grafik wurde einem Gastvortrag an der Universtität Karlsruhe gehalten von Dr. Christophe 
Campana entnommen. 
IT-Portfoliomanagement Peter Nikisch 
 
 Seite: 37/123  
 
dies zu verdeutlichen, wollen wir im Folgenden die Konsequenzen der Einführung 
eines PPM betrachten. 
In jedem projektorientierten Unternehmen konkurrieren Projekte um die knappen 
Ressourcen. Eine durchgängige Ressourcenplanung im Kontext des gesamten 
Projektportfolios kann an dieser Stelle wesentlich zur Entschärfung der Konkurrenz 
beitragen. Auf der einen Seite können Projektanträge, die auf bereits voll 
ausgelastete Ressourcen zurückgreifen würden, zurückgereiht und später beauftragt 
werden. Andererseits liefert PPM die notwendigen Informationen, um eine 
vorausschauende Ressourcenplanung durchführen und rechtzeitig Kapazitäten 
aufbauen zu können.45 Beides führt zu einer Reduktion von Überlastsituationen. 
Belastungsspitzen und Engpässe gänzlich zu eliminieren, ist aufgrund der 
Komplexität und Dynamik, die jedes Projekt per Definition besitzt (siehe dazu 
Abschnitt 1.3 Begriffserklärungen), und der damit verbundenen Unsicherheit in der 
Planung unrealistisch. Jedoch wird bereits die Reduktion von Überlastsituationen 
neben einer Verminderung der Projektkosten (durch Überstunden oder extern 
zugekaufte Ressourcen steigen in jedem Fall die Kosten) zu einer Erhöhung der 
Motivation der involvierten Projektmitarbeiter und in weiterer Folge auch zu einer 
Erhöhung der Projekterfolgswahrscheinlichkeit führen.  
Kendall und Rollins schlagen in diesem Zusammenhang in eine ähnliche Kerbe: „The 
more projects that are initiated with insufficient resources, the fewer projects are 
finished and the longer each project takes to complete.”. Ihre Untersuchungen 
belegen jedoch, dass genau dieser Fehler bei den meisten Unternehmen auftritt und 
dass diese zu viele Projekte durchführen und die Anzahl der Projekte nicht im 
Einklang mit den verfügbaren Ressourcen stehen.46 Kühn et al. führen dies auf die  
Ungeduld des Managements zurück und merken weiter an, dass lieber Projekte 
sofort gestartet und zeitlich gestreckt werden, anstatt auf die Ressourcen Rücksicht 
zu nehmen und den Projektstart auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.47 
                                                
45 Kühn/Pleuger (2006), Seite 68-70 
46 Kendall/Rollins (2003), Seite 11-12 
47 Kühn/Pleuger/Kreitel-Suciu (2006), Seite 151 
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Kühn und Pleuger48 fassen die Problematik im Zusammenhang mit der Anzahl der 
parallel realisierten Projekte sehr gut in der folgenden Abbildung zusammen: „Lieber 
weniger, schnelle Projekte als viele Projekte gleichzeitig“.   
 
Abbildung 7: Lieber weniger, schnelle Projekte als viele Projekte gleichzeitig 
 
Bei zu vielen parallel laufenden Projekten besteht die akute Gefahr, dass diese sich 
gegenseitig bremsen und die Laufzeit unnötig verlängern. Langfristige Projekte 
neigen dazu, die angestrebten Ziele aus den Augen zu verlieren. Die 
Projektbedingungen ändern sich und Leistungen, die in einer frühen Projektphase 
erbracht wurden, kommen möglicherweise nicht mehr bzw. nicht mehr im vollen 
Umfang zum Tragen. Sinkende Motivation der Mitarbeiter und damit verbunden eine 
ebenfalls sinkende Produktivität sind die logische Folge.  
Kühn et al49 geben allerdings weiter zu bedenken, dass eine zu kurz geplante 
Projektdauer meist zu Lasten der Qualität des fachlichen Konzepts geht, 
Flüchtigkeitsfehler auftreten und ein erhöhtes Risiko von unabgestimmten, 
individuellen Fehlleistungen existiert. Sie gehen davon aus, dass eine optimale 
Projektdauer (optimal im Sinne von Produktivität und Ressourcenschonung) existiert 
                                                
48 Kühn/Pleuger (2006), Seite 73-75 
49 Kühn/Pleuger/Kreitel-Suciu (2006), Seite 151 
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und sehen es als Aufgabe des für die Planung und Steuerung des Portfolios 
zuständigen Managementgremiums an, diese Dauer zu bestimmen. 
 
Abbildung 8: Optimale Projektdauer 
 
Aufgrund der immer schnelllebigeren Märkte und des rasanten technologischen 
Wandels geht der Trend jedoch zu immer kürzeren Projektdurchlaufzeiten. Die 
Marktfenster werden immer kleiner und neue Produkte müssen „pünktlich“ am Markt 
sein.50 Ein oft gebrachtes Zitat in diesem Zusammenhang: „Nicht der Große wird den 
Kleinen verdrängen, sondern der Schnelle den Langsamen!51“. 
Ein weiterer großer Vorteil, der durch die Einführung eines PPM entsteht, ist, dass 
die Transparenz bei der Auswahl und Priorisierung der Projekte erhöht wird. 
Aufgrund der Tatsache, dass die Beauftragung von einer zentralen Stelle koordiniert 
wird, wird darüber hinaus der direkten Beauftragung von Projekten aus der 
Linienorganisation Einhalt geboten52. Kendall und Rollins sprechen in diesem 
Zusammenhang von „pet projects“. Andererseits werden die Entscheidungen 
nachvollziehbar. Die negativen Konsequenzen einer Nicht-Nachvollziehbarkeit 
wurden bereits in Kapitel 2.2.1.1 Bewertung, Priorisierung und Selektion der Projekte 
des Portfolios angesprochen. Aus der Aussage, dass das Fehlen klarer 
Priorisierungsregeln im schlimmsten Fall zu demotivierten Mitarbeitern führt, den 
                                                
50 Hirzel (2006), Seite 18 
51 Campana (2005), Seite 9. Dieses Zitat wird darüber hinaus in diversen Firmenportraits, 
Whitepapers, Seminarbeschreibungen und dergleichen verwendet. Aus diesem Grund ist die 
Zuordnung zu einer eindeutigen Quelle nicht möglich. 
52 Projekte, die direkt aus der Linienorganisation gestartet werden, werden auch als „pet projects“ 
bezeichnet - vergleiche Kendall/Rollins (2003), Preface 
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Umkehrschluss abzuleiten, dass klare Regeln automatisch motivierte Mitarbeiter 
schaffen, wäre jedoch etwas zu einfach. Die Ablehnung eines Projektantrages wird 
wohl in den seltensten Fällen motivierend auf den oder die Antragssteller wirken. 
Sind die Gründe für die Ablehnung jedoch transparent und nachvollziehbar, stehen 
die Chancen ungleich höher, dass die Entscheidung von den betroffenen 
Mitarbeitern akzeptiert und letztlich auch mitgetragen wird. 
In Kapitel 2.1.1 PPM als Bindeglied wurde ein weiterer Vorteil bereits kurz 
angesprochen. In diesem Abschnitt war der Grundgedanke, im Projektportfolio 
risikoreiche mit risikoaversen Projekte zu kombinieren. Kühn und Pleuger53 sprechen 
in diesem Zusammenhang von der „Beherrschung der wirtschaftlichen Risiken“.  
Wie bereits angesprochen wurde, bergen risikoreiche Projekte üblicherweise auch 
mehr Chancen im Sinne von einem höheren kommerziellen Nutzen, aber auch im 
Sinne von immateriellem Nutzen, wie beispielsweise Reputation. Darüber hinaus 
werden größere Änderungsprojekte (im Sinne einer Weiterentwicklung), die wohl für 
jedes Unternehmen früher oder später eine Notwendigkeit darstellen, ebenfalls 
höhere Risken bergen. D.h. auf risikoreiche Projekte gänzlich zu verzichten, ist –  
wenn überhaupt – nur sehr schwer möglich. Außerdem stellt sich die Frage, ob dies 
überhaupt sinnvoll ist.  
Auf der anderen Seite ist es natürlich ebenso wenig wünschenswert, ausschließlich 
Projekte mit hohen Risiken abzuwickeln. Der Eintritt eines Risikos und 
möglicherweise damit verbundene Misserfolg eines Projektes mag für ein 
Unternehmen zwar problematisch, aber noch nicht existenzgefährdend sein. Sind 
jedoch ausschließlich risikoreiche Projekte im Portfolio und treten mehrere Risiken 
ein, kann dies für ein Unternehmen eine ernsthafte Bedrohung darstellen. 
Projektportfoliomanagement kann hier Abhilfe schaffen, indem es die notwendigen 
Informationen und Daten bereitstellt, um die richtige Mischung zwischen risikoreich 
und risikoavers zu finden.  
Die Tatsache, dass Projekte, die das ursprünglich angestrebte Ziel nicht mehr 
erreichen können oder die aufgrund geänderter Rahmenbedingungen keinen Beitrag 
zum Unternehmenserfolg mehr leisten würden, dem periodischen Controlling des 
PPM zum Opfer fallen, ist ein weiterer Vorteil, der vielleicht auf den ersten Blick nicht 
                                                
53 Kühn/Pleuger (2006),  Seite 71-73 
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transparent ist. Diesem Punkt mag man das Argument entgegenhalten, dass solche 
Projekte auch ohne PPM gestoppt werden. Aber schaut dies in der Praxis tatsächlich 
so aus? Ist es nicht vielmehr der Fall, dass diese Projekte oftmals erst sehr spät 
gestoppt oder überhaupt bis zum bitteren Ende realisiert werden. Dabei liegt es 
oftmals gar nicht daran, dass die Abweichung nicht erkannt wird, zumindest 
innerhalb des Projektteams existiert diesbezüglich oft ein recht gutes Gespür. Die 
entscheidende Frage ist, ob sich das Projektteam das Scheitern (die Gründe hierfür 
seien zunächst dahingestellt) eingesteht und dies geäußert wird. Die erhöhte 
Transparenz, die bereits beim Beauftragungsprozess angesprochen wurde und beim 
periodischen Controlling in ähnlicher Form auftritt, schafft Abhilfe in diesem Punkt 
und führt zu einem rechtzeitigen Stopp jener Projekte, die das Ziel aus den Augen 
verloren haben. 
Nachdem wir das Nutzenpotential eines PPM skizziert haben, stellt sich die Frage, 
wie dieses gemessen werden kann. Der folgende Abschnitt soll diesbezüglich einige 
Ansätze liefern. 
2.2.3 Monetäre Bewertung der Nutzen 
Schmidt und Mertin54 liefern ein Phasenkonzept zur Wirtschaftlichkeitsanalyse von 
Investitionen in das Programm-Management. Die Grundzüge dieser Methode sind 
auch auf das Projektportfoliomanagement anwendbar, in der nachfolgenden 
Abbildung dargestellt und im Anschluss erläutert: 
                                                
54 Schmidt/Mertin (2005), Seite 140-151 
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Abbildung 9: Phasenkonzept einer Wirtschaftlichkeitsanalyse des Programm-Managements55 
 
Die Wirtschaftlichkeitsanalyse gliedert sich in vier Phasen. In der ersten Phase gilt es 
die Investitionen in das Programm-Management (bzw. im übertragenen Sinn in das 
Projektportfoliomanagement) zu spezifizieren und die Zeitraum, in denen die 
Investitionen vorzunehmen sind bzw. in dem ein funktionsfähiger Zustand der 
Optimierungsphase erreicht werden soll, festzulegen.56 
Die zweite Phase widmet sich den anfallenden Kosten, wobei bei der Betrachtung 
zwischen internen und externen sowie zwischen Primär- und Sekundärkosten 
differenziert wird. Interne Kosten inkludieren vorrangig die Personalkosten jener 
Mitarbeiter, die Arbeitsleistungen für das Projektportfoliomanagement erbringen. Die 
Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärkosten kommt durch die 
Zuordenbarkeit der Kosten. Direkt zuordenbare Kosten werden als Primärkosten 
bezeichnet. Kosten, die zwar im Zusammenhang mit der Einführung des 
                                                
55 Schmidt/Mertin (2005), Seite 140, Abbildung 4 
56 Schmidt/Mertin (2005), Seite 140 
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Projektportfoliomanagements stehen, jedoch diesem nicht direkt zuordenbar sind, 
werden als Sekundärkosten tituliert.57 
Die dritte Phase des Phasenkonzepts nach Schmidt/Mertin behandelt schließlich den 
Nutzen, der aus der Investition erwächst. Der erste Schritt in dieser Phase ist die 
Festlegung der Nutzenkategorien, wobei Schmidt/Mertin folgende vier Kategorien 
finden (In der nachfolgenden Aufzählung sind pro Kategorie jeweils die nach 
Meinung das Autors für das Projektportfoliomanagement wichtigsten 
Nutzenpotentiale beispielhaft angeführt. Für weitere Beispiele vergleiche 
Schmidt/Mertin58): 
• Projektintegrationsmanagement 
In diese Kategorie fallen Nutzen, die sich beispielsweise aus Standardisierungs-
vorteilen ergeben. Die Früherkennung von Gefahren und die damit verbundene 
Reduzierung von Risiken führen Schmidt und Mertin ebenfalls in dieser 
Kategorie an. 
• Kostenmanagement 
Die Steuerung und das Controlling der Ressourcen und Kapazitäten ist neben 
den Synergieeffekten wohl der bedeutendste Nutzen, den Schmidt/Mertin unter 
dieser Kategorie aufzählen. 
• Qualität 
Beispielsweise der verbesserte Wissenstransfer sowie die erhöhte Transparenz 
über Einzelprojekte hinweg, werden dieser Kategorie zugeordnet. 
• Kommunikationsmanagement 
Ein wichtiger Punkt in dieser Kategorie ist der verbesserte Informationsfluss 
zwischen den vernetzten Projekten und damit einhergehend die Vermeidung 
von Konfliktpotentialen sowie ein strafferes Abstimmungs- und Entscheidungs-
verhalten. Die zügigere Umsetzung von Strategievorhaben stellt einen weiteren 
essentiellen Vorteil, der dieser Kategorie zugerechnet wird, dar. 
 
Für die Quantifizierung des Nutzens schlagen Schmidt/Mertin eine Methode vor, die 
auf ausgewählten Kennzahlen, wie beispielsweise Projektfortschritt der Projekte im 
                                                
57 Schmidt/Mertin (2005), Seite 141-142 
58 Schmidt/Mertin (2005), Seite 143-145 
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Projektportfolio, Meilensteinerfüllungsgrad, Arbeitswertanalyse (Earned Value 
Analyse59) oder qualitative Beurteilung von „Schlüsselprojekten“ durch die 
Projektleiter, basiert. Sie räumen jedoch ein, dass ein Großteil der angeführten 
Nutzenpotentiale im qualitativen Bereich liegt und sich somit einer Quantifizierung 
durch Kennzahlen entzieht. Nach dem Phasenkonzept von Schmidt/Mertin erfolgt 
diese Umwandlung im sechsten Schritt. Schmidt/Mertin weisen zwar auf die 
Komplexität der Transformation hin, schlagen jedoch keine konkreten Verfahren oder 
Methoden vor.60 
Die letzte Phase widmet sich der Kosten-Nutzen-Analyse, also der 
Gegenüberstellung der Kosten auf der einen Seite und dem Nutzen auf der anderen 
Seite. Schmidt/Mertin veranschaulichen unter Verwendung von Kosten- und 
Nutzenkurven (bzw. Grenzkosten- und Grenznutzenkurven), dass unterhalb eines 
bestimmten Aktivitätsniveaus die anfallenden Kosten höher als der lukrierte Nutzen 
sind. Sie gehen davon aus, dass es ein optimales Aktivitätsniveau gibt und über 
diesem Niveau die Profitabilität wieder abnimmt (Der optimale Punkt ist dabei jener, 
an dem sich die Grenzkosten- und Grenznutzenkurven schneiden.). 
Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass Schmidt/Mertin zwar ein 
Phasenkonzept für die Ermittlung des Nutzens liefern, jedoch keine Ansätze 
bereitstellen, wie die qualitativen Nutzenpotentiale auf quantifizierbare und damit 
vergleichbare Größen umgelegt werden können. 
Kühn und Pleuger wählen einen anderen Zugang. Sie versuchen zunächst 
Möglichkeiten ein Projektportfolio zu bewerten. Grundsätzlich unterscheidet sich die 
Bewertung eines Projektportfolios nicht wesentlich von der eines Projektes. Was 
klarerweise zusätzlich betrachtet werden muss, sind die Wechselwirkungen der 
einzelnen Projekte. Dies werden in erster Linie positive Effekte, wie 
Kosteneinsparungen durch Synergien und dergleichen sein. Negative Effekte, 
beispielsweise durch erhöhten Koordinierungs- und Abstimmungsaufwand, sind 
jedoch grundsätzlich ebenfalls möglich. 
Kühn und Pleuger zeigen die Bewertung eines Projektportfolios mit Hilfe einer 
Barwertmethode. In einer Matrix werden dabei die erwarteten Ein- und Auszahlungen 
                                                
59 Für Earned Value Analyse vergleiche Levine (2005), Seite 123-131; PMA (2004), Seite 63 
60 Schmidt/Mertin (2005), Seite 146 
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der einzelnen Projekte gefolgt von den fiktiven Zahlungsströmen, die durch die 
Wechselwirkungen entstehen, aufgelistet.61 
Zahlungsreihe in TEur 2004 2005 2006 2007 2008 
Pr
oj
ek
te
 P1: Neue Auftragsabwicklung -1000 -800 -300 +1000 +1600 
P2: Umstellung Betriebssystem -200 -200 +100 +300 +300 
P3: Internet-Telefonie -1000 -200 +500 +800 +900 
W
ec
hs
el
-
w
irk
un
ge
n P1/P3: Einsparung durch Aufgabenbündelung 
 +100 +50 +50 +50 
P2/P3: Übergangskosten für Spezialisten 
zwischen Projekten, aus Projekten in 
Linie und ggf. Abfindungen 
   -100 -300 
D
C
F 
Summe -2200 -1100 +350 +2050 +2550 
Barwerte bei einem Zinssatz von 10% -2200 -1000 +289 +1540 +1742 
Barwerte kumuliert -2200 -3200 -2911 -1371 +371 
Tabelle 1: Ein- und Auszahlungen eines Projektportfolios 
 
Diese Matrix bietet eine Möglichkeit zur übersichtlichen Darstellung der monetären 
Aspekte eines Projektportfolios. Die nicht-monetären Kriterien finden darin jedoch 
keinen Niederschlag. Kühn und Pleuger weisen diese in einer eigenen Matrix aus 
und führt beispielsweise Prozessbeschleunigung, Reduzierung der 
Reklamationsquote und Mitarbeiterqualifikation als nicht-monetäre Nutzenkriterien 
an. Für einige dieser Werte mag eine Umrechnung auf eine monetäre Einheit 
zumindest theoretisch noch eine Möglichkeit darstellen, wenngleich die praktische 
Durchführbarkeit äußerst aufwendig und mit einer gewissen Unschärfe behaftet sein 
wird. Beispielsweise für die Reduzierung der Reklamationsquote könnten die 
durchschnittlichen Bearbeitungskosten pro Reklamationsfall multipliziert mit der 
erwarteten Verminderung der Reklamationen angesetzt werden. Dieses Vorgehen 
kann klarerweise nur grobe Richtwerte liefern und ist mit Unsicherheit behaftet, da es 
auf Schätzungen von zukünftigen Ereignissen basiert.  
Für einige Kriterien, wie etwa die Mitarbeiterqualifikation, ist nicht einmal der 
theoretische Ansatz einer Umrechnung auf monetäre Einheiten sinnvoll. Die 
                                                
61 Kühn/Pleuger (2006), Seite 57-67 
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Auswirkungen einer gesteigerten Mitarbeiterqualifikation weisen eine derartige 
Komplexität und Vielschichtigkeit auf, dass sie wohl in keinem Modell unter 
vertretbarem Aufwand abbildbar sind. Der ernüchternde Schluss daraus ist aber, 
dass bestimmte nicht-monetäre Kriterien einfach nicht sinnvoll auf monetäre Größen 
umgelegt werden können. 
Nichtsdestotrotz liefert die Grundlage für die Bewertung der Projektportfolios auch 
eine Möglichkeit zur Bewertung des Nutzens des Projektportfoliomanagements. Der 
Grundgedanke besteht darin, verschiedene Projektportfolio-Szenarien zu bewerten 
und anschließend mit dem tatsächlichen Projektportfolio zu vergleichen und den 
Mehrnutzen, den das aktuelle Projektportfolio liefert, als Nutzen des 
Projektportfoliomanagements anzusetzen. Das Grundproblem, nämlich alle nicht-
monetären Kriterien auf eine monetäre Basis zu bringen, besteht hierbei jedoch 
weiterhin, womit essentielle Aspekte des PPM, wie etwa die Ausrichtung auf eine 
Strategie, bei diesem Ansatz nicht berücksichtigt werden. Diese Kriterien können 
jedoch wiederum in einer eigenen Matrix erfasst und verglichen werden, wie Kühn 
und Pleuger dies bereits bei der Bewertung der Projektportfolios anwenden. 
Levine wählt einen anderen Ansatz und versucht durch konkrete Fallstudien den 
Nutzen, der mit der Einführung von PPM einhergeht, wenn auch nicht immer direkt 
monetär zu bewerten, dann doch zumindest transparent zu machen. Nach 
Einschätzung von Levine brachte etwa die Einführung des PPM in der Firma AXA 
alleine im ersten Jahr Einsparungen im Ausmaß von fünf bis zehn Millionen Dollar. 
Diese Einsparung wurde schlicht und ergreifend erreicht, in dem die vorhandenen 
Ressourcen anders aufgeteilt und nicht (mehr) adäquate Projekte gestoppt wurden.62 
Weitere Beispiele mit ähnlichen Resultaten sind etwa die Fusion von HP und 
Compaq, wobei innerhalb der ersten 90 Tage mehr als 100 Projekte durch das 
zentrale Projektmanagementoffice gestoppt wurden63, oder die Einführung des PPM 
bei America Online (AOL).64 
Basierend auf Erfahrungswerte bescheinigt Kühn der Einführung eines PPM eine 
Effizienzsteigerung von 10% bis 30%. Diese wird vor allem durch eine konsequente 
                                                
62 Levine (2005), Seite 79 
63 Kingsberry (2005), Seite 422-446 
64 Dougherty (2005), Seite 447-455 
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Projektkoordination erreicht. Die Schwankungsbreite erklärt sich aus den 
verschiedenen Ausgangssituationen sowie der konkreten PPM-Lösung65. 
2.3 Resümee des Kapitels 
Der vorhergehende Abschnitt behandelte die Fragen 1 bis 3 des eingangs definierten 
Fragenkomplexes. Zunächst wurde dabei auf die Frage des „Warum“ eingegangen 
und Aufgaben und Ziele des PPM umrissen. Anschließend folgte eine Betrachtung 
der Kosten und Nutzen, die einer Organisation durch PPM erwachsen. Bei dieser 
Analyse wurde jeweils von einem projektorientierten Unternehmen ausgegangen und 
die zusätzlichen Kosten sowie der zusätzliche Nutzen im Zuge der Einführung eines 
PPM betrachtet.  
Die Analyse wurde aus zwei Gründen, ausgehend von einem projektorientierten 
Unternehmen, durchgeführt.  
• Erstens bildet das Projektmanagement die Basis für PPM. Eine Einführung 
eines PPM ohne auf die Erfahrungen, die mit der Projektorientierung 
einhergehen, zurückgreifen zu können, ist ein schwieriges, wenn nicht 
überhaupt unmögliches Unterfangen.  
• Zweitens sind die beiden Disziplinen, Projektmanagement und PPM, derart eng 
miteinander verknüpft, dass PPM schlicht und ergreifend den nächsten 
logischen Schritt in der Entwicklung eines projektorientierten Unternehmens 
darstellt.  
Die Schlussfolgerung des Kapitels unter dieser Prämisse lautet, dass es durch die 
Einführung eines PPM in vielen Fällen lediglich zu einer Professionalisierung und 
Zentralisierung von bereits bestehenden Aufgaben kommt, die zusätzlich anfallenden 
Kosten also begrenzt sind. Auf der anderen Seite beinhaltet eben diese 
Professionalisierung ein gewaltiges Nutzenpotential. Die monetäre Bewertung dieses 
Potentials ist jedoch nicht einfach möglich, da einige Kriterien nicht sinnvoll oder 
nicht unter vertretbarem Aufwand in monetäre Einheiten umrechenbar sind. Die 
Konsequenz daraus ist, dass der nicht-monetäre Nutzen verglichen mit dem 
monetären teilweise untergeht bzw. unterzugehen droht. Mit Hilfe von konkreten 
Fallstudien  wurde jedoch versucht, den Nutzen zumindest transparent zu machen. 
                                                
65 Kühn (2006), Seite 280 
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Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit den Herausforderungen bei der Installation 
eines PPM in einer Organisation und mit der Frage, wie diesen begegnet werden 
kann, d.h. wir wenden uns nun den Fragen 4 und 5 aus dem einleitenden Kapitel 1.1 
Zentrale Fragestellung zu. 
3 Installation eines PPM 
Der folgende Abschnitt gliedert sich im Wesentlichen in zwei Teile. Der erste Teil 
werden mögliche organisatorische und organisationsbedingte Herausforderungen 
aufgezeigt, die es im Zuge der Installation eines Projektportfoliomanagements zu 
bewältigen gilt. Einige der im Anschluss angeführten Punkte stellen, nach Meinung 
einiger Autoren (vergleiche etwa Kühn, Levine, Adler und Sedlaczek), grundlegende 
Voraussetzungen dar, ohne die eine erfolgreiche Weiterentwicklung eines 
Unternehmens in Richtung PPM überhaupt nicht möglich ist. Ein eigener 
Unterabschnitt beschäftigt sich mit der konkreten Umsetzung und soll ein mögliches 
Vorgehensmodell für die Einführung des PPM liefern.  
Der zweite Teil dieses Kapitels behandelt die Frage, wie diese potentiellen Hürden 
am besten überwunden werden können, und versucht, eine mögliche 
Vorgehensweise für die Einführung des Projektportfoliomanagement grob zu 
umreißen. 
3.1 Herausforderung bei der Installation 
Die Einführung eines PPM hat klarerweise Auswirkungen auf sämtliche Prozesse, 
die im Umfeld der Projektabwicklung angesiedelt sind, sowie auf alle Prozesse, die 
im Zusammenhang mit der Strategiefindung eines Unternehmens stehen. Dies 
bedeutet in weiterer Folge natürlich auch Konsequenzen für die Manager, die ihre 
Führungsaufgaben neu verstehen müssen, die Programm- und Projektleiter, die 
möglicherweise von ihrer gewohnten Arbeitsweise abweichen und sich an 
standardisierte Verfahren halten müssen, sowie für die Führungskräfte der 
Linienorganisation, die vor allem im Umfeld der Ressourcenplanung betroffen sind.  
Kühn stellt in diesem Zusammenhang richtig fest, dass „überall, wo Manager ihre 
Führungsaufgaben neu verstehen müssen, Konflikte und Widerstände 
bevorstehen“.66 Diese Aussage lässt sich in ähnlicher Form auf die Programm- und 
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Projektleiter sowie die Führungskräfte der Stammorganisation ausweiten. Größere, 
organisatorische Änderungen, welche die Einführung eines PPM zweifelsohne mit 
sich bringt, neigen erfahrungsgemäß dazu, Widerstand bei den von den Änderungen 
betroffenen Personen hervorzurufen. Die wohl größte Herausforderung, die im Zuge 
der Einführung eines PPM auftaucht, ist die aktive Mitarbeit aller betroffenen 
Personen zu erreichen. Campana führt in diesem Zusammenhang an, dass der 
Erfolg einer weitreichenden, organisatorischen Änderung wesentlich auf 
Überzeugung basiert und Überredung oder Zwang keinesfalls geeignete Mittel 
darstellen.67 
Im Anschluss werden die Motive und möglichen Ursachen für eine mangelnde 
Unterstützung beleuchtet. Dabei widmet sich je ein Kapitel den Motiven und 
persönlichen Zielen  
• der Manager,  
• der Projekt- und Programmleiter  
• sowie der Stammorganisation. 
Die richtige Eingliederung in die bestehende Organisation stellt eine weitere 
Herausforderung bei der Einführung des PPM dar, schließlich muss das PPM als 
Schnittstelle zwischen strategischer und operativer Ebene oder in anderen Worten 
zwischen dem Management und den Programm- und Projektleitern fungieren (siehe 
dazu Abschnitt 2.1.1 PPM als Bindeglied). Ein eigener Unterabschnitt beschäftigt 
sich mit diesen organisatorischen Aspekten. 
3.1.1 Unterstützung durch das Management 
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die erfolgreiche Installation eine PPM ist 
die volle Unterstützung des Managements. Das Management muss bereits beim 
Umstellungsprozess entsprechende Signale aussenden und die Wichtigkeit des PPM 
hervorheben. Adler und Sedlaczek68 sprechen in diesem Zusammenhang von einer 
„Vorbild- und Leuchtturm-Funktion“ des Managements und stellen in Folge richtig 
fest, dass das Fehlen der Unterstützung durch das Management auch die 
Bereitschaft der Mitarbeiter vermindert, am Veränderungsprozess aktiv 
mitzuarbeiten. Um ein PPM erfolgreich zu etablieren, muss jedoch die gesamte 
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Organisation die Veränderungen mittragen. Levine teilt diese Ansicht und formuliert 
dies unmissverständlich: „PPM is a way of life in the organization […] support for 
PPM is a condition of employment“.69 
Aber welche Gründe gibt es überhaupt, die eine mangelnde Unterstützung des 
Managements bewirken können? Warum sollte das Management für PPM eintreten 
und ein solches in der eigenen Organisation einführen und anschließend (bzw. auch 
schon während des Umstellungsprozesses) nicht dementsprechend unterstützen? 
Dies mag auf den ersten Blick irrational erscheinen. Bei genauerer Betrachtung 
lassen sich aber rasch Argumente finden, die Erklärungen für dieses scheinbar 
irrationale Verhalten bringen. So besteht die Gefahr, dass es sich ausschließlich um 
ein Lippenbekenntnis handelt. Ein ähnlich gelagertes Phänomen trat bereits mit dem 
Begriff Projekt auf. Als dieser Begriff vor einigen Jahren modern wurde, wollten sich 
postwendend viele Unternehmen und viele Organisationen als projektorientiert 
verstanden wissen, ohne jedoch wirklich eine entsprechende Philosophie und Kultur 
zu besitzen. Einen weiteren, noch triftigeren Grund, stellt die Tatsache dar, dass mit 
der Einführung von PPM Entscheidungen und Priorisierungen nun tatsächlich auch 
eingefordert werden. Wer kennt nicht das Phänomen, dass alle Projekte „extrem 
wichtig“ sind und „höchste Priorität“ besitzen? Eine Priorisierung der Projekte und 
damit verbunden eine klare Vorgabe, wie die knappen Ressourcen eingesetzt 
werden sollen, ist damit allerdings nicht getroffen (vergleiche Kühn/Pleuger70).  
Ähnlich gelagert ist die Situation auch beim Beauftragungsprozess. Wie bereits 
angesprochen, erhöht die Einführung eines PPM die Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen bei der Beauftragung bzw. Nicht-
Beauftragung von Projekten. Diesen Aspekt als mögliche Ursache für mangelnde 
Managementunterstützung anzuführen, mag ein wenig paradox wirken, wurde doch 
im Abschnitt 2.2.2 Nutzen noch behauptet, dass diese Transparenz eines der 
größten Nutzenpotentiale des PPM darstellt. Die Frage hierbei ist jedoch, ob diese 
Nachvollziehbarkeit aus Sicht des Managements immer gewünscht ist bzw. welche 
negativen Nebenwirkungen für die Entscheidungsträger sich daraus ergeben 
können. Die Differenzierung zwischen den persönlichen Motiven und Zielen der 
Manager und jenen des Unternehmens ist an dieser Stelle essentiell. Wie diverse 
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Theorien der Betriebs- und der Volkswirtschaftslehre belegen, können diese 
durchaus beträchtlich voneinander abweichen (vergleiche etwa die 
Eigennutzannahme von Blankart71). Stellt diese Transparenz aus Sicht des 
Unternehmens eindeutig eines der größten Nutzenpotentiale dar, so sind für die 
Entscheidungsträger im Management damit jedoch auch negative Konsequenzen 
verbunden. Adler/Sedlaczek führen etwa die Tatsache an, dass „die 
Entscheidungsträger messbarer und somit auch angreifbarer“ werden72. Darüber 
hinaus ist davon auszugehen, dass der Entscheidungs- und Handlungsspielraum 
auch für das Management eingeschränkt wird. Diesem Argument mag man an dieser 
Stelle entgegensetzen, dass die Strategie vom Management vorgegeben wird und 
damit zumindest indirekt auch die Regeln für die Priorisierung der Projekte. Ist die 
Strategie jedoch erst einmal definiert, so kann sie auch das Management nicht 
wiederholt über die aufgestellten Priorisierungsregeln hinwegsetzen ohne an 
Glaubwürdigkeit einzubüßen.  
3.1.2 Unterstützung durch die Projekte 
Wie bereits im Kapitel 2.1 Aufgaben und Ziele des PPM liegt der Fokus des PPM auf 
der Optimierung des Gesamtnutzens des Projektportfolios und die Bedürfnisse der 
einzelnen Projekte müssen sich diesem unterordnen. Dies ist auch der Grund, 
warum Maßnahmen, die im Kontext des Projektportfolios die optimalen Lösungen 
darstellen, aus Sicht einzelner Projekte suboptimal sein können. Wie Kühn in diesem 
Zusammenhang richtig feststellt, ist eine Vereinheitlichung der Systeme und 
Arbeitsweisen unumgänglich73. Waren die Programm- und Projektleiter vor der 
Einführung eines PPM in gewisser Art und Weise autonom, so müssen sie sich jetzt 
– zumindest teilweise – an unternehmensweite Richtlinien und Verfahren anpassen. 
Ähnlich, wie wir das bereits im vorigen Abschnitt für das Management gesehen 
haben, bringt das PPM also auch Einschränkungen für die Programm- und 
Projektleiter mit sich, was gleichzeitig eine Erklärung für mangelnde Unterstützung 
und mögliche Widerstände aus dieser Richtung liefert.  
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IT-Portfoliomanagement Peter Nikisch 
 
 Seite: 52/123  
 
3.1.3 Unterstützung durch die Linienorganisation 
Zum Abschluss wenden wir uns der Rolle der Linienorganisation zu. Dabei sind an 
dieser Stelle all jene Organisationseinheiten von Interesse, die für die 
Ressourcenplanung und -steuerung mitverantwortlich sind, also vermutlich in den 
meisten Unternehmen die Ebene der Gruppen- und Abteilungsleiter. Durch die 
Zuteilung „ihrer“ Ressourcen können diese einen nicht unbedeutenden Einfluss auf 
die Priorisierung der Projekte nehmen. Kühn bezeichnet dies als „operative 
Priorisierung“74. Ohne ein unternehmensweites PPM kann man dieser Art der 
Priorisierung schwer entgegenwirken. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch, dass 
das PPM ebenfalls starke Auswirkungen auf die Linienorganisation besitzt und die 
Gruppen- und Abteilungsleiter durch die Einführung eines PPM in ihren 
Möglichkeiten eingegrenzt werden. Sie müssen konkreter zur Ressourcensituation 
Stellung nehmen. D.h. auch in diesem Fall ist die Ursache für möglicherweise 
mangelnde Unterstützung, dass die Einführung eines PPM Einschränkungen des 
Handlungsspielraumes und der Einflussmöglichkeiten der betroffenen Stellen der 
Linienorganisation mit sich bringt. 
3.1.4 Organisatorische Eingliederung des PPM 
Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Unterstützung der betroffenen 
Personen als essentieller Erfolgsfaktor für die Einführung eines PPM erläutert wurde, 
beschäftigt sich dieses Kapitel mit den organisatorischen Rahmenbedingungen. Die 
organisatorische Eingliederung wird sowohl im Kontext der Aufbau- als auch der 
Ablauforganisation betrachtet. Wenden wir uns zunächst der Aufbauorganisation zu.  
3.1.4.1 Aufbauorganisation 
Im Abschnitt 2.1.1 PPM als Bindeglied wurde festgestellt, dass es eine der 
Hauptaufgaben des PPM ist, eine Verbindung zwischen strategischer und operativer 
Ebene zu schaffen oder in anderen Worten eine Schnittstelle zwischen dem 
Management und den Programm- und Projektleitern. Die Konsequenz daraus ist, 
dass die Stellen des Projektportfoliomanagements einerseits nah am Management 
sein müssen, andererseits aber auch die Nähe zu den Programm- und Projektleitern 
benötigt. Ersteres ist notwendig, um die Zielsetzungen und Intentionen des 
Managements zu kennen, um so die strategische Ausrichtung der Projekte 
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sicherzustellen75. Auf der anderen Seite ist das PPM stark abhängig von den 
Informationen, die die Projekte liefern. Weist es also eine zu große Distanz zu den 
Projekt- und Programmleitern auf, werden die notwendigen Informationen über die 
Projekte möglicherweise nicht oder nicht in der gewünschten Qualität angeliefert. Die 
Herausforderung besteht darin, PPM innerhalb der Organisation derart anzusiedeln, 
sodass diese Verbindung auch tatsächlich hergestellt werden kann.  
Adler und Sedlaczek76 machen die Entscheidung, ob PPM die notwendige Akzeptanz 
und Unterstützung erfährt, sehr stark von der Person des Projektportfoliomanagers 
(bzw. den Personen des Projektportfoliomanagements) abhängig und führen neben 
einer fundierten Projekterfahrung vor allem eine stark ausgeprägte soziale 
Kompetenz als wichtiges Qualifikationsmerkmal an77.  
Neben der Entscheidung über die Ansiedlung des Projektportfoliomanagements gilt 
es auch, die entsprechenden Entscheidungsgremien zu definieren. Üblicherweise 
bereitet das Projektportfoliomanagement die Entscheidungsgrundlagen auf, die 
Entscheidungen über das Projektportfolio werden jedoch zumeist von einem 
Managementgremium getroffen. Eine detaillierte Beschreibung der involvierten 
Rollen und Stellen folgt im Kapitel 4 Methodische Grundlagen. 
3.1.4.2 Ablauforganisation 
Die ablauforganisatorischen Aspekte wurden – teilweise implizit in den 
vorhergehenden Zeilen – bereits angesprochen. Die Prozesse des PPM besitzen 
Schnittstellen zu den bestehenden Prozessen und müssen entsprechend integriert 
werden. Kühn und Pleuger sprechen in diesem Zusammenhang von der 
Konfiguration und Verankerung des „Steuerungsprozesses für das Projektportfolio“. 
Die folgende Abbildung bringt dies zum Ausdruck. 
                                                
75 Adler/Sedlaczek (2006), Seite 119-120 
76 Adler/Sedlaczek (2006), Seite 130-131 
77 Eine entsprechende Unterstützung des Managements für die Einführung des PPM wird an dieser 
Stelle vorausgesetzt. Wie im Abschnitt 3.1.1 Unterstützung durch das Management erläutert wurde, ist 
eine Unterstützung durch die Mitarbeiter nur wahrscheinlich, wenn das Management eine 
entsprechende Vorbildfunktion einnimmt.  
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Abbildung 10: Integration des Projektportfolioprozesses78 
 
Ein weiterer Aspekt, der sowohl den aufbau- als auch den ablauforganisatorischen 
Teil betrifft, ist eine klare Definition (inklusive einer Abgrenzung) der Aufgaben, 
Verantwortungen und Kompetenzen des Projektportfoliomanagements. Nicht 
eindeutig geregelte Aufgaben- und Kompetenzbereiche führen unweigerlich zu 
Konfliktsituationen. Ist das Verhältnis zwischen Verantwortung und Kompetenz 
unausgewogen (üblicherweise reichen dabei die Verantwortungen weiter als die 
Kompetenzen), kann das Projektportfoliomanagement seinen Aufgaben nicht 
nachkommen.79 
3.2 Vorgehen bei der Installation eines PPM 
Über die Tatsache, dass die Einführung eines Projektportfoliomanagements als 
Projekt abgewickelt werden muss, herrscht Einigkeit bei den Autoren (vergleiche u.a. 
Kühn80 und Levine81). Diese Einigkeit ist auch relativ leicht erklärt, weist die 
Einführung doch sämtliche Merkmale eines (Organisationsentwicklungs-)projekts auf. 
Es handelt sich zweifelsohne um eine neuartige, komplexe und vernetzte Aufgabe, 
die zudem interdisziplinär und geschäftsfelderübergreifend ist. Die strategische 
Bedeutung ergibt sich bereits aus der Definition von Projektportfoliomanagement. Im 
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Kontext dieser Diplomarbeit wird ebenfalls davon ausgegangen, dass ein definierter 
Start- und Endzeitpunkt für den Umstellungsprozess existiert und dass die Ziele, die 
mit dem PPM erreicht werden sollen, klar definiert sind. Wenn wir dies nun mit der 
Definition aus dem Kapitel 1.3.1.1 Projekt vergleichen, werden wir feststellen, dass 
alle Kriterien, die ein Projekt ausmachen, erfüllt sind. 
Bezüglich der einzelnen Phasen bei der Einführung eines 
Projektportfoliomanagements existieren ebenfalls keine groben inhaltlichen 
Differenzen. Kühn etwa gliedert das Projekt „Projektportfolio Management einführen“ 
in folgende Phasen: 
1. Zweck und Anlass klären 
2. Ausgangssituation und Anforderungen identifizieren 
3. Lösungsweg und Dimension darstellen 
4. Ziele vereinbaren 
5. Abhängigkeiten und Wechselwirkungen einbeziehen 
6. Chancen und Risiko berücksichtigen 
7. Projekt planen und organisieren 
8. Erfolg kontrollieren 
 
Zu den ersten beiden Phasen ist anzumerken, dass an dieser Stelle dem 
Projektmarketing eine äußerst wichtige Rolle zukommt. Zunächst geht es darum, ein 
Verständnis zu schaffen, warum die Umstellung überhaupt durchgeführt wird. Im 
Zuge dessen ist es auch von großer Bedeutung, die Ausgangssituation genau zu 
analysieren und auf die Anforderungen aus den verschiedenen Bereichen 
(Management, Führungskräfte der Linienorganisation, Projekte usw.) einzugehen. 
Sind die Vorteile, die mit der Umstellung einhergehen, für die betroffenen Stellen 
transparent, ist es ungleich wahrscheinlicher, dass diese sich aktiv einbringen und 
den Umstellungsprozess unterstützen. Davon auszugehen, dass damit sämtliche 
Widerstände gebrochen sind, wäre allerdings naiv. Der Standpunkt des Autors ist, 
dass Änderungen in gewissem Ausmaß immer auch Widerstände hervorrufen. Die 
Gründe und Ursachen für dieses Verhalten zu analysieren, würde jedoch den 
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Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen und fällt darüber hinaus eher in die Disziplin 
der Soziologie bzw. Psychologie.  
Die nächsten beiden Phasen „Lösungsweg und Dimension darstellen“ sowie „Ziele 
vereinbaren“ sind eng miteinander verknüpft. Erstere dient zur Klärung der Frage, 
was mit dem Projektportfoliomanagement erreicht werden soll, während in der 
zweiten Phase der Versuch im Vordergrund steht, dies auf konkrete und – sofern 
möglich – messbare Ziele herunterzubrechen. Kühn liefert drei exemplarische 
Ansätze für die Dimension des Vorhabens, die von einer Vereinheitlichung der 
Projektberichtsformulare, über eine Verbesserung des Kommunikationsprozesses 
zwischen den Projekten, um eine effektive Projektkoordination zu erreichen, bis hin 
zu einer gesamtheitlichen Betrachtung mit dem Ziel, eine neue Planungs-, 
Kommunikations- und Controllingqualität zu erlangen, reichen.82 Im Kontext dieser 
Diplomarbeit wird stets die dritte Variante, die vollständige Einführung eines 
Projektportfoliomanagements, verstanden (wenngleich der Ausbau natürlich 
stufenweise erfolgen kann).  
Nachdem die Dimension des Vorhabens geklärt ist, geht es um das Definieren und 
Vereinbaren von konkreten Zielen. Wie bereits angesprochen, sollte darauf geachtet 
werden, dass die Ziele auch messbar sind, was bei der Einführung eines 
Projektportfoliomanagements (wie generell bei Organisationsentwicklungsprojekten) 
eine gewisse Herausforderung darstellt.  
In der darauf folgenden Phase „Abhängigkeiten und Wechselwirkungen einbeziehen“ 
geht es um die Integration der Prozesse des Projektportfoliomanagements mit den 
bestehenden Prozessen der Organisation. Kühn führt hier beispielsweise den 
Strategieprozess, den Budgetprozess oder das Wissens- und Risikomanagement an. 
Klarerweise spielen auch die bestehenden Prozesse des Projektmanagements eine 
wesentliche Rolle. In anderen Worten geht es in dieser Phase um die 
Berücksichtigung der ablauforganisatorischen Aspekte. 
Unter „Chancen und Risiken berücksichtigen“ versteht Kühn, dass auch Ziele und 
Effekte der Einführung, die nicht direkt im Fokus des Einführungsprojektes liegen, 
berücksichtigt werden müssen. Aufgrund der engen Wechselwirkung zum 
Projektmanagement (siehe dazu auch Abschnitt 2.2.2 Nutzen) ergeben sich natürlich 
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auch für diese Disziplin Änderungen. Kühn spricht in diesem Zusammenhang von 
einem Sogeffekt, der zu einer weiteren Professionalisierung des (Einzel-) 
Projektmanagements führt. Ähnliches gilt natürlich auch für andere 
Unternehmensprozesse, die in Verbindung mit dem Projektportfoliomanagement 
stehen. 
Hinter den Phasen „Projekt planen und organisieren“ und „Erfolg kontrollieren“ 
verbergen sich die bekannten Aufgaben des Projektmanagements (siehe Kapitel 
1.3.1.2 Projektmanagement). Nach Kühn hat die Erfolgsmessung aus zwei 
unterschiedlichen Sichtweisen zu erfolgen: Einerseits aus dem Blickwinkel des 
Managements und andererseits aus der Anwendersicht. Für erstere spielt der 
Nutzen, der dem Unternehmen erwächst, eine entscheidende Rolle (wenngleich 
auch die persönlichen Motive nicht gänzlich außer Acht gelassen werden dürfen), 
während für die Anwender vor allem die Frage, inwiefern PPM die Arbeit erleichtert, 
im Vordergrund steht.83 
Levine benennt die einzelnen Phasen zwar anders, inhaltlich decken sich die 
Ausführungen jedoch in weiten Teilen. Zusätzlich zu den oben beschriebenen 
Phasen führt Levine noch Schulungen und Beratungen an und gibt die Empfehlung 
einer stufenweise Einführung auf Teile der Organisation, welche anschließend 
ausgeweitet werden soll. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein 
Änderungsprojekt mit doch einschneidenden Auswirkungen auf große Teile der 
Organisation und somit auch starkem Einfluss auf das soziale System handelt, ist 
diese Empfehlung durchaus nachvollziehbar.84 Weiters befürwortet er, im Zuge der 
Umstellung das bestehende Projektportfolio zu bewerten und gegebenenfalls nicht 
mehr adäquate Projekte zu stoppen. Er geht in diesem Zusammenhang davon aus, 
dass die meisten Organisationen bereits vor der Einführung eines 
Projektportfoliomanagements über eine Art Projektportfolio (bzw. mehrere 
Projektportfolios) verfügen, wenngleich dies nicht unbedingt unter diesem Namen 
geführt wird. Die bestehenden Projekte sollten dabei hinsichtlich zweier Dimensionen 
geprüft werden. Die erste Dimension ist die Bewertung der Performance der Projekte 
auf Einzelprojektebene. Dies stellt eigentlich eine Standardaufgabe des klassischen 
Projektmanagements dar und sollte ohnehin im periodischen Projektcontrolling 
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stattfinden (vergleiche dazu die Teilprozesse des Projektmanagements der PMA85). 
Zusätzlich sollte die Auswahl der Projekte hinterfragt werden, also eine Aufgabe die 
im Fokus des Projektportfoliomanagements liegt. Levine führt als Argument für diese 
frühzeitige Bewertung und Adaptierung des Projektportfolios an, dass durch den 
Stopp von nicht mehr zielführenden Projekten Ressourcen frei und massive 
Einsparungen möglich werden (siehe die im Kapitel 2.2.3 Monetäre Bewertung der 
Nutzen angeführten Fallstudien).86  
Als Gegenargument kann an dieser Stelle eingebracht werden, dass einschneidende 
Maßnahmen am Beginn der Einführung möglicherweise den Widerstand in der 
Organisation fördern und die Unterstützung dadurch geringer ausfällt. 
Fingerspitzengefühl und ein exaktes Abwägen der Vor- und Nachteile sind an dieser 
Stelle gefragt. 
3.3 Resümee des Kapitels 
Im Kapitel 3 wurden einerseits die Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der 
Einführung eines Projektportfoliomanagements beschrieben, andererseits das 
Vorgehen bei der Implementierung skizziert.  
Eine Erkenntnis aus diesem Abschnitt war, dass das Erlangen der Unterstützung der 
betroffenen Stellen wohl eine der größten Herausforderungen darstellt. Es wurde 
versucht, Motive und persönliche Ziele der involvierten Gruppen herauszuarbeiten 
und auch mögliche Erklärungen für mangelnde Unterstützung zu liefern. Die 
Betrachtung erfolgte dabei getrennt für das Management, die Linienorganisation 
sowie die Projekte. Ein weiteres Ziel des Abschnittes war es, das Bewusstsein zu 
schaffen, dass es auch für das Management Gründe gibt,  
Projektportfoliomanagement nicht zu unterstützen.  
Die richtige organisatorische Eingliederung des Projektportfoliomanagements stellt 
eine weitere wichtige Grundlage für den Erfolg dar. Darunter fällt sowohl die 
zielführende Einbettung in die Aufbauorganisation als auch die Integration in die 
bestehende Prozesslandschaft (also in die Ablauforganisation). 
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Bezüglich des Vorgehens bei der Einführung wurde festgestellt, dass die Abwicklung 
in Projektform sinnvoll ist. Da die Implementierung alle Merkmale eines Projektes 
aufweist, lässt sich dies auch sehr einfach begründen. Dem Projektmarketing kommt 
dabei eine essentielle Rolle zu. Allen betroffenen Stellen müssen die Vorteile, die mit 
der Einführung einhergehen, transparent sein und sie sollten frühzeitig in den 
Änderungsprozess eingebunden werden. Eine weitere wichtige Erkenntnis im 
Zusammenhang mit der Umstellung ist, dass PPM starken Einfluss auf andere 
Unternehmensprozesse hat und auch bei diesen zu einer weiteren 
Professionalisierung führen kann.  
Nachdem in diesem Kapitel der Einführungsprozess und die Herausforderungen bei 
der Implementierung erläutert wurden, werden im nächsten Kapitel die methodischen 
Grundlagen des PPM behandelt. Konkret wird erläutert, was PPM eigentlich 
bedeutet, welche Organisationseinheiten und Rollen involviert sind und welche 
Prozesse im PPM ablaufen. Das folgende Kapitel beschäftigt sich also mit den 
Fragen 6 und 7 aus den zentralen Fragestellungen. 
4 Methodische Grundlagen 
Der folgende Abschnitt gliedert sich im Wesentlichen in zwei Teilbereiche. Das erste 
Unterkapitel widmet sich der Frage 6) Welche Organisationseinheiten und Rollen 
sind involviert und wie sind deren Zuständigkeiten und Verantwortungen? Dieser Teil 
beschäftigt sich also mit der Aufbauorganisation des PPM. Wir werden feststellen, 
dass bezüglich des grundsätzlichen Aufbaus eines PPM Konsens bei den Autoren 
herrscht, bei detaillierter Betrachtung jedoch unterschiedliche Ausprägungen, vor 
allem im Zusammenhang mit der exakten Aufteilung der Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten, existieren. 
Die Ablauforganisation, also die Frage 7) Welche Prozesse laufen im 
Portfoliomanagement ab und wie kann ein Portfolio gesteuert werden? wird in einem 
weiteren Unterabschnitt behandelt. In diesem Abschnitt werden die Prozesse, die im 
Kapitel 2.2 Kosten und Nutzen des PPM bereits gestreift wurden, näher betrachtet. In 
diesem Zusammenhang wird auch der Prozess des Netzwerkens der Projekte 
erläutert. 
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4.1 Organisationsstrukturen von Projektportfolios 
Grundsätzlich herrscht bei den Autoren Konsens darüber, dass für die 
Wahrnehmung der Aufgaben des PPM neue, spezifische Rollen und 
Organisationseinheiten innerhalb der Organisation notwendig sind. Die Einigkeit 
besteht weiter, wenn es darum geht, welche organisatorischen Einheiten die 
Aufgaben des PPM wahrnehmen, nämlich 
• ein Project Management Office (im Anschluss als PMO bezeichnet), dass 
vorrangig für die Aufbereitung der Entscheidungsgrundlagen zuständig ist, 
sowie 
• ein Gremium, das einerseits die Entscheidungen über die Zusammensetzung 
des Projektportfolios sowie über die Priorisierung innerhalb des Projektportfolios 
trifft87. 
 
Für das Entscheidungsgremium tauchen unterschiedliche Bezeichnungen auf. 
Gängige Begriffe sind beispielsweise Projektportfolio Group (vergleiche Gareis88), 
Projektportfolio Board (vergleiche Campana89), Governance Board (vergleiche 
Kendall/Rollins90) oder PPM Governance Council, IT Governance Council bzw. IT 
Business Management (vergleiche Levine91). In der Folge wird stets der Begriff 
Projektportfolio Board verwendet. 
Levine merkt dazu an, dass in der Praxis üblicherweise beide Organisationseinheiten 
vorhanden sind, die Aufteilung der Aufgaben jedoch stark differieren. 
Dementsprechend herrschen auch unter den Autoren unterschiedliche Ansichten 
über die exakte Aufgabenteilung. Levine geht weiter davon aus, dass abhängig von 
der Wichtigkeit und Tragweite der Projektentscheidungen an das Top-Management 
(„excecutive level“) eskaliert werden muss, da  dieses letztendlich die Verantwortung 
über die Entscheidungen trägt92. Grundsätzlich sollte jedoch das Projektportfolio 
                                                
87 Gareis (2004), Seite 531 und Seite 536-539; Campana (2005), Seite 20-27; Levine (2005), Seite 54-
56 
88 Gareis (2004), Seite 526 
89 Campana (2005), Seite 22 
90 Kendall/Rollins (2003), Seite 27 
91 Levine (2005), Seite 54 
92 Levine (2005), Seite 54-56 
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Board derart hochrangig besetzt sein, dass dies, wenn überhaupt, nur in 
Ausnahmefällen notwendig ist. 
Diese beiden Organisationseinheiten werden im Anschluss in getrennten 
Unterabschnitten betrachtet. 
4.1.1 Project Management Office (PMO) 
Für die Aufgaben des PMO gibt es stark differierende Sichtweisen. Das Project 
Management Institute93 sieht das PMO als organisatorische Einheit, die 
ausschließlich Unterstützungsleistungen für Projektmanager (wie Empfehlungen zur 
Verwendung von bestimmten PM-Methoden) erbringt. Im Kontext dieser Diplomarbeit 
wird aber davon ausgegangen, dass spätestens im Zusammenhang mit der 
Einführung eines PPM diese Einschränkung des Handlungsspielraums und 
Aufgabenspektrums eines PMO nicht mehr zielführend ist. Kendall und Rollins geben 
einem derartigen PMO darüber hinaus nur eine begrenzte Laufzeit und begründen 
dies mit der Tatsache, dass in diesem Fall der Nutzen nicht ausreichend ist, um die 
Kosten zu rechtfertigen94.  
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das PMI die Begriffe Project 
Management Office und Project Office synonym verwendet, während beispielsweise 
Gareis mehrere klare Unterschiede zwischen diesen beiden Begriffen herausarbeitet. 
Während ein PMO stets einzelprojektübergreifend wirksam ist, stellt ein Project 
Office (bzw. auch ein Programme Office) nach Meinung von Gareis eine 
Organisationseinheit dar, die für ein konkretes Projekt (oder Programm) eingerichtet 
wird und ausschließlich Unterstützungsleistungen für dieses Projekt bereitstellt. 
Direkt aus dieser Tatsache folgt ein weiteres Unterscheidungsmerkmal. Ein PMO 
wird üblicherweise als eine permanente, integrative Organisationseinheit der 
Stammorganisation eingerichtet (über die Integration eines PMO in die 
Stammorganisation folgen noch weitere Ausführungen), während ein Project Office in 
die Projektorganisation eingebettet und damit mit der Laufzeit des zugrunde 
liegenden Projektes begrenzt ist. Der Autor teilt die Sichtweise von Gareis und geht 
davon aus, dass die Aufgaben und Handlungsspielräume dieser beiden 
                                                
93 PMI (2004), Seite 16, 32 
94 Kendall/Rollins (2003), Seite 59-63 
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Organisationseinheiten stark differieren, die Begriffe also strikt voneinander zu 
trennen sind.  
Die Unterschiede zwischen einem Projekt Management Office und einem Project 
Office fasst Gareis auch sehr übersichtlich in einer Tabelle zusammen: 
Project Management Office Project Office, Programme Office 
• Permanente Dienstleistungen für projekt-
orientierte Organisationen, 
• für alle Projekte und für das Projektportfolio, 
• in die Stammorganisation integriert. 
• Temporär, unterschiedliche Fristigkeiten, 
• Dienstleistungen für ein Projekt bzw. Pro-
gramm, 
• in Projekt- bzw. Programmorganisation in-
tegriert. 
Tabelle 2: Unterschiede zwischen Project Management Office und Project Office95 
 
Levine teilt die Ansicht, dass ein PMO als eine fixe Organisationseinheit installiert 
wird und merkt weiter an, dass das PMO die Schnittstelle des PPM zu den Projekten 
darstellt96 (vergleiche dazu auch Abbildung 3). Auch Kendall/Rollins verstehen das 
PMO als permanente Organisationseinheit97. Bezüglich der Eingliederung in die 
Stammorganisation bestehen im Wesentlichen drei, in der nachfolgenden Abbildung 
ersichtliche, Möglichkeiten: 
 
Abbildung 11: Möglichkeiten der organisatorischen Eingliederung des PMOs98 
 
                                                
95 Gareis (2004), Seite 542 
96 Levine (2005), Seite 54-55 
97 Kendall/Rollins (2003), Seite 295-300 
98 Gareis (2004), Seite 545 – Abbildung J1.13 
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Der linke Teil der obigen Abbildung zeigt die erste Variante, nämlich die Integration 
der PMOs innerhalb der Geschäftsbereiche. Das rechte Organigramm spiegelt zwei 
weitere Möglichkeiten, die Installation als Stabstelle der Geschäftsführung sowie die  
Installation des PMOs innerhalb einer Service-Abteilung wider. Die erste Variante 
empfiehlt sich vor allem für große, möglicherweise international tätige Konzerne. 
Gegebenenfalls kann ein zentrales PMO auf Konzernebene zur Abstimmung und 
Koordination bei geschäftsbereichübergreifenden Projekten bei diesem Modell 
zielführend sein (vergleiche etwa Ericcson99). Die beiden anderen Varianten, das 
PMO als Stabstelle der Geschäftsführung oder innerhalb einer eigenen Service-
Abteilung, eignen sich in erster Linie für kleine und mittlere Organisationen. Die 
Stabstellen-Variante hat dabei den Vorteil nah an der Geschäftsführung und somit an 
der Strategie zu sein.  
Im Gegensatz zu den oben angeführten Autoren sieht Campana das PMO als 
Gremium, das hierarchisch hoch angesiedelt ist und sich aus „PM-Profis“ 
zusammensetzt.100 Im Kontext dieser Diplomarbeit wird jedoch davon ausgegangen, 
dass diese Lösung nur für sehr kleine Organisationen mit einer geringen Anzahl an 
Projekten praktikabel ist. Bei mittleren und größeren Organisationen, die mehrere 
Projekte abwickeln, bedarf es aufgrund des anfallenden Arbeitsaufwandes einer 
permanenten Organisationseinheit. 
Weitreichende Übereinstimmung bei den angeführten Autoren herrscht wieder, wenn 
es um die Hauptaufgaben des PMO geht. Nach Gareis repräsentiert das PMO die 
institutionalisierten Kompetenzen des Projekt-, Programm- und Projektportfolio-
Managements und ist somit für die Sicherung eines professionellen Projekt-, 
Programm- und Projektportfoliomanagements zuständig101. Campana stimmt 
weitgehend überein und führt als Hauptaufgabe des PMOs die Sicherung eines 
hochwertigen PM-Betriebs an. Bei detaillierter Betrachtung lassen sich zwei Säulen 
der Aufgaben des PMOs herausarbeiten: 
• Services für das Programm- und Projektmanagement 
• Services für das Projektportfoliomanagement 
                                                
99 Gareis (2004), Seite 545 
100 Campana (2005), Seite 20 
101 Gareis (2004), Seite 539 
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Hinter der ersten Säule, den Services für das Programm- und Projektmanagement, 
verbirgt sich die Definition von PM-Standards, wie ein einheitliches Berichtswesen, 
Checklisten, Formularen oder Richtlinien ebenso, wie die Bereitstellung der 
notwendigen PM-Infrastruktur, also die notwendigen Tools und Applikationen zur IT-
Unterstützung der PM-Prozesse102. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei stets auf 
die praktische Einsetzbarkeit der PM-Standards und einer einfachen Handhabung 
der PM-Tools liegen. Zu den Services des PMOs für das Programm- und 
Projektmanagement kann darüber hinaus die Übernahme von administrativen 
Projektaufgaben (Projektverrechnung, Vertragsmanagement, Berichtswesen, …) 
zählen. Die operative Unterstützung der Programme und Projekte durch das PMO 
hat das Ziel, die Programm- und Projektmanager zu entlasten, damit diese sich mehr 
auf fachliche und kommunikative Projektaufgaben konzentrieren können.  
Neben der operativen Unterstützung zählen auch die Organisation von Aus- und 
Weiterbildungen für die, sowie das Coaching der Programm- und Projektmanager zu 
den Services des PMO. Gareis spricht in diesem Zusammenhang vom individuellen 
PM-Lernen, welches er vom organisatorischen PM-Lernen, wo es in erster Linie um 
den Aufbau einer zentralen Wissensdatenbank geht, abgrenzt. Diese zentrale 
Wissensdatenbank sammelt die relevanten Projektdokumentationen mit dem Ziel, 
aus den Erfahrungen aus vorhergehenden Projekten zu lernen und die gewonnenen 
Erkenntnisse in die Projektplanung aktueller Projekte einfließen zu lassen103. Beide 
Aufgaben, sowohl das individuelle als auch das organisatorische PM-Lernen, 
gehören zu den Bestandteilen der PMO-Services. Die Übernahme von über das 
Coaching hinausgehenden Rollen innerhalb der Programme oder Projekte 
(Programm- oder Projektmanager-Rolle sowie die Rolle des Auftraggebers) zählt 
üblicherweise nicht zu den Aufgaben des PMO und wird von Gareis auch ganz klar 
als Nicht-Ziel deklariert104.  
Die zweite Säule, die Services für das PPM, beinhaltet schließlich die operative 
Übernahme der einzelprojektübergreifenden PM-Prozesse105. Wie bereits in der 
                                                
102 Vergleiche Campana (2005), Seite 21; Gareis (2004), Seite 540; Levine (2005), Seite 18, 30 
103 Gareis (2004), Seite 540; Kendall/Rollins (2003), Seite 296 
104 Gareis (2004), Seite 539-540 
105 Campana (2005), Seite 21 
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Einleitung des Kapitels angemerkt wurde, ist das PMO dafür verantwortlich, eine 
Übersicht über alle Projekte zu verschaffen. Projektdiskontinuitäten müssen erkannt 
und gegebenenfalls Vorschläge, wie auf  diese reagiert werden soll, unterbreitet 
werden. Bei der (Neu-)Priorisierung von Projekten kommt dem PMO ebenfalls eine 
wichtige Aufgabe zu. Abhängig von der konkreten Aufgaben- und 
Verantwortungsteilung zwischen PMO und Projektportfolio Board muss das PMO die 
Prioritäten der Projekte neu festlegen oder zumindest Vorschläge für die 
Priorisierung unterbreiten. Ähnlich verhält es sich auch beim Starten (bzw. 
Freigeben), Stoppen oder vorübergehenden Anhalten von Projekten. Das PMO muss 
hier wiederum entweder selbst die Entscheidungen treffen oder die 
Entscheidungsgrundlagen für das Projektportfolio Board bereitstellen. In der Praxis 
ist hier häufig insofern eine Mischform anzutreffen, als das PMO für kleinere Projekte 
die Entscheidungen selbst vornimmt und lediglich an das Projektportfolio Board 
berichtet, während für Projekte mit größerer Tragweite die Entscheidungen an das 
übergeordnete Projektportfolio Board delegiert werden106. 
Nachdem wir uns in den vorhergehenden Absätzen mit der organisatorischen 
Eingliederung des PMOs in die Stammorganisation sowie mit den Aufgaben des 
PMOs beschäftigt haben, wenden wir uns im Anschluss dem Aufbau eines PMOs 
und den Rollen innerhalb dieser Organisationseinheit zu, all dies unter der Prämisse, 
dass für das PMO eine eigene Organisationseinheit existiert.  
 
Abbildung 12: Organigramm eines PMOs107 
 
In der Beschreibung von Gareis finden sich die beiden weiter oben angeführten 
Säulen, Services für Projektmanagement bzw. Services für das 
Projektportfoliomanagement wieder. Zusätzlich sind in den Ausführungen von Gareis 
                                                
106 Levine (2005), Seite 54-56 
107 Gareis (2004), Seite 542 – Abbildung J1.10 
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ein Pool für Projekt-Management-Personal sowie ein Expertenpool für PM-Trainer 
und –Consultants in der Aufbauorganisation des PMOs enthalten. Diesen beiden 
Pools sind in der nachfolgenden, abgeänderten Abbildung aus folgenden Gründen 
nicht mehr angeführt. Der Pool für das Projekt-Management Personal wird im 
Kontext dieser Diplomarbeit nicht einem PMO hinzugerechnet, sondern 
gegebenenfalls durch eine eigene Organisationseinheit in der Stammorganisation 
oder durch entsprechend geschulte und qualifizierte Mitarbeiter aus den 
Fachabteilungen abgedeckt. Der Expertenpool für PM-Trainer und –Consultants wird 
als Rolle innerhalb der Projekt- und Programm-Management-Services abgebildet. 
Daraus ergibt sich folgendes abgeändertes Organigramm: 
 
Abbildung 13: Organigramm eines PMOs108 
 
                                                
108 Das Organigramm basiert auf der Abbildung von Gareis (vergleiche Gareis (2004), Seite 542 – 
Abbildung J1.10) erweitert um die Rollenbeschreibung von Kendall und Rollins (vergleiche 
Kendall/Rollins (2003), Seite 295-300). 
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Den Projektportfoliomanagement-Services können zwei unterschiedliche, inhaltlich 
stark abhängige Rollen, zugeordnet werden. Die Hauptaufgaben des Project Portfolio 
Managers wurden bereits weiter oben in diesem Abschnitt beschrieben (Verwaltung 
des Projektportfolios, Priorisierung innerhalb des Projektportfolios, Aufbereitung der 
Entscheidungsgrundlagen, …). Die Aufgaben des Ressource Portfolio Managers 
sind vergleichbar mit jenen des Project Portfolio Managers mit dem Unterschied, 
dass der Fokus auf den Ressourcen und der optimalen Auslastung ebendieser liegt. 
In der obigen Darstellung sind diese beiden Rollen zwei unterschiedlichen Akteuren 
zugeordnet. Bei kleinen bis mittleren Unternehmen kann ein Akteur gegebenenfalls 
beide Rollen innehaben. 
Bei den PM-Services existieren mehrere unterschiedliche Rollen. Der Project 
Management Trainer arbeitet mit den Projektteams zusammen und schult die PM-
Grundlagen. Im Unterschied dazu ist der Project Management Mentor für das 
Projektcoaching zuständig und unterstützt das Projektteam beim Identifizieren von 
Projektchancen und –risiken. Für diesen Zweck liefern, neben den Erfahrungen des 
Mentors, die Daten der Wissensdatenbank wertvolle Informationen (siehe dazu die 
Ausführungen zum organisatorischen Lernen weiter oben in diesem Kapitel). Die 
Rolle des Project Management Tool Mentors ist vergleichbar mit jener des Project 
Management Mentors. Der Unterschied liegt in der Ausrichtung. Während der Project 
Management Mentor den Fokus bei den PM-Grundlagen hat, gehört es zur 
Hauptaufgabe des Project Management Tool Mentors die Projektteams bei der 
Anwendung der IT-Tools und Applikationen zu unterstützen. Abhängig von der 
Unternehmensgröße und der Anzahl der Projekte wird es wiederum nicht für jede 
Rolle einen eigenen Akteur geben, sondern ein Akteur wird vielmehr mehrere Rollen 
wahrnehmen. 
Kendall und Rollins führen noch weitere Rollen, wie etwa einen Data Administrator 
zur Verwaltung der von den Projekten bereitgestellten Daten oder einen Help Desk 
Specialist, der Anfragen aus Projekten bearbeitet, an. Nach Meinung des Autors sind 
die weiteren Rollen jedoch nur bedingt von Belang. Aus diesem Grund wird auf diese 
Rollen nicht näher eingegangen.109  
                                                
109 Kendall/Rollins (2003), Seite 295-300 
IT-Portfoliomanagement Peter Nikisch 
 
 Seite: 68/123  
 
4.1.2 Projektportfolio Board 
Nachdem wir uns im vorherigen Abschnitt ausführlich mit dem PMO beschäftigt 
haben, liegt das Projektportfolio Board im aktuellen Abschnitt im Zentrum der 
Betrachtung. 
War das PMO die Schnittstelle des PPM zu den Projekten, so stellt das 
Projektportfolio Board die Verbindung zum Management und somit zur Strategie dar 
(vergleiche dazu auch Abbildung 3: Projektportfoliomanagement als Bindeglied 
zwischen Strategie und operativem Projekt- und Programmmanagement). 
Campana spricht im Kontext des Projektportfolio Boards von einem hochrangig 
besetzten Führungskreis110, während Gareis das Projektportfolio Board als eine 
permanente Kommunikationsstruktur sieht und die Einrichtung eines eigenen 
Gremiums ab einer bestimmten Unternehmensgröße empfiehlt. Für Unternehmen mit 
weniger als 200 Mitarbeitern und weniger als 15 bis 20 parallel laufenden Projekten 
können die Aufgaben des Projektportfolio Boards im Rahmen einer 
Geschäftsführersitzung abgedeckt werden. Auf der anderen Seite geht Gareis davon 
aus, dass ein Projektportfolio Board maximal 50 bis 80 Projekte managen kann und 
befürwortet für Unternehmen mit mehr parallel aktiven Projekten die Installation von 
mehreren Projektportfolio Boards. Die Abstimmung und Koordination der einzelnen 
Gremien stellt in diesem Fall eine Notwendigkeit dar.111 
Die Mitglieder des Projektportfolio Boards kommen üblicherweise aus dem 
Management. Nach Levine sollten neben dem Leiter des PMOs auch der Chief 
Executive Officer (CEO), Chief Information Officer (CIO), Chief Operating Officer 
(COO) sowie der Chief Financial Officer (CFO) oder ein hochrangiger Vertreter 
dieser Stellen in das Gremium entsandt werden112. Gareis empfiehlt darüber hinaus, 
dass auch ein Mitglied der Geschäftsführung an den Sitzungen des Projektportfolio 
Boards teilnehmen sollte. Nichtsdestotrotz wird jedoch auch in diesem Fall in 
Einzelfällen, d.h. bei Projektentscheidungen mit entsprechend hoher strategischer 
Bedeutung, eine Eskalation an die Geschäftsführung notwendig sein. Eine exakte 
Zuordnung der Verantwortungen und Kompetenzen sowie ein genaues Regelwerk, 
                                                
110 Campana (2005), Seite 22 
111 Gareis (2004), Seite 536-537 
112 Levine (2005), Seite 54-56 
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wann an die nächsthöhere Instanz (in diesem Fall eben die Geschäftsführung) 
eskaliert werden muss, ist unerlässlich. 
Campana fasst die Hauptaufgaben des Projektportfolio Boards als die Sicherung von 
Konsistenz, Transparenz und Kohärenz der Projektlandschaft zusammen. Das 
Projektportfolio Board muss dafür Sorge tragen, dass das Projektportfolio 
überschaubar und mit den verfügbaren Ressourcen kompatibel bleibt und dass es 
redundanz- und widerspruchsfrei gestaltet ist.113 Es ist gemeinsam mit dem PMO für 
die laufende Koordination des Projektportfolios zuständig und muss alle 
Schlüsselentscheidungen über das Projektportfolio, die außerhalb des 
Kompetenzbereichs des PMOs liegen, treffen114. Aus diesem Grund muss bei der 
Wahl der Intervalle in denen das Gremium tagt große Sorgfalt an den Tag gelegt 
werden. Zu große Intervalle führen zu Stehzeiten bei den Projekten, da notwendige 
Entscheidungen nicht zeitnah getroffen werden können. Andererseits verursachen zu 
kurz gewählte Intervalle möglicherweise unnötigen, bürokratischen Aufwand, welcher 
die Projekte ebenfalls belastet. Kendall und Rollins gehen grundsätzlich davon aus, 
dass das Projektportfolio Board zumindest einmal im Monat tagen sollte, räumen 
jedoch weiter ein, dass für Unternehmen, die in sehr dynamischen Märkten agieren 
kürzere Intervalle, bis hin zu wöchentlichen Sitzungen, angemessen sind115.  
Leyendecker nimmt bezüglich der passenden Intervalle einen anderen Standpunkt 
ein und spricht von vierteljährlich stattfindenden Portfolio-Reviewsitzungen116. Im 
Kontext dieser Diplomarbeit wird diese Meinung jedoch nicht geteilt, sondern der 
Standpunkt von Kendall/Rollins vertreten, der für zumindest monatliche Sitzungen 
eintritt. 
In Zusammenhang mit den zu treffenden Entscheidungen zeichnet sich das 
Projektportfolio Board (wiederum gemeinsam mit dem PMO) auch für den Rückfluss 
der Informationen aus dem Management in die Projekte verantwortlich117. Die 
getroffenen Entscheidungen müssen in die Projekte transportiert werden, damit die 
                                                
113 Campana (2005), Seite 22-23 
114 Levine (2005), Seite 55 
115 Kendall/Rollins (2003), Seite 157; vergleiche auch Gareis (2004), Seite 498 und Glaschak (2006), 
Seite 107 
116 Leyendecker (2006), Seite 85 
117 Campana (2005), Seite 22 
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Programm- und Projektmanager entsprechend handeln können. Auf diese Thematik 
wird auch im anschließenden Kapitel eingegangen. 
4.2 Prozesse des Projektportfoliomanagements 
Nachdem im vorigen Abschnitt die für das PPM verantwortlichen 
Organisationseinheiten im Fokus der Betrachtung standen, widmet sich der 
vorliegende Abschnitt mit den ablaufenden Prozessen. Wie bereits im Kapitel 2.2.1 
Kosten angesprochen wurde, umfasst das PPM grundsätzlich zwei unterschiedliche 
Aufgabenbereiche. Im Kapitel 2.2.1 Kosten war diese Trennung ausreichend und es 
wurde nicht im Detail auf die einzelnen Prozesse eingegangen. Diesem Versäumnis 
werden wir im aktuellen Kapitel nachkommen. 
Neben den beiden im Kapitel 2.2.1 Kosten angeführten Prozessen, die Gareis als 
Beauftragung eines Projekts bzw. eines Programmes sowie die Koordination des 
Projektportfolios bezeichnet, führt er noch einen weiteren Prozess, nämlich das 
Netzwerken von Projekten an.118 Letzterer umfasst im Wesentlichen die direkte 
Kommunikation der Projekte untereinander, welche lediglich durch die 
Organisationseinheiten des PPMs unterstützt werden. Aufgrund der Tatsache, dass 
den zentralen, integrativen Stellen nur eine untergeordnete Rolle zukommt, wurde 
das Netzwerken von Prozessen in den vorhergehenden Kapiteln nicht betrachtet. 
Die weiteren Ausführungen dieses Abschnitts basieren auf der von Gareis 
vorgeschlagenen Trennung, wobei jedem Prozess ein eigener Unterabschnitt 
gewidmet wird. Zusätzlich behandelt ein eigener Teil die Thematik, welche 
Einflussfaktoren und Verfahren bei der Auswahl und Priorisierung der Projekte zur 
Anwendung kommen. 
4.2.1 Beauftragung eines Projekts bzw. Programms 
Der Beauftragungsprozess startet mit einer Projektidee119. An dieser Stelle sei 
angemerkt, dass unter Projektidee nicht immer eine Idee im eigentlichen Sinne zu 
verstehen ist. Projekte können auch aus gesetzlichen oder gesamtwirtschaftlichen 
                                                
118 Gareis (2004), Seite 474 
119 Gareis unterscheidet an dieser Stelle zwischen Investitions- und Projektidee. Im Kontext dieser 
Diplomarbeit werden allerdings ausschließlich projektwürdige Vorhaben betrachtet. Nicht 
projektwürdige Investitions-entscheidungen liegen üblicherweise in der Verantwortung der Manager 
der Stammorganisation – vergleiche Gareis (2004), Seite 476  
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Änderungen (zB: Währungsumstellung) münden. Glaschak spricht in diesem 
Zusammenhang von Muss-Projekten aufgrund von externem Druck.120 
Die wichtigsten Informationen zur Projektidee fließen in den Projektantrag ein, 
welcher wiederum die Grundlage für die Entscheidungsfindung darstellt. Neben der 
grundsätzlichen Entscheidung über die Durchführung der Investition, muss auch die 
entsprechende Organisationsform (Projekt oder Programm bzw. welche Projekt- oder 
Programmorganisation) getroffen werden. Levine geht davon aus, dass in den 
meisten Fällen mehr Projekte zur Auswahl stehen, als mit den vorhandenen 
Kapazitäten in angemessener Zeit abgewickelt werden können121. Diese These wird 
durch eine empirische Untersuchung von Glaschak bestätigt122. Die Annahme, dass 
ein Projektportfolio Board üblicherweise zwischen mehreren alternativen Szenarien 
wählen kann, scheint also zulässig. 
Im vorigen Abschnitt haben wir festgestellt, dass diese Entscheidungen für mittlere 
bis große Unternehmen üblicherweise durch das Projektportfolio Board gefällt 
werden und nur in Ausnahmefällen, bei Projekten oder Programmen mit 
entsprechend weitreichenden Wirkungen, an die Geschäftsführung eskaliert werden. 
Das Projektportfolio Board muss also jene Projekte selektieren, die den maximalen 
Nutzen für die Organisation stiften. Diese Entscheidungen stützen sich auf die Daten 
des Projektantrages, wobei Knöss und Kreßmann die relevanten Faktoren in zwei 
Gruppen, die quantitative und die qualitative Kriterien, teilen. Erstere umfasst alle in 
Einheiten messbaren Größen,  dies umfasst im Wesentlichen alle monetären oder 
zeitbezogenen Kriterien. Die zweite Gruppe, die qualitativen Kriterien, sind nicht 
direkt in Einheiten messbar, werden aber jedoch bei einigen Bewertungsverfahren 
auf rechnerische Größen umgelegt (sogenannte semiquantitative Verfahren – 
vergleiche dazu Kapitel 4.3 Kriterien für die Priorisierung und Selektion von 
Projekten).123 Laut Levine stellen ROI, der Zusammenhang mit der Strategie, das 
Vorhandensein der benötigten Ressourcen bzw. die bestmögliche Ausnützung der 
                                                
120 Glaschak (2006), Seite 98-99; vergleiche auch Knöss/Kreßmann (2005), Seite 83-84 
121 Levine (2006), Seite 36 
122 Glaschak führte im Zeitraum von April bis Oktober 2004 Interviews mit Vertretern von 30 
Unternehmen aus dem produzierenden bzw. industriellen Sektor sowie aus dem Dienstleistungssektor 
durch. Die Vertreter kamen größtenteils aus dem Projektmanagement bzw. –controlling oder hatten 
führende Positionen in der Organisation inne. 22 Respondenten gaben an, dass zumindest häufig bei 
Projektentscheidungen mehrere Projekte zur Auswahl stünden – vergleiche Glaschak (2006), Seite 
154-155 und Seite 166-167. 
123 Knöss/Kreßmann (2005), Seite 76 
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Unternehmenskapazitäten sowie die Wahrscheinlichkeit für eine termin- und 
kostengerechte Umsetzung des Projektes die entscheidenden Merkmale dar, wobei 
er dem ROI das größte Gewicht zurechnet124. Bei Glaschak hingegen nimmt die 
Frage inwiefern ein Projekt eine strategische Lücke schließen und somit die 
strategische Position einer Organisation stärken kann, die zentrale Rolle ein. Er führt 
in diesem Zusammenhang ein mehrstufiges, auf Kennzahlen basierendes Verfahren 
ein, mit Hilfe dessen in wenigen Schritten dass am besten zur Strategie passende 
Projekt (oder Projektbündel) ermittelt werden kann125 (Das angesprochene Verfahren 
wird im Kapitel 4.3.1 Verfahren zur Ermittlung des Strategiebeitrags kurz vorgestellt). 
Glaschak räumt jedoch ein, dass in der Praxis auch Kriterien, welche nicht direkt aus 
der Unternehmensstrategie ableitbar sind, eine entscheidende Rolle bei der 
Projektauswahl innehaben und führt in diesem Zusammenhang in erster Linie 
finanzielle Kriterien, wie etwa ROI oder Deckungsbeitrag, an. Die 
Ressourcenauslastung stellt nach dem Standpunkt von Glaschak kein gleichwertiges 
Kriterium dar, was er mit dem Argument begründet, dass die Ressourcenplanung 
von der Strategie abhängt, die Ressourcen sich indirekt also auch an den Projekten 
orientieren müssen126. Darüber hinaus ist es fraglich, ob Projekte aufgrund von 
möglicherweise anstehenden Ressourcenengpässen wirklich abgewiesen werden 
oder ob nicht vielmehr diese Engpässe durch kurzfristige Maßnahmen, 
beispielsweise dem Zukauf von Ressourcen oder den Einsatz von Subunternehmern, 
überwunden werden. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es gerade in der IT-
Branche bei größeren Projekten oftmals zu Konsortienbildungen kommt, was in der 
Tatsache begründet liegt, dass aufgrund der Komplexität von IT-Systemen für 
umfassende Lösungen vielfach ohnehin mehrere Spezialisten (im Sinne von 
Organisationen, die sich auf einen bestimmten Teilbereich der IT spezialisiert haben) 
zusammenarbeiten müssen. Nichtsdestotrotz empfiehlt sich die Festlegung eines 
Korridors innerhalb dessen sich der Maximalbedarf der (internen) Ressourcen 
bewegen soll127, denn auch für die Koordination von externen Ressourcen fallen 
interne Aufwände an. Die Akquirierung von externen Kapazitäten kann also nicht in 
beliebigem Ausmaß erfolgen. 
                                                
124 Levine (2006), Seite 36-39 
125 Glaschak (2006), Seite 89-107 
126 Glaschak (2006), Seite 101 
127 vergleiche Glaschak (2006), Seite 101 
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Im vorhergehenden Absatz wurden die Sichtweisen ausgewählter Autoren kurz 
dargestellt ohne im Detail auf die Bewertungskriterien und –faktoren, die in die 
Projektentscheidungen einfließen, einzugehen. Das Kapitel 4.3 Kriterien für die 
Priorisierung und Selektion von Projekten widmet sich dieser Thematik in einem 
höheren Detaillierungsgrad. Die große Anzahl von möglichen Kriterien und der hohen 
Differenzierungsgrad zwischen den verschiedensten Branchen128 machen es 
allerdings unmöglich, einen allgemeingültigen Katalog bzw. ein allgemeingültiges 
Verfahren zu beschreiben. Im Kapitel 4.3 Kriterien für die Priorisierung und Selektion 
von Projekten erfolgt die Betrachtung daher aus dem Blickwinkel eines IT-
Unternehmens.  
Eine Eigenschaft besitzt jedoch für alle Organisationen, unabhängig von den 
tatsächlich zur Bewertung herangezogenen Kriterien, Gültigkeit: die Analyse der 
potentiellen Projekte erfolgt im Kontext des gesamten Projektportfolios129. Beim 
Verfahren von Glaschak, wird diesem Fakt mittels eigener Kennzahlen, die die 
Kompatibilität des potentiellen Vorhabens mit dem bestehenden Projektportfolio 
messen, Rechnung getragen130. Auf dieses Verfahren wird ebenfalls im Kapitel 4.3 
Kriterien für die Priorisierung und Selektion von Projekten näher eingegangen. 
Gareis verwendet für die Darstellung und den Vergleich von alternativen Portfolios 
sogenannte Projektportfolio Score Cards131, auf denen die wichtigsten Faktoren 
eines möglichen Projektportfolios übersichtlich visualisiert werden. Das folgende 
Kapitel, welches sich der Koordination des Projektportfolios beschäftigt, enthält ein 
Beispiel einer Projektportfolio Score Card (vergleiche Abbildung 15: Projektportfolio 
Score Card). 
Im Falle einer positiven Entscheidung des Projektportfolio Boards bezüglich eines 
konkreten Projektantrages stellt die Erstellung des Projektauftrages den letzten 
Schritt im Beauftragungsprozess dar. Der Projektauftrag wird üblicherweise durch 
den designierten Projektmanager gemeinsam mit den Projektteammitgliedern erstellt 
                                                
128 Knöss/Kreßmann (2005), Seite 76 
129 Vergleiche Gareis (2004), Seite 476 
130 Glaschak (2006), Seite 95-98 
131 Bei Gareis setzt sich Differenzierung zwischen Investition und Projekt konsequent fort. 
Dementsprechend lautet die Bezeichnung auch Investment Portfolio Score Card. Wie bereits 
angesprochen stehen die Projekte bzw. Projektportfolien im Fokus diese Diplomarbeit, wodurch an 
dieser Stelle wiederum Projektportfolio Score Card vewrendet wird. vergleiche Gareis (2004), Seite 
483  
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und dient zur Zusammenfassung der Zielvereinbarungen zwischen 
Projektauftraggeber und Projektmanager132. Die Informationen aus dem 
Projektantrag sowie die Entscheidungen, die im Zuge des Beauftragungsprozesses 
getroffen wurden (insbesondere die Organisationsentscheidungen), fließen in den 
Projektauftrag ein und stellen somit die formale Grundlage für den Projektstart dar. In 
diesem Schritt muss auch der Businesscase detailliert und überarbeitet werden.  
Die nachfolgende Abbildung visualisiert den gesamten, soeben beschriebenen 
Beauftragungsprozess in übersichtlicher Form. Die involvierten Rollen sowie die 
entstehenden Dokumentationen finden sich dabei ebenfalls wieder. Die Abbildung 
enthält eine grobe Darstellung des Beauftragungsprozesses. Der Fokus dieser 
Diplomarbeit liegt auf dem Projektportfoliomanagement. Ziel der Grafik ist es, die für 
das PPM relevanten Schritte zu skizzieren sowie die Aufgaben der PPM-spezifischen 
Organisationseinheiten darzustellen. 
                                                
132 Gareis (2004), Seite 495 
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Abbildung 14: Beauftragung eines Projektes 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass unabhängig davon, welche Kriterien 
und welches Auswahlverfahren verwendet werden, das Augenmerk auf eine 
transparente Gestaltung des Prozesses und einer klaren Regelung der 
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Zuständigkeiten gerichtet werden sollte. Die Vorteile der Nachvollziehbarkeit oder 
besser ausgedrückt die Nachteile, falls diese Nachvollziehbarkeit nicht gewährleistet 
ist, wurden bereits im Kapitel 2.2.1.1 Bewertung, Priorisierung und Selektion der 
Projekte des Portfolios angesprochen. Ein formalisierter Ablauf beim 
Projektstartprozess verkürzt darüber hinaus den Zeitraum von der Projektidee bis zur 
Beauftragung und führt zu einer Erhöhung der Entscheidungsqualität, wodurch 
wiederum das Risiko einer Fehlinvestition sinkt133. 
4.2.2 Koordination des Projektportfolios 
Im Gegensatz zum Beauftragungsprozess, der aufgrund eines konkreten 
Anlassfalles, genauer gesagt einer Projektidee beginnt, handelt es sich bei der 
Koordination des Projektportfolios um einen periodisch wiederkehrenden Prozess. 
Gareis splittet diesen Prozess in drei Phasen: die Vorbereitung, die Durchführung 
und die Nachbereitung. Während die Vorbereitung und Nachbereitung in erster Linie 
Aufgaben des PMOs darstellen, obliegt die Durchführung dem Projektportfolio Board. 
Die Durchführung der Projektportfolio-Koordination ist also nicht anderes, als die 
regelmäßig stattfindenden Sitzungen des Projektportfolio Boards. Wenden wir uns im 
Folgenden den Aufgaben in den einzelnen Phasen im Detail zu. 
Bei der Vorbereitung geht es grundsätzlich darum alle notwendigen 
Entscheidungsgrundlagen für das Projektportfolio Board zusammenzutragen. Dazu 
zählt neben der Erstellung einer Übersicht über das aktuelle Projektportfolio auch die 
Sammlung aller Projektanträge (siehe Abschnitt 4.2.1 Beauftragung eines Projekts 
bzw. Programms). Um zu einer Übersicht über das Projektportfolio zu gelangen, 
muss das PMO zunächst den Fortschritt der laufenden Projekte erheben, die 
Projektanträge der potentiellen Projekte sammeln sowie alle erhobenen 
Informationen anschließend korrelieren. Um den administrativen Aufwand der 
Datenkorrelation zu verringern, ist ein einheitliches Berichtswesen für die Gestaltung 
der Projektfortschrittsberichte sowie die Verwendung eines einheitlichen 
Projektantragsformulars zielführend. Eine Kategorisierung der Projekte und 
dementsprechende Mindestanforderungen an die Informationen in den Berichten 
(Projektfortschrittsbericht bzw. Projektantrag) scheint an dieser Stelle angebracht. 
Grundsätzlich sind umfangreichere Informationen zwar begrüßenswert, mit der 
                                                
133 Gareis (2004), Seite 476 
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Bereitstellung dieser Daten geht jedoch auch administrativer Aufwand einher, der 
sich für kleinere Projekte eher nicht rechtfertigen lässt. Leyendecker beispielsweise 
führt eine Kategorisierung in A-, B- und C-Projekte bei der Priorisierung bezüglich der 
Ressourcenzuteilung ein 134 (Auf diesen Ansatz wird im Kapitel 6.1.4 Ressourcen 
näher eingegangen). Nach Meinung des Autors bieten sich diese Kategorien 
ebenfalls für das Berichtswesen an. Neben der Standardisierung des Berichtswesens 
sollte auch die Integration der Projektmanagement-Tools in jene des 
Projektportfoliomanagements angestrebt werden, um den administrativen Aufwand 
weiter zu reduzieren135. 
Für die Visualisierung der Informationen des Projektportfolios existieren 
verschiedene Möglichkeiten. Gareis beispielsweise verwendet Projektportfolio Score 
Cards, um einen Gesamtüberblick über die Stati des Projektportfolios zu erhalten. 
Mehrere Stati bedeutet in diesem Fall jedoch nicht, dass die Stati der einzelnen 
Projekte dargestellt  werden. Vielmehr sind in der Grafik mehrere Stati enthalten, da 
die Situation aus verschiedenen Blickwinkeln visualisiert wird. In der nachfolgenden 
Abbildung wird ein Beispiel einer Projektportfolio Score Card illustriert.136 
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Abbildung 15: Projektportfolio Score Card137 
 
                                                
134 Leyendecker (2006), Seite 84 
135 Knöss/Kreßmann (2005), Seite 89-90 
136 Gareis (2004), Seite 499-500 
137 Gareis (2004), Seite 500 – Abbildung I3.2 
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Bei den Projektportfolio Score Cards empfiehlt sich weiters die Darstellung der 
Historie, d.h. zumindest die Stati aus der letzten Tagung des Projektportfolio Boards 
sollten angezeigt werden. Dies ermöglicht eine Trendanalyse und hilft etwaige 
problematische Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und die Wirkung von gesetzten 
Maßnahmen zu kontrollieren. 
So geeignet diese Grafik für die Darstellung eines Überblicks ist, so schnell sind die 
Grenzen für eine detaillierte Analyse erreicht. Aufgrund des geringen 
Granularitätsgrades ist es mehr als zweifelhaft, dass die Entscheidungen des 
Projektportfolios Boards ausschließlich auf diesen Daten basierend möglich sind. Für 
diesen Zweck existieren weitere Darstellungsformen, die ausgewählte Kriterien in 
einem zweidimensionalen Koordinatensystem darstellen. Häufig werden weitere 
Dimensionen integriert, indem die Datenpunkte unterschiedliche Form, Farbe oder 
Größe besitzen. Knöss/Kreßmann tragen in ihrem Beispiel auf der Abszisse den 
ökonomischen und auf der Ordinate den strategischen Nutzen auf. Zusätzlich teilen 
sie die Datenpunkte in fünf Segmente, die abhängig vom Chancen-Risiko-Verhältnis 
rot oder grün eingefärbt werden. Eine weitere Farbe, in ihrem Beispiel blau, 
kennzeichnet die Muss-Projekte, wobei in diesem Fall der gesamte Datenpunkt 
einfärbig dargestellt wird138. Im Kontext dieser Diplomarbeit wird davon 
ausgegangen, dass mehr als vier Dimensionen für die Integration in eine Grafik nicht 
mehr zielführend sind. So wären beispielsweise fünf Dimensionen ohne weiteres 
durch eine Kombination aller oben genannten Möglichkeiten (Ordinate, Abszisse, 
Farbe(n) des Datenpunktes, Form des Datenpunktes, Größe des Datenpunktes) 
realisierbar, wobei sich allerdings die Frage stellt, inwieweit diese Portfolio-Matrix-
Modelle139 noch lesbar sind und ob die Verwendung von mehreren Matrizen nicht 
eine bessere Alternative darstellt. Dies birgt den Vorteil, dass die dargestellten 
Informationen auf die Zielgruppe zugeschnitten werden können. Neben dem 
Projektportfolio Board gibt es auch andere Stellen der Organisation, wie 
beispielsweise die Führungskräfte der Stammorganisation, die Informationen über 
die Situation des Projektportfolios benötigen. Selbst für das Projektportfolio Board 
kann eine getrennte Darstellung nach Themenbereichen sinnvoll sein, um gezielt den 
Fokus auf einzelne, möglicherweise problematische Faktoren zu lenken. Die 
                                                
138 Knöss/Kreßmann (2005), Seite 83-84 
139 vergleiche Gareis (2004), Seite 507-510 
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Projektportfolio Score Card kann dazu als Navigationsquelle dienen, aus der die 
näher zu untersuchenden Bereiche eruiert werden können. Die nachfolgende 
Abbildung zeigt eine Projektportfolio-Matrix, die auf den Ausführungen von 
Knöss/Kreßmann basiert: 
 
Abbildung 16: Projektportfolio-Matrix140 
 
Weitere, sinnvolle Varianten zur Visualisierung in Projektportfolio-Matrizen wären 
etwa die Größe der Datenpunkte abhängig von Ressourcenbedarf, Deckungsbeitrag 
oder Umsatz eines Projektes zu gestalten oder durch die Form des Datenpunktes 
darzustellen, ob es sich um ein laufendes oder potentielles Projekt (also ein 
Proposal) handelt. Auch für die Achsen des Koordinatensystems lassen sich andere 
zweckmäßige Einheiten finden. Denkbar wäre etwa die Gegenüberstellung des 
Deckungsbeitrags auf einer Achse und des Projektrisikos auf der anderen. 
Die Projektportfolio Score Cards sowie die etwas detaillierteren Projektportfolio-
Matrizen bilden die Grundlage für die Durchführung der Projektportfolio-Koordination, 
sie stellen also die Entscheidungsgrundlagen für das Projektportfolio Board dar. Die 
Aufgaben des Projektportfolio Boards, d.h. welche Entscheidungen zu treffen sind, 
                                                
140 Knöss/Kreßmann (2005), Seite 84 – Abbildung 3 
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wurde bereits im vorhergehenden Kapitel 4.1.2 Projektportfolio Board angeführt. Aus 
diesem Grund wird an dieser Stelle nicht mehr weiter darauf eingegangen. Nach 
Meinung des Autors ist es jedoch unabdingbar, für schwerwiegende Entscheidungen 
auch einen detaillierten Blick auf das betroffene Projekt zu werfen. Schwerwiegend 
ist in dem Sinne zu verstehen, dass negative Wirkungen auf die Motivation der 
betroffenen Projektmanager und –mitarbeiter einhergehen können bzw. 
wahrscheinlich sind141. Beispielsweise der Abbruch oder das vorübergehenden 
Unterbrechen eines Projektes zählen zu diesen schwerwiegenden Entscheidungen. 
In diesem Zusammenhang muss der Phase der Nachbetrachtung, die die Information 
der betroffenen Mitarbeiter über die getroffenen Entscheidungen zum Inhalt hat, eine 
entsprechende Bedeutung beigemessen werden. Auf die Wichtigkeit der 
Nachvollziehbarkeit wurde bereits in den vorhergehenden Kapiteln hingewiesen. D.h. 
neben der Kommunikation der Entscheidungen, umfasst diese Phase auch die 
Information der Mitarbeiter über die Beweggründe, die zu den Entscheidungen 
führten. 
In der nachfolgenden Abbildung werden die Ausführungen des vorhergehenden 
Abschnittes grafisch dargestellt: 
                                                
141 Leyendecker (2006), Seite 82 
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Abbildung 17: Koordination des Projektportfolios 
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Für die Projektportfolio-Koordination lässt sich zusammenfassend festhalten, dass 
den Kern dieses Prozesses die regelmäßigen Sitzungen des Projektportfolio Boards  
bilden. Diese sind umrundet von den Vorbereitungen und Nacharbeiten, die großteils 
in die Zuständigkeiten des PMOs fallen. Der Beauftragungsprozess überschneidet 
sich in einigen Punkten mit der Projektportfolio Koordination. So ist es durchaus 
legitim, Teile des Beauftragungsprozesses zur Vorbereitungsphase zu zählen. Auf 
der anderen Seite obliegt die Entscheidung über die Umsetzung eines Projektes 
gegebenenfalls dem Projektportfolio Board, zählt also ebenfalls zur Projektportfolio 
Koordination. 
4.2.3 Netzwerken von Projekten 
Während die Projektportfolio-Koordination einen regelmäßig ablaufenden Prozess 
darstellt, handelt es sich im Gegensatz dazu bei der Beauftragung eines Projektes 
um einen Prozess, der aufgrund eines konkreten Ereignisses startet. Das 
Netzwerken von Projekten stellt bezüglich der Startbedingungen eine Mischform von 
diesen beiden Varianten dar. So kann das Netzwerken von Projekten einerseits als 
periodischer Prozess, beispielsweise als ein regelmäßiges Jourfixe der 
Projektmanager, installiert sein, gleichzeitig aber auch aufgrund eines konkreten 
Anlassfalles starten. Der Bedarf zur projektübergreifenden Abstimmung kann dabei 
entweder direkt von den Projektmanager oder von den zentralen, integrativen 
Organisationseinheiten des PPM, also dem PMO oder dem Projektportfolio Board, 
erkannt werden. 
Der prinzipielle Ablauf des Prozesses entspricht der Projektportfolio-Koordination und 
gliedert sich ebenso wie diese in Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung. Im 
Rahmen der Vorbereitung müssen der erkannte Bedarf für das Netzwerken 
konkretisiert, die notwendigen Informationen bereitgestellt und gegebenenfalls ein 
Workshop organisiert werden. Die detaillierte Analyse und Darstellung der 
Beziehungen zwischen den betroffenen Projekten, sowie gegebenenfalls die 
Definition von Maßnahmen stellen die zentralen Aufgaben im Rahmen der 
Durchführung des Netzwerkens, also der Abhaltung des Workshops, dar. Gareis 
empfiehlt in diesem Zusammenhang die Visualisierung der Projektbeziehungen in 
Projekte-Netzwerke-Grafiken.  
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Abbildung 18: Projekte-Netzwerke-Grafik142 
 
Die Beziehungen zwischen Projekten werden dabei durch Verbindungslinien 
dargestellt, wobei anhand der Farbe die Art der Beziehung, konfliktär oder 
komplementär, symbolisiert wird. Zusätzlich können Projekte mit Gemeinsamkeiten 
durch unterschiedliche Einrahmungen zusammengefasst werden. Bei der 
Durchführung der Sitzungen empfiehlt sich auch die Teilnahme eines Mitglieds des 
PMOs und gegebenenfalls eines Vertreters des Projektportfolio Boards.  
In der Phase der Nachbereitung werden die definierten Maßnahmen umgesetzt. Das 
Spektrum der möglichen Handlungen reicht von der Redefinition von Projektzielen 
einzelner Projekte, über personelle Umschichtungen (also in anderen Worten einer 
geänderten Priorisierung) bis hin zum Abbruch bzw. der Unterbrechung eines 
bestehenden Projektes143. Abhängig von der Wirkungsbreite der Maßnahmen muss 
das Projektportfolio Board in die Entscheidungen einbezogen werden. Beispielsweise 
der Abbruch eines Projektes kann ausschließlich durch das Projektportfolio Board 
                                                
142 Gareis (2004), Seite 519 – Abbildung I4.2; vergleiche PMA (2004), Seite 68 
143 Gareis (2004), Seite 517-518 
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beschlossen werden. Im Zuge des Netzwerkens von Projekten kann jedoch eine 
entsprechende Empfehlung abgegeben werden. 
Ebenso wie beim Beauftragungsprozess bzw. wie bei der Koordination des 
Projektportfolios wird auch das Netzwerken von Projekten in einem 
Prozessdiagramm dargestellt: 
 
Abbildung 19: Netzwerken von Projekten 
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Das Netzwerken von Projekten hat das primäre Ziel, Synergiepotentiale zu erkennen 
und zu lukrieren. Die Kommunikation der Projekte erleichtert überdies das 
organisatorische Lernen in der Organisation, da es die Möglichkeit zu einem regen 
Erfahrungs- und Wissensaustausch schafft. 
4.3 Kriterien für die Priorisierung und Selektion von Projekten 
Wie wir bei der Betrachtung der Kosten im Kapitel 2.2.1.1 Bewertung, Priorisierung 
und Selektion der Projekte des Portfolios festgestellt haben, reicht die Palette der 
Verfahren von singulären Methoden bis hin zu diversen Projektportfoliotechniken, wie 
beispielsweise der Nutzwertanalyse. Wie ebenfalls bereits kurz erwähnt wurde, 
handelt es sich bei singulären Methoden um Verfahren, bei denen ein 
Unternehmensboard mittels Gegenüberstellung Projektziel versus Unternehmensziel 
über die Projektauswahl entscheidet144. Knöss/Kreßmann bezeichnen diese 
Verfahren, bei denen die Entscheidungen auf weitgehend verbale Beschreibungen 
basieren, als qualitative Bewertungsverfahren145. Die praktische Relevanz dieser 
Verfahren wird im Rahmen dieser Diplomarbeit jedoch in Frage gestellt, da 
üblicherweise immer auch messbare Kennzahlen, wie Deckungsbeitrag, Umsatz und 
dergleichen von Belang sind. Das Pendant zu diesen Methoden stellen die 
quantitativen Bewertungsverfahren dar, welche ausschließlich in Geld- oder 
Zeiteinheiten messbare Kennzahlen berücksichtigen145. Die exklusive Fokussierung  
auf rein quantitative Kriterien stellt nach Meinung des Autors jedoch ebenfalls keine 
zufriedenstellende Alternative dar, da ebenso wie bei den qualitativen Verfahren 
entscheidende Faktoren nicht im entsprechenden Maß in die Entscheidungen 
einfließen. An dieser Stelle seien beispielhaft Strategiebeitrag oder 
Referenzwirkungen angeführt. Abhilfe schaffen die von Knöss/Kreßmann als 
semiquantitativen Bewertungsverfahren titulierten Methoden146, welche quantitative 
und qualitative Kennzahlen gleichermaßen berücksichtigen, wobei zweitere dabei 
klarerweise auf rechnerische Werte umgelegt werden. Diese Verfahren stehen im 
Fokus dieses Kapitels, wobei zunächst ein Verfahren von Glaschak vorgestellt wird, 
                                                
144 siehe Protokoll des Schulungsvortrags der Firma Primas Consulting (durchgeführt von Mag. 
Thomas Lindauer am 19.11.2004) 
145 Knöss/Kreßmann (2005), Seite 78 
146 Knöss/Kreßmann (2005), Seite 78 
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welches die strategische Relevanz eines Projektes bzw. eines Projektportfolios mit 
Hilfe von mehreren Kennzahlen ausdrückt. Im Anschluss daran widmen wir uns der 
Nutzwertanalyse. 
Bevor wir uns den beiden Verfahren im Detail zuwenden, wollen wir zunächst 
erörtern, welche Faktoren eine Rolle spielen. Eine von Glaschak durchgeführte 
Umfrage bei 30 Unternehmen (siehe Fußnote 122 auf Seite 71) ergab die in der 
nachfolgenden Tabelle dargestellte Reihenfolge betreffend der Wichtigkeit der 
verschiedenen Kennzahlenkategorien. Im Zuge der Erhebung mussten die 
Respondenten auf einer fünfstufigen Skala bewerten, wie wichtig ihnen die jeweilige 
Kategorie bei der Projektauswahl und –priorisierung erscheint. Der Wert 1 war 
gleichbedeutend mit „unwichtig“, während „sehr wichtig“ durch den Wert 5 
repräsentiert wurde. Die Spalte „Gesamtwert in Punkten“ in der nachfolgenden 
Tabelle enthält die Durchschnittswerte der Angaben der Respondenten. 
Nr. Kennzahlen Gesamtwert in 
Punkten 
Art der Kennzahl(en) 
01 Finanzkennzahlen 4,60 quantitativ 
02 Projektrisiken und Erfolgsaussichten 4,20 qualitativ 
03 Strategische Bedeutung 3,90 qualitativ 
04 Handlungsdruck (gesetzlich bedingt bzw. 
Marktdruck) 
3,86 - 
05 Dauer von Geschäftsbeziehungen bzw. 
„Kunden-Qualität“ 
3,50 qualitativ 
06 Referenzwirkungen 3,45 qualitativ 
07 Erwartete Folgeprojekte 3,41 quantitativ 
08 Ressourcenbedarf 3,21 quantitativ 
09 Lücken in der Projektlandschaft 2,76 qualitativ 
10 Auslastung freier Unternehmensressourcen 2,70 quantitativ 
Tabelle 3: Auswahlkriterien für Projekte147 
 
Laut der Erhebung von Glaschak stehen bei der Projektauswahl bzw. 
Projektpriorisierung mit den Finanzkennzahlen ganz klar quantitative Kriterien im 
Fokus. Doch bereits auf den Positionen zwei und drei folgen mit Projektrisiken und 
Erfolgsaussichten sowie mit strategischer Bedeutung Faktoren, die eher den 
                                                
147 vergleiche Glaschak (2006), Seite 169: Die dargestellte Tabelle basiert grundsätzlich auf den 
Erhebungen von Glaschak, wurde jedoch um eine zusätzliche Spalte erweitert, welche auf die Art der 
Kennzahl, qualitativ oder quantitativ, hinweist. 
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qualitativen Kennzahlen hinzuzurechnen sind148. Interessant ist die Tatsache, dass 
der Handlungsdruck erst an vierter Stelle angeführt wurde. Dies mag darin begründet 
liegen, dass neben den gesetzlich bedingten Projekten (vergleiche dazu Muss-
Projekte im Kapitel 4.2.2 Koordination des Projektportfolios) der Handlungsdruck 
aufgrund von Marktdruck in dieser Position enthalten und dieser wiederum 
möglicherweise bereits durch die Strategie abgedeckt ist. Die Respondenten reihen 
die Dauer der Geschäftsbeziehungen an die fünfte Stelle, also wiederum qualitative 
Kriterien. Im Kontext dieser Diplomarbeit wird jedoch davon ausgegangen, dass 
diese Kategorie eine starke Überschneidung mit der strategischen Bedeutung 
aufweist, da langfristige Geschäftsbeziehungen, wenn schon nicht als eigene 
Teilstrategie149 abgebildet, dann zumindest implizit in den Strategien einer 
Organisation inkludiert sind. Die Auflistung als eigene Kategorie wird in diesem Sinn 
als weniger zielführend betrachtet. Ein Kritikpunkt der gleichermaßen auch für den 
Punkt 9 Lücken in der Projektlandschaft Gültigkeit besitzt. Die weiteren Kriterien 
spielen laut der Untersuchung eine untergeordnete Rolle. Insbesondere dem 
Ressourcenbedarf wird wenig Aufmerksamkeit beigemessen. Grundsätzlich wird in 
dieser Diplomarbeit ebenfalls dieser Standpunkt vertreten, die Ressourcenfrage 
gänzlich außen vor zu lassen wird jedoch als nicht zielführend erachtet.  
Ein weiterer Kritikpunkt an der Erhebung liegt darin begründet, dass bei der 
Bewertung keine unterschiedlichen Projektarten und -kategorien zur Diskussion 
gestellt und alle Projekte gleich behandelt wurden. Gareis führt in diesem 
Zusammenhang verschiedenste Differenzierungskriterien, wie Branche, Standort, 
Inhalt, Kunde oder Projektdauer an150. Wie bereits im Kapitel 4.2.1 Beauftragung 
eines Projekts bzw. Programms angemerkt wurde, erfolgt die Betrachtung in diesem 
Kapitel aus dem Blickwinkel eines österreichischen IT-Unternehmens. Die 
Differenzierung nach Branche sowie nach Standort (Gareis unterscheidet an dieser 
Stelle nationale und internationale Organisationen) ist somit im Rahmen dieser 
Diplomarbeit nicht relevant. Eine Unterscheidung zwischen externen und internen 
Kunden sowie eine Differenzierung nach Projektinhalten in produkt- und 
marktbezogene auf der einen Seite und personal- und organisationsbezogene 
                                                
148 Für Projektrisiken vergleiche Gareis (2004), Seite 277 
149 Glaschak geht davon aus, dass jede Organisation mehrere Teilstrategien besitzt, die zusammen 
die Gesamtstrategie repräsentieren - vergleiche dazu Glaschak (2006), Seite !!!!!! 
150 Gareis (2004), Seite 64-67 
IT-Portfoliomanagement Peter Nikisch 
 
 Seite: 88/123  
 
Projekte auf der anderen Seite erscheint jedoch angebracht (vergleiche dazu 
Kendall/Rollins151).  
Die verschiedenen Projektarten können auf verschiedene Varianten bei der 
Projektauswahl bzw. –priorisierung berücksichtigt werden. Leyendecker liefert einen 
Ansatz, bei dem ähnlich gelagerte Projekte in Projekte-Cluster zusammengefasst 
werden und die Auswahl und Priorisierung innerhalb dieser Cluster durchgeführt 
wird. Leyendecker legitimiert diese Aufteilung auf Projekte-Cluster mit dem 
Argument, dass ähnlich gelagerte Projekte üblicherweise um die gleichen Engpaß-
Ressourcen konkurrieren152. Bei dem im Anschluss erläuterten Ansatz von Glaschak 
besteht die Möglichkeit, den unterschiedlichen Projektarten durch verschiedene 
Teilstrategien Rechnung zu tragen, während die Nutzwertanalyse ausreichend 
Gestaltungsspielraum bei der Definition des Zielbaumes zur Berücksichtigung dieses 
Fakts bietet.  
Unabhängig von den angeführten Kritikpunkten bringt die Erhebung von Glaschak 
ganz klar die Erkenntnis ans Tageslicht, dass sowohl quantitative als auch qualitative 
Kriterien in die Entscheidungen einfließen, was die vorhergehenden Ausführungen 
bestätigt, wonach semiquantitative Bewertungsverfahren am geeignetsten für die 
Projektauswahl und –priorisierung erscheinen. 
4.3.1 Verfahren zur Ermittlung des Strategiebeitrags 
Wie die Untersuchung von Glaschak gezeigt hat, beeinflusst der Strategiebeitrag 
eines Projektes die Beauftragungs- bzw. Priorisierungsentscheidungen wesentlich. 
So wurde die strategische Bedeutung als drittwichtigstes Kriterium angeführt. Zählt 
man die Lücken in der Projektlandschaft hinzu, so scheint die Strategie zusätzlich an 
Position neun auf (vergleiche Tabelle 3: Auswahlkriterien für Projekte). Bezüglich der 
Frage, ob Handlungsdruck und „Kunden-Qualität“ ebenfalls der Strategie 
anrechenbar sind, mögen unterschiedliche Sichtweisen existieren, nach Meinung des 
Autors besitzen auch diese beiden Punkte jedenfalls starke Überschneidung mit der 
Strategie.  
                                                
151 Kendall und Rollins beispielsweise differenzieren zwischen market-side und supply-side Projekten 
– vergleiche Kendall/Rollins (2003), Seite 10-11 
152 Leyendecker (2006), Seite 84 
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Bei diesem Verfahren wird zunächst mit Hilfe einer Kennzahl, der 
Einzelstrategieaffinität eines Projektes dargestellt, welchen Beitrag ein potentielles 
Projekt zu den Teilstrategien des Unternehmens liefert. Bei der Bestimmung dieser 
Kennzahl wird das Projekt jeder Teilstrategie einzeln gegenübergestellt und der 
erwartete Strategiebeitrag in Bewertungs- bzw. Prozentpunkten ermittelt. Glaschak 
empfiehlt in diesem Zusammenhang die Verwendung von normierten Größen, um 
eine Vergleichbarkeit verschiedener Projekte zu gewährleisten153. Wie bereits im 
Kapitel 2.1.1 PPM als Bindeglied diskutiert wurde, beruht die Bewertung von 
potentiellen Projekten auf der Schätzung von zukünftigen Ereignissen, unterliegt also 
einer gewissen Ungenauigkeit. Weiters stellt sich die Frage, in wessen 
Aufgabenbereich die Einschätzung der Strategierelevanz fällt. Eine Bewertung durch 
den Projektantragsteller wird im Kontext dieser Diplomarbeit als problematisch 
angesehen. Es liegt klarerweise im Interesse des Antragstellers, die Beauftragung für 
das gewünschte Projekt zu erreichen. Dementsprechend gut wird auch die 
Einschätzung des Strategiebeitrages ausfallen. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob 
der Informationsstand des Antragstellers über die Teilstrategien des Unternehmens 
für eine realistische Einschätzung ausreicht. Nach Meinung des Autors stellt die 
Bewertung des Strategiebeitrages eines Projektes durch das PMO (eventuell 
gemeinsam mit dem Projektantragsteller) und gegebenenfalls eine Verifikation der 
Annahmen durch das Projektportfolio Board eine bessere Alternative dar. 
Bei der Definition der Skala sollte auch dem Fakt Sorge getragen werden, dass 
Projekte für einzelne Teilstrategien auch negative Konsequenzen bewirken bzw. 
gegenteilige Wirkungen verursachen können. Glaschak trägt dieser Sache insofern 
Rechnung, als er eine Einzelstrategieaffinität von 100% für jene Projekte ansetzt, die 
die betroffene Teilstrategie entscheidend unterstützen, während eine 
Einzelstrategieaffinität von 0% auf einen Strategiewiderspruch hinweist. Der 
Mittelwert von 50% steht dementsprechend für eine Indifferenz des Projektes 
bezogen auf die Teilstrategie. 
Aufbauend auf der Einzelstrategieaffinität eines Projektes, welche Aufschluss über 
die Auswirkungen eines Projektes auf eine bestimmte Teilstrategie gibt, führt 
Glaschak die Gesamtstrategieaffinität eines Projektes ein. Diese Kennzahl stellt dar, 
                                                
153 Glaschak (2006), Seite 90 
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inwiefern ein Projekt mit der Gesamtheit der Unternehmensstrategien übereinstimmt 
und errechnet sich als gewichteter Mittelwert der Einzelstrategieaffinitäten, wobei 
Glaschak prozentuale, sich auf 100% addierende Gewichtungsfaktoren GSx für die 
Teilstrategien ansetzt.154 
)(
1
Sx
t
x
Pi
Sx
Pi GEStAGStA ×= ∑
=
 
 
Eine Gesamtstrategieaffinität von 0% deutet auf einen absoluten 
Strategiewiderspruch des Projektes hin, während 100% auf eine volle Unterstützung 
aller Teilstrategien hinweisen. Beide Grenzwerte sind jedoch nur von theoretischer 
Bedeutung und besitzen keine praktische Relevanz. Die dazwischenliegenden Werte 
bedürfen einer näheren Betrachtung. Wie Glaschak richtig anmerkt, kann 
beispielsweise eine 50% Gesamtstrategieaffinität bedeuten, dass die Hälfte der 
Teilstrategien voll unterstützt wird und bei den restlichen ein Strategiewiderspruch 
auftritt. Eine andere Interpretationsmöglichkeit lässt den Schluss zu, dass eine 
Indifferenz des Projektes bezogen auf alle Teilstrategien vorherrscht. Bei einer 
isolierten Betrachtung dieser Kennzahl lassen sich also nur bedingt Erkenntnisse 
ableiten, nichtsdestotrotz obliegt der Kennzahl jedoch eine Indikatorfunktion. 
Ein wesentlicher Kritikpunkt der für alle bisher vorgestellten Kennzahlen 
gleichermaßen Gültigkeit besitzt, ist die Tatsache, dass die Analyse auf 
Einzelprojektebene stattfindet. Wie bei den Prozessbeschreibungen im Kapitel 4.2 
Prozesse des Projektportfoliomanagements erörtert wurde, sollte allerdings eine 
integrierte Betrachtung innerhalb des gesamten Projektportfolios stattfinden155.  Für 
diesen Zweck wird im nächsten Schritt des Verfahrens das bestehende 
Projektportfolio hinsichtlich der strategischen Stärken und Schwächen analysiert. Für 
diesen Zweck führt Glaschak eine weitere Kennzahl, die Einzelstrategieaffinität eines 
Projektportfolios, ein, welche sich aus den Einzelstrategieaffinitäten der einzelnen 
Projekte des Projektportfolios unter Berücksichtigung von 
Projektgewichtungsfaktoren errechnet156. Für ein aus n Projekten Pi bestehenden 
                                                
154 Glaschak (2006), Seite 95 
155 Gareis (2004), Seite 482 
156 Wörtlich spricht Glaschak von der Einzelstrategieaffinität eines Projektfächers (vergleiche Glaschak 
(2006), Seite 91), da er in ein Projektportfolio lediglich eine Teilmenge der Projekte einer Organisation 
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Projektportfolio PP unter Anwendung eines Projektgewichtungsfaktors GF wird die 
Einzelstrategieaffinität für eine Teilstrategie Sx wie folgt ermittelt: 
)(
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Pi
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=
 
Für die Bestimmung des Projektgewichtungsfaktors kann beispielsweise das relative 
Budget des Projektes bezogen auf das Gesamtbudget des Projektfächers 
herangezogen werden: 
PF
Pi
Pi
K
KGF =  
Ein Nachteil der obigen Kennzahl ist, dass allen Teilstrategien die gleiche Bedeutung 
zugemessen wird, wodurch möglicherweise Handlungsbedarf bei einer falschen 
Teilstrategie diagnostiziert wird. Glaschak verwendet zur Veranschaulichung ein 
Beispiel mit drei Teilstrategien S1, S2 und S3 und den errechneten Projektportfolio-
Einzelstrategieaffinitäten von PPSEStA 1 =70%, 
PP
SEStA 2 =80% und 
PP
SEStA 3 =60%. Die 
strategische Lücke wird demnach bei der dritten Teilstrategie identifiziert, was in 
weiterer Folge bedeutet, dass Projekte ausgewählt werden, die die optimale 
Alternative für diese Teilstrategie darstellen. Besitzen die einzelnen Strategien 
jedoch unterschiedliche Bedeutung für das Unternehmen, muss dies nicht die beste 
Möglichkeit darstellen. Aus diesem Grund führt Glaschak die modifizierte 
Einzelstrategieaffinität eines Projektportfolios ein, bei deren Berechnung ein 
Gewichtsfaktor GSx zur Abbildung der Wichtigkeit der einzelnen Strategien 
berücksichtigt wird: 
Sx
PP
SxPP
Sx G
EStAEStA =mod  
In der modifizierten Formel wird die strategische Lücke bei der Teilstrategie mit der 
niedrigsten modifizierten Einzelstrategieaffinität identifiziert. Geht man von obigem 
Beispiel aus und erweitert dies um Wichtigkeiten der Teilstrategien von G1=50%, 
G2=40% und G3=10%, ergeben sich modifizierte Einzelstrategieaffinitäten von 
                                                                                                                                                     
zusammenfasst (vergleiche die Ausführungen im Kapitel 1.3.2.1 Projektportfolio). In der vorliegenden 
Diplomarbeit bezeichnet Projektportfolio jedoch ebenfalls die Gesamtheit der Projekte einer 
Organisation. Aus Gründen der Einheitlichkeit und Durchgängigkeit kommt daher auch in diesem 
Kapitel der Begriff Projektportfolio zur Anwendung. 
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PP
SEStA 1mod =1,4, 
PP
SEStA 2mod =2 und 
PP
SEStA 3mod =6. Demnach wird die strategische 
Lücke bei der Teilstrategie S1 geortet und es werden jene Projekte bei der Auswahl 
bevorzugt, welche vorrangig die Teilstrategie S1 unterstützen. 
Anstelle des manuellen Vergleichs der Einzelstrategieaffinitäten eines potentiellen 
Projektes mit den strategischen Lücken verwendet Glaschak eine weitere Kennzahl, 
die Portfoliokompatibilität. Bei dieser Kennzahl werden die Projekte, die für die 
Beauftragung in Frage kommen, gemeinsam mit den bestehenden Projekten 
betrachtet, also im Kontext des gesamten, um das potentielle Projekt (bzw. um die 
potentiellen Projekte) erweiterten, Projektportfolios. Die Portfoliokompatibilität PFK 
für ein bestehendes Projektportfolio PP und ein potentielles Projekt Pn+1 berechnet 
sich wie folgt157: 
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Die multiplikative Verknüpfung der Einzelstrategieaffinitäten in der obigen Formel hat 
den positiven Effekt, dass weniger unterstützte Teilstrategien stärkeres Gewicht 
beigemessen wird, wodurch Projekte mit einer höheren Produktivität bezogen auf die 
Schließung einer strategischen Lücke vorgezogen werden. Der Nachteil der 
Portfoliokompatibilität liegt in der Tatsache begraben, dass diese Kennzahl für sich 
alleine genommen keine Aussagekraft besitzt, da das Ergebnis kein normierter Wert 
wie bei den anderen bisher vorgestellten Kennzahlen, repräsentiert. Durch die 
Portfoliokompatibilität wird allerdings die Möglichkeit geschaffen, mehrere Szenarien 
zu vergleichen, ihr ist also eine relative Aussagekraft inhärent. 
Neben den obigen Kennzahlen enthalten die Ausführungen von Glaschak auch eine 
Gesamtstrategieaffinität des Projektportfolios, die die Wirkungen eines 
Projektportfolios auf die Gesamtstrategie darstellt. Diese Kennzahl besitzt einen 
hohen Verdichtungsgrad, womit die geringe Aussagekraft und viel Spielraum für 
                                                
157 Anstelle eines potentiellen Projektes können auch mehrere Projekte in ein Szenario 
zusammengefasst und anschließend die Auswirkungen der Szenarien analysiert werden. 
Sinnvollerweise bietet sich an, Szenarien zu wählen, die mit den bestehenden Ressourcen abgedeckt 
werden können. 
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Interpretationen einhergehen. Aus dieser Kennzahl alleine lassen sich keine 
verwertbaren Erkenntnisse gewinnen, weshalb im Rahmen dieser Diplomarbeit 
darauf auch nicht weiter eingegangen wird. 
4.3.2 Nutzwertanalyse 
Eine andere Alternative zur systematischen Entscheidungsfindung stellt die 
Nutzwertanalyse dar. Im nun folgenden Kapitel widmen wir uns den methodischen 
Grundlagen dieses Verfahrens, während im Kapitel 6 “Best-practice” – Ansatz die 
Gestaltung des Zielbaumes im Vordergrund steht. Zangemeister definiert die 
Nutzwertanalyse als eine Planungsmethode zur systematischen 
Entscheidungsvorbereitung bei der Auswahl von Projektalternativen.  Sie analysiert 
eine Menge komplexer Handlungsalternativen mit dem Zweck, die einzelnen 
Alternativen entsprechend den Präferenzen des Entscheidungsträgers bezüglich 
eines mehrdimensionalen Zielsystems zu ordnen.158 Die Nutzwertanalyse stellt nach 
dieser Definition ein optimales Werkzeug zur Unterstützung der 
Entscheidungsfindung bei Projektentscheidungen dar, die, wie wir in den 
vorhergehenden Ausführungen feststellen mussten, auf einer Vielzahl von 
Parametern basieren. 
Die Nutzwertanalyse läuft in mehreren Phasen ab, wobei für die Zwecke dieser 
Diplomarbeit in erster Linie folgende Phasen von Belang sind: 
• Formulierung der Ziele  
• Gewichtung der Ziele 
• Bewertung der Alternativen 
• Ergebnisermittlung159 
 
Die ersten beiden Schritte umfassen die Aufstellung des Zielbaumes sowie die 
Gewichtung der einzelnen Knoten160. Der grundsätzliche Aufbau des Baumes, also 
                                                
158 Vergleiche Wikipedia (2007) – Nutzwertanalyse oder Scholles (2006) 
159 4managers (2007) 
160 Der Zielbaum stellt die für die Entscheidung relevanten Kriterien hierarchisch dar. Die einzelnen 
Knoten können dabei entweder quantitative oder qualitative Faktoren beinhalten, wobei zweitere für 
die Zwecke der Nutzwertanalyse auf messbare Größen umgelegt werden müssen. Die Wurzel des 
Zielbaumes enthält den Nutzwert der Handlungsalternative, im Kontext dieser Diplomarbeit also den 
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die Frage, welche Kriterien in die Entscheidung einfließen, wird sehr wahrscheinlich 
für alle Organisationen ähnlich aussehen. Bei den Gewichten sind jedoch größere 
Abweichungen zu erwarten, da diese die individuell verschiedenen Präferenzen 
abbilden. Nach Meinung des Autors fallen die Definition der Struktur des Zielbaumes 
sowie die Festlegung der Gewichtungsfaktoren in den Zuständigkeitsbereich des 
PMOs. Die letztendliche Freigabe sollte jedoch durch die Projektportfolio Group 
erfolgen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Zielbaum über einen 
längeren Zeitraum konstant bleibt und insbesondere die Struktur nur selten 
Änderungen unterliegt. Eine periodische Überprüfung und Anpassung der 
Gewichtungsfaktoren, beispielsweise im Rahmen einer Jahresplanung, wird jedoch 
als zielführend erachtet. Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird weiters der Standpunkt 
vertreten, dass die Einführung von Projektkategorien und darauf aufbauend die 
Verwendung von verschiedenen Gewichtungsfaktoren für die einzelnen Knoten, eine 
sinnvolle Erweiterung darstellt. D.h. Je nach Projektkategorie kommen bei der 
Ermittlung des Gesamtnutzwertes unterschiedliche Gewichtungsfaktoren zur 
Anwendung. Es wird allerdings als äußerst wichtig erachtet, die Kategorien sowie die 
entsprechenden Gewichte ebenfalls im Vorfeld definiert werden und nicht erst im 
konkreten Anlassfall, d.h. bei der Bewertung eines anstehenden Projektes. 
Andernfalls wäre es zu leicht, Projekte aufgrund von persönlichen Motiven einzelner 
Personen innerhalb der Organisation durchzubringen. Ein Punkt der durch PPM ja 
möglichst unterbunden werden sollte (vergleiche Kapitel 3.1.1 Unterstützung durch 
das Management).  
Die letzten beiden Schritte der Nutzwertanalyse können als Anwendung des 
aufgestellten Modells verstanden werden. In der dritten Phase werden die einzelnen 
Elemente mit den Informationen eines Projektes versorgt. In der vierten und letzten 
Phase werden die Nutzwerte ermittelt und somit eine Empfehlung für die Rangfolge 
der Projekte bestimmt, welche die Grundlage für die Entscheidungen der 
Projektportfolio Group darstellt.  
Im Kapitel 6 “Best-practice” – Ansatz soll aufbauend auf den Ausführungen der zuvor 
angeführten Autoren sowie auf den Erhebungen von Glaschak bezüglich der 
                                                                                                                                                     
Nutzwert des Projektes.  Ein Zielbaum kann beliiebig viele Ebenen besitzen, wobei sich der Wert 
eines Knoten stets aus den direkt untergeordneten Elementen errechnet. 
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Wichtigkeit der Kriterien eine mögliche, auf ein IT-Unternehmen zugeschnittene Form 
eines Zielbaumes, skizziert werden. 
4.4 Resümee des Kapitels 
Das Kapitel 4 widmete sich den methodischen Grundlagen des PPM, wobei zunächst 
der aufbauorganisatorische Teil im Mittelpunkt der Betrachtung stand und 
anschließend der Fokus auf die Prozesse des PPM, also auf den 
ablauforganisatorischen Teil, gelegt wurde. Am Ende des Kapitels beschäftigten wir 
uns eingehend mit den Selektions- und Priorisierungskriterien für Projekte. Im 
Kontext dieser Diplomarbeit wird davon ausgegangen, dass dieses Thema eine 
Kernfrage des PPM darstellt, womit die Behandlung in einem eigenen Unterkapitel 
gerechtfertigt erscheint. 
Im Zusammenhang mit der Aufbauorganisation stellten wir fest, dass zwei neue 
Organisationseinheiten, ein permanent eingerichtetes PMO und ein regelmäßig 
tagendes, hochrangig besetztes Projektportfolio Board für die Abwicklung der 
Aufgaben des PPM notwendig sind. Während sich das PMO in erster Linie für die 
Sammlung und Aufbereitung der Daten verantwortlich zeichnet, obliegt es dem 
Projektportfolio Board die Projektportfolioentscheidungen basierend auf diesen 
Informationen zu treffen bzw. die vom PMO getroffenen Entscheidungen zu 
bestätigen. 
Basierend auf den Ausführungen von Gareis wurden die drei Prozesse des PPM, 
nämlich  
• die Beauftragung eines Projektes,  
• die Koordination des Projektportfolios und  
• das Netzwerken von Projekten 
betrachtet. Im Rahmen der Analyse dieser Prozesse wurden einerseits die Aufgaben 
und Rollen der zuvor definierten Organisationseinheiten analysiert und andererseits 
Methoden vorgestellt, die den Zustand eines Projektes oder des Projektportfolios in 
übersichtlicher Form visualisieren. 
Im abschließenden Unterkapitel, welches sich mit der Bewertung und Priorisierung 
von Projekten beschäftigte, wurden zunächst die grundsätzlichen Verfahrensarten 
vorgestellt, wobei lediglich die semiquantitativen Verfahren für eine weitere 
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Betrachtung herangezogen wurden. Im Detail wurden ein stark auf die strategische 
Ausrichtung basierendes Verfahren von Glaschak sowie die Nutzwertanalyse 
betrachtet. 
Nachdem in diesem Kapitel die methodischen Grundlagen des PPM erläutert 
wurden, befasst sich das folgende Kapitel mit der Frage 9 der eingehenden 
Fragestellungen, d.h. es werden ausgewählte Methoden und Anwendungen 
bezüglich ihrer Stärken und Schwächen untersucht. 
5 Bestehende Methoden und Anwendungen 
Die Ausführungen in diesem Kapitel basieren auf den Erkenntnissen einer von 
Raiffeisen Informatik durchgeführten Analyse von Anwendungen zur Unterstützung 
von PPM. Im ersten Schritt erfolgte dabei eine Vorselektion der Anwendungen, wobei 
die allgemeine Markteinschätzung und weiterführende Gespräche mit den 
Herstellern die Grundlage für die Entscheidung, ob eine Anwendung für eine 
Detailanalyse in Frage kommt oder nicht, bildeten. Letztendlich landeten folgende 
vier Hersteller auf der Short List161: 
• HP mit HP Project & Portfoliomanagement Center 7.1,  
• Microsoft mit MS Project Server 2007,  
• CA (Computer Associates) mit Clarity und  
• SAP. 
Für die verbliebenen Anwendungen wurden mehrere Use-Cases aus dem Projekt- 
und Projektportfoliomanagement definiert, welche die Grundlage für die weitere 
Bewertung darstellten: 
• MPM_01_Erweiterung Standarddatenmodell162 
• MPM_02_Planung von Programmen 
                                                
161 Das Vorgehen entspricht im Wesentlichen jenem bei zweistufigen Ausschreibungsverfahren, wo 
die ausschreibende Stelle in einem ersten Schritt ausgehend von den einlangenden 
Teilnahmeanträgen eine Short List erstellt, auf der jene Anbieter vertreten sind, die letztendlich an der  
Ausschreibung teilnehmen dürfen.  
162 Der Präfix der Use-Cases „MPM“ (also Multiprojektmanagement) ist an dieser Stelle gerechtfertigt, 
da bei der Evaluierung die Anwendungen nicht ausschließlich auf die Unterstützung in Richtung PPM 
hin untersucht wurden, sondern ebenso die Möglichkeiten im Hinblick auf die „klassischen“ Disziplinen 
des Projektmanagements. Der Begriff Multiprojektmanagement ist an dieser Stelle also zulässig. 
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• MPM_03_Möglichkeit das Standardmodell über verknüpfbare Attribute zu 
erweitern 
• MPM_04_allgemeine funktionale Anforderungen an Berichte 
• MPM_05_spezifische funktionale Anforderungen an Projektplanung 
• MPM_06_spezifische funktionale Anforderungen an Portfoliomanagement 
• MPM_07_gleitender Übergang in der Feinplanung 
• MPM_08_Liniensicht und Projektsicht integriert 
• MPM_09_Ist-Buchungen je Mitarbeiter auf geplante Aktivität 
• MPM_10_Ist-Buchungen je Mitarbeiter temporär auf ungeplante Aktivität 
• MPM_11_gut gestaltetes USER-Interface für Ist-Rückmeldung 
• MPM_12_Einchecken-Auschecken von Planversionen 
• MPM_13_Versionsverwaltung der Planversionen 
• MPM_15_Aufbau eines OLAP Würfels zum individuellen Datamining 
• MPM_16_Berechtigungen 
• MPM_17_systemgeführte Projektanlage 
 
Für jeden der angeführten Use-Cases wurden mehrere Ziele sowie Möglichkeiten zur 
Messung ebendieser definiert, wobei für jedes Messkriterium der Erfüllungsgrad der 
Anforderung auf einer fünfstelligen Skala, angelehnt an das Schulnotensystem, 
angegeben werden musste. Dementsprechend repräsentierte der Wert 1 einen 
Erfüllungsgrad von 100%, während der Wert 5 gleichbedeutend mit einem 
Erfüllungsgrad kleiner als 50% war. Die tiefergehende Analyse und Bewertung der 
Anwendungen erfolgte in diesem Fall durch den Leiter des PMO’s, den Leiter der 
Stabstelle für die Projektmanager-Pool sowie den Leiter der Innenorganisation. 
Im weiteren Rahmen dieser Diplomarbeit wollen wir uns auf jene Use-Cases 
konzentrieren, die besonders stark mit dem PPM verknüpft sind und das 
Abschneiden der verschiedenen Anwendungen in diesen Bereichen analysieren. Der 
Autor hat für diesen Zweck die Use-Cases MPM_04 sowie MPM_06 identifiziert, 
wobei klarerweise der MPM_06 die zentrale Rolle einnimmt und daher am Beginn 
der Betrachtung steht.  
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Wie sich unschwer bereits anhand des Namens dieses Use-Cases erkennen lässt, 
behandelt dieser die Kernthematik des PPM. Bei diesem Use-Case soll ein 
geclustertes Projektportfolio mit Nutzwert- und Risikodefinition aufgebaut werden. 
Darüber hinaus stehen die Navigation innerhalb der Portfolioebenen sowie die 
Analyse der Standardprojektportfolioauswertungen im Blickpunkt. 
Bei diesem Vergleich schneidet der MS Project Server mit einer durchschnittlichen 
Bewertung von 1,21 am besten ab. Dabei wurde zunächst je Bewerter der 
Durchschnitt der einzelnen Ziele ermittelt und anschließend erneut der Durchschnitt 
über die Kennzahlen pro Bewerter errechnet. Lediglich bei der Performance bei den 
weiterführenden Auswertungen gab es Kritikpunkte. Die Anwendungen von HP und 
CA folgen auf den Plätzen, wobei dies vor allem daran liegt, dass die 
parametrisierbaren Felder nicht oder nicht ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand 
in die Portfolioauswertungen aufgenommen werden können. SAP liegt bei der 
Bewertung deutlich zurück (der Durchschnitt der Zielerreichungen ergibt einen Wert 
von 2,39), was in der Tatsache begründet liegt, dass die Zusammenfassung von 
Projekten zu Portfolios nicht oder nur über Umgehungslösungen möglich ist und die 
Auswertungsmöglichkeiten ebenfalls nicht in gewünschtem Umfang zu Verfügung 
stehen.  
Wenden wir uns im Folgenden den zweiten Use-Case, der im Wesentlichen das 
Berichtswesen behandelt,  zu. Wie wir bereits in den vorangehenden Kapiteln 
feststellen konnten, baut das PPM auf die Informationen aus den Projekten auf, ein 
einheitliches Berichtswesen liefert in diesem Zusammenhang einen wertvollen 
Beitrag. Auf der anderen Seite müssen die vorhandenen Daten aber auch 
ausgewertet werden, um wichtige Informationen für spätere Projektentscheidungen 
ableiten zu können.  
Neben den allgemeinen Anforderungen (jeder Bericht enthält eine Überschrift, ein 
Datum des Datenstandes und eine Kurzbeschreibung) betrachtet der Use-Case 
MPM_04 vor allem das Berechtigungssystem sowie die Weiterverarbeitung der 
Daten inklusive der dafür notwendigen Schnittstellen. Abhängig von der Rolle des 
Anwenders sollten unterschiedliche Ansichten zur Verfügung stehen. Sensible 
Daten, wie beispielsweise Mitarbeiterkostendaten, dürfen darüber hinaus nur für 
einen eingeschränkten Benutzerkreis einsehbar sein. Die Möglichkeit 
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Standardberichte um zusätzliche Parameter zu erweiterten, soll ebenfalls nur für eine 
definierten Benutzerkreis verfügbar sein. Im Zusammenhang mit der 
Weiterverarbeitung der Daten besteht die Anforderung, dass die aggregierten Daten 
wieder auflösbar sind und die Daten in andere Systeme exportiert werden können. 
Bei der Betrachtung des Berichtswesens landet HP mit einer durchschnittlichen 
Bewertung von 1,33 auf dem ersten Platz, wenngleich die verfügbaren 
Auswertungen eher statisch sind. Microsoft erreicht den zweiten Platz, wobei 
ebenfalls die Zielerreichung bei den Auswertungen ebenfalls am geringsten bewertet 
wurde. Dies liegt vor allem in der Tatsache begründet, dass weiterführende 
Auswertungen nicht direkt im MS Project Server möglich sind, sondern diese ein 
eigenes Modul benötigen. Die Exportmöglichkeiten der Daten sind jedoch 
grundsätzlich ein großer Pluspunkt für Microsoft. Die Anwendungen von CA und SAP 
erhielten bei diesem Use-Case die schlechteste Bewertung. Für CA liegt dies in 
erster Linie darin begründet, dass unterschiedliche Berechtigungen nicht abgebildet 
werden können, während sich die eher niedrige Bewertung von SAP vor allem mit 
der fehlenden Möglichkeit der Erweiterung der Berichte sowie der Tatsache, dass 
keine Ad-hoc Auswertungen verfügbar sind und Grafiken nicht exportiert werden 
können, begründen läßt. 
Bei einer isolierten Betrachtung der beiden ausgewählten Use-Cases stellen also 
Microsoft Project Server oder HP Project & Portfoliomanagement Center die 
besseren Alternativen dar. 
6 “Best-practice” – Ansatz 
Das abschließende Kapitel widmet sich der Frage 9, der eingangs definierten 
Fragestellungen, versucht also einen „Best practice“ für die Umsetzung des PPM zu 
liefern. 
Dabei steht die Betrachtung einer Methode zur Priorisierung und Selektion der 
Projekte im Fokus. Aufgrund der Ausführungen der in den vorhergehenden Kapiteln 
angeführten Autoren geht der Autor davon aus, dass die Nutzwertanalyse die 
sinnvollste Variante für diese Aufgabe des PPM darstellt.  
Wie bereits im Kapitel 4.3.2 Nutzwertanalyse angeführt wurde, orientiert sich der im 
Anschluss beschriebene Zielbaum an den Anforderungen eines IT-Unternehmens. 
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Der erste Unterabschnitt behandelt die Frage, welche Faktoren in den Zielbaum 
aufgenommen werden sollten, während sich der darauf folgende Unterabschnitt der 
Frage widmet, wie die einzelnen Faktoren auf rechnerische Größen und damit 
vergleichbare Werte gebracht werden können. Im letzten Unterabschnitt wird 
schließlich ein konkretes Beispiel anhand der im ADOit® umgesetzten Lösung 
präsentiert. 
6.1 Gestaltung des Zielbaumes 
Bezüglich der Struktur des Zielbaumes werden im Kontext dieser Diplomarbeit die 
folgenden Kategorien als sinnvoll erachtet: 
Nutzwert des
Projektes
Finanzielle Kriterien Strategiebeitrag Risiko Ressourcen
 
Abbildung 20: Kriterien des Zielbaumes  
 
Die angeführten Zweige können entweder mit Gewichten versehen und auf einen 
einzigen Nutzwert hochgerechnet werden oder in Projektportfolio-Matrizen 
(vergleiche Kapitel 4.2.2 Koordination des Projektportfolios) gegenübergestellt. Wie 
wir in Kapitel 4.3.2 Nutzwertanalyse gesehen haben, ist die Verwendung von 
unterschiedlichen Gewichten je nach Projektkategorie sinnvoll. Nach Meinung des 
Autors stellt die zweite Alternative allerdings die bessere Option dar, da durch die 
Verdichtung auf eine einzige Kennzahl zu viele Informationen verloren gehen. 
Im Anschluss widmet sich je ein Unterabschnitt den einzelnen Kategorien. 
6.1.1 Finanzielle Kriterien 
Bei den finanziellen Kriterien handelt es sich zweifelsohne um quantitative Kriterien, 
denen eine Messbarkeit und Vergleichbarkeit inhärent ist. Eine Umlegung auf eine 
normierte Skala beispielsweise durch die Einführung von mehreren Bereichen, die in 
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entsprechende Punktwerte resultieren, wird im Kontext dieser Diplomarbeit als 
zielführend erachtet. Nach Meinung des Autors sollten zumindest folgende finanzielle 
Faktoren in den Zielbaum einfließen: 
• Volumen 
Beim Volumen empfiehlt sich eine getrennte Darstellung des einmaligen 
Umsatzes sowie der laufenden Umsätze. Beispielsweise Outsourcing-Projekte 
werden oftmals durch die laufenden Erlöse finanziert, womit diese Trennung 
gerechtfertigt wird. 
• Projektkosten (bzw. Proposalkosten) 
Die notwendigen Investitionen, um das Projekt durchzuführen, müssen 
klarerweise ebenfalls in den Zielbaum der Nutzwertanalyse integriert werden. 
Wie wir im Folgenden sehen werden, wird im Kontext dieser Diplomarbeit der 
Standpunkt vertreten, dass insbesondere die Kosten für eine vorangehende 
Angebotsphase für eine Integration in den Zielbaum relevant sind.  
• Deckungsbeitrag 
Bei der Integration des Deckungsbeitrages in den Zielbaum sollte dafür Sorge 
getragen werden, dass dieser Wert auch im negativen Bereich liegen kann. Um 
Neukunden zu akquirieren oder neue Marksegmente zu erobern, stellt es 
oftmals eine Notwendigkeit dar auch Projekte mit negativem Deckungsbeitrag 
durchzuführen, in der Erwartung langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen 
und später durch Folgeprojekte entsprechende Gewinne zu lukrieren. Der 
negative Deckungsbeitrag sollte in diesem Fall durch einen entsprechend hohen 
Strategiebeitrag überkompensiert werden. Ähnlich wie beim Volumen empfiehlt 
sich auch beim Deckungsbeitrag eine getrennte Betrachtung des einmaligen 
und des laufenden Deckungsbeitrages. 
• Wertschöpfung 
Wie bereits angesprochen wurde, erfolgt oftmals die Abwicklung von Projekten 
unter der Zuhilfenahme von Subunternehmern. Die Frage, inwieweit die 
Wertschöpfung innerhalb der Organisation verbleibt, stellt nach Meinung des 
Autors eine wesentliche Größe dar und liefert wertvolle Informationen. An dieser 
Stelle bietet sich an, den Grad der internen Wertschöpfung als Prozentwert 
aufzunehmen. 
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6.1.2 Strategiebeitrag 
Für die Integration der Strategie in den Zielbaum eignen sich die Kennzahlen aus 
dem zuvor beschriebenen Verfahren von Glaschak. Insbesondere die 
Einzelstrategieaffinitäten und die Gesamtstrategieaffinität eines Projektes bieten sich 
für eine Integration in den Zielbaum an.  Im Kontext dieser Diplomarbeit wird darüber 
hinaus empfohlen, diese Kennzahlen manuell mit den  Einzelstrategieaffinitäten des 
Projektportfolios zu vergleichen. Nach Meinung des Autors rechtfertigt der Aufwand 
für den manuellen Vergleich erst für sehr große Konzerne die Verwendung der 
Projektportfoliokompatibilität. Für alle anderen Organisationen ist der Ansatz des 
manuellen Vergleichs einfacher in der Handhabung und für die handelnden 
Personen leichter nachvollziehbar. 
6.1.3 Risiko 
Grundsätzlich bestehen für die Berücksichtigung der Projektrisiken bei der Auswahl 
und Priorisierung zwei Möglichkeiten. Zum einen können die Risiken und deren 
Auswirkungen qualitativ beschrieben werden. Andererseits besteht die Möglichkeit 
die Risiken quantitativ zu bewerten, wobei abhängig von der Risikoart die Bewertung 
in monetären Einheiten oder in Zeiteinheiten erfolgen muss. Üblicherweise werden 
dabei in beiden Fällen die Eintrittswahrscheinlichkeiten in die Bewertung einbezogen. 
So ergibt sich der angesetzte Wert für ein monetäres Risiko aus der Multiplikation der 
erwarteten Schadenshöhe mit der Eintrittswahrscheinlichkeit. Analog erfolgt die 
Berechnung des Wertes für zeitliche Größen, wobei in diesem Fall die erwartete 
Verzögerung mit der Eintrittswahrscheinlichkeit multipliziert wird163. Für die 
Integration des Projektrisikos in den Zielbaum bietet sich die Summierung der 
Erwartungswerte der einzelnen identifizierten Risiken an. Klarerweise müssen dabei 
zwei Summen, eine für die monetären Größen und eine für die Risiken mit 
Auswirkungen auf zeitliche Aspekte gebildet werden164. Um eine Vergleichbarkeit zu 
gewährleisten, empfiehlt sich an dieser Stelle wiederum das Umlegen auf eine 
normierte Skala, beispielsweise auf Prozentwerte.  
                                                
163 Gareis (2004), Seite 282-290 
164 In der Nutzwertanalyse wird in diesem Zusammenhang von Muss-Kriterien gesprochen, die erfüllt 
sein müssen, damit ein potentielles Investitionsvorhaben für eine Realisierung überhaupt erst in Frage 
kommt. 
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Neben den Risiken, die sich ausschließlich auf das untersuchte Projekt beziehen, 
muss ebenso wie beispielsweise beim Strategiebeitrag wiederum eine Betrachtung 
im Kontext des gesamten Projektportfolios erfolgen. Wollmann und Pleuger führen in 
erster Linie Risiken an, die sich aus der wechselseitigen Abhängigkeit von Projekten 
ergeben.165 Ein standardisiertes Vorgehen im Bezug auf das Einzelprojekt-
risikomanagement stellt eine grundlegende Voraussetzung für eine entsprechende 
übergreifende Betrachtung dar. Das Risikomanagement auf Projektportfolioebene 
spielt in allen zuvor beschriebenen Prozessen eine Rolle und obliegt in erster Linie 
dem PMO unterstützt durch die Projektmanager. Für die Quantifizierung der 
Projektportfolio-Risiken stehen grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten zur 
Verfügung, wie bei der Bewertung von Risiken auf Einzelprojektebene.  
6.1.4 Ressourcen 
Obwohl die Ressourcenproblematik den vorangehenden Ausführungen 
entsprechend eine untergeordnete Rolle bei den Projektportfolioentscheidungen 
einnimmt, so ist es nach Meinung des Autors trotzdem unzulässig, gänzlich darauf zu 
verzichten. Dem Fakt, dass die bereits zitierten Kategorien verglichen mit den 
Ressourcen wesentlich mehr Bedeutung bei der Projektauswahl und -priorisierung 
innehaben, kann ohnehin durch eine entsprechende Gewichtung im Zielbaum 
Rechnung getragen werden.  
Ähnlich wie dies bereits bei den vorhergehenden Kriterien der Fall war, bestehen 
auch bei den Ressourcen grundsätzlich die beiden Möglichkeiten, den geschätzten 
Aufwand direkt anzugeben oder die Ressourcen mit Hilfe einer mehrstufigen Skala in 
den Zielbaum der Nutzwertanalyse aufzunehmen. Im Kontext dieser Diplomarbeit 
wird jedenfalls wiederum die Verwendung einer normierten Skala als sinnvoll 
erachtet. Interessant ist der Ansatz von Leyendecker im Zusammenhang mit der 
fixen Zuordnung der Ressourcen zu einzelnen Projekten. Leyendecker geht davon 
aus, dass ein Projekt abhängig von der Dringlichkeit mehr oder weniger Ressourcen 
fix und exklusiv zugeordnet hat. Sie differenziert drei unterschiedliche Klassen von 
Projekten. Die Projekte mit der höchsten Dringlichkeit (nach Leyendecker Klasse A-
Projekte) erhalten volle Ressourcenausstattung, während Projekte mit mittlerer 
Dringlichkeit (B-Projekte) nur mehr mit 50% der erforderlichen Ressourcen 
                                                
165 Wollmann/Pleuger (2006), Seite 103 
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ausgestattet werden und die am wenigsten dringlichen C-Projekte schließlich nur 
25% der geschätzten Ressourcen voll zugeteilt haben. Der verbleibende 
Ressourcenbedarf der B- und C-Projekte wird aus einem allgemeinen 
Ressourcenpool gedeckt, was klarerweise verglichen mit voller Ausstattung zu 
Verzögerungen führt166.  
Nach Meinung des Autors sollte der Ansatz von Leyendecker auch im Zielbaum 
Berücksichtigung finden, d.h. neben einem Knoten für die Integration des gesamten 
Aufwandes sollte ein zweiter Knoten aufgenommen werden, der die Dringlichkeit und 
damit die fix gebundenen Ressourcen angibt. 
6.2 Bewertung der Faktoren 
Im Kontext dieser Diplomarbeit wird der Standpunkt vertreten, dass bei der 
Bewertung von Projekten auf unterschiedliche Projektarten eingegangen werden 
muss. Insbesondere eine Unterscheidung in externe und interne Projekte scheint 
angebracht.  
Betrachten wir zunächst externe Projekte, denen konkrete Kundenanfragen 
(beispielsweise Folgeaufträge) oder Ausschreibungen zugrundeliegenden. 
Üblicherweise wird einem konkreten Projekt eine Angebotsphase vorausgehen oder 
anders formuliert, ein Proposal vorliegen. Wie wir bereits in Kapitel 1.3.2.1 
Projektportfolio feststellten, sollten Proposals ebenfalls im Projektportfolio 
berücksichtigt werden, da sie im Grunde genommen Projekten entsprechen, mit dem 
einzigen Unterschied, dass das Ergebnis üblicherweise ein konkretes Angebot 
darstellt.  
Zunächst muss dabei die Entscheidung getroffen werden, ob die Teilnahme an der 
vorliegenden Ausschreibung bzw. das Legen eines Angebots überhaupt eine für das 
Unternehmen interessante und lohnenswerte Option darstellt. Nach Meinung des 
Autors müssen bei diesem Entscheidungsfindungsprozess das Proposal sowie das 
möglicherweise daraus folgende Projekt gemeinsam analysiert werden. Betrachten 
wir dazu die verschiedenen Kategorien der entscheidenden Faktoren: 
Die finanziellen Kriterien, insbesondere Umsatz, Deckungsbeitrag und 
Wertschöpfung können nur für das möglicherweise aus dem Angebot resultierende 
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Projekt geschätzt werden, da in der Proposalphase üblicherweise kein Umsatz 
lukriert wird und somit diese Faktoren keine Relevanz besitzen. Anders sieht es bei 
den Kosten aus. Neben den internen Dienstleistungskosten, können für die 
Erstellung auch Investitionskosten beispielsweise für Hard- und Software sowie 
Kosten für externe Dienstleistungen anfallen. Hard- und Software Kosten wären etwa 
denkbar, wenn eine Teststellung aufgebaut werden muss, um die grundsätzliche 
Funktionalität des vorgesehenen Systems nachzuweisen (üblicherweise als Proof-of-
Concept oder Machbarkeitsstudie bezeichnet167). Bezüglich der externen 
Dienstleistungskosten sei an dieser Stelle angemerkt, dass üblicherweise jeder 
Partner seine ihm für die Angebotsphase entstehenden Kosten selbst trägt.  
Wenden wir uns im Anschluss der Situation bei den beiden weiteren Kategorien, dem 
Strategiebeitrag und dem Risiko zu. Das Proposal alleine wird noch keinen 
wesentlichen Strategiebeitrag leisten. Ebenso scheint auch das Risiko für das 
Proposal vernachlässigbar. Solange kein offizielles Angebot vorliegt, können auch 
keine Pönalen, Schadenersatzforderungen oder dergleichen auftreten. Es besteht 
somit kein finanzielles Risiko. Auch weitere Risiken, wie beispielsweise 
Reputationsverlust, spielen nach Meinung des Autors keine wesentliche Rolle, 
solange nicht offiziell angeboten wurde. Dies bedeutet in weiterer Folge, dass diese 
Kriterien nur für das Projekt geschätzt werden müssen und eine getrennte 
Betrachtung zwischen Proposal und Projekt in diesem Bereich nicht notwendig ist. 
Die Berücksichtigung von Proposals in das Projektportfolio bringt mit sich, dass im 
Rahmen der Koordination des Projektportfolios bereits eine periodische Kontrolle 
erfolgt, ob das potentielle Projekt für das Unternehmen eine sinnvolle Investition 
darstellt. Sollte sich im Zuge der Angebotserstellung herausstellen, dass die 
ursprünglichen Annahmen und Erwartungen nicht erfüllt werden, kann das Proposal 
üblicherweise sehr einfach und ohne weitreichende Konsequenzen gestoppt werden. 
Darüber hinaus sollte zusätzlich unmittelbar vor der Angebotslegung die Situation 
nochmals kritisch hinterfragt werden, da zu diesem Zeitpunkt ausreichend 
Informationen für eine gesicherte Bewertung vorliegen und nach der Legung eines 
Angebots bzw. der Annahme durch den Kunden die Ablehnung oder 
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Nichtdurchführung keine wirkliche Option für das PMO bzw. Projektportfolio Board 
mehr darstellt. 
Neben diesen auf konkreten Kundenanfragen basierenden Projekten, existieren auch 
Projekte die aufgrund von allgemeinem, externem Marktdruck entstehen. Hinter 
diesen Projekten verbirgt sich keine konkrete Anfrage, sondern vielmehr eine 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung und eine daraus resultierende Notwendigkeit ein 
Projekt durchzuführen. Ebenso in diese Kategorie fallen Projekte, die aus neuen 
technologischen Entwicklungen resultieren oder notwendige Releaseupgrades, die 
sich aus dem Auslaufen von Wartungen für bestimmte Software-Releasestände 
ergeben. Vielfach handelt es sich dabei um Muss-Projekte (vergleiche 4.2.1 
Beauftragung eines Projekts bzw. Programms), wo eine Nicht-Umsetzung keine 
Alternative darstellt. Diese müssen im Projektantrag entsprechend erkenntlich 
gemacht werden. Darüber hinaus ergeben sich allerdings keine Unterschiede im 
Vergleich zu anderen Projekten. 
Zu guter letzt beschäftigen wir uns mit internen Projekten. Für diese sind die 
finanziellen Kriterien anders zu handhaben. Einmaliger Umsatz und einmaliger 
Deckungsbeitrag fallen (von rechnerischen Größen zwischen den Abteilungen des 
Unternehmens abgesehen) nicht an. Während für den laufenden Deckungsbeitrag 
die erwartete Kostenersparnis angesetzt werden kann, läßt sich für den laufenden 
Umsatz keine entsprechende Größe finden. Im Kontext dieser Diplomarbeit wird 
jedoch davon ausgegangen, dass bei internen Projekten andere Faktoren, wie 
beispielsweise Produkt und Qualitätssteigerung in den Vordergrund treten.  
Nachdem wir in den vorhergehenden Zeilen die verschiedenen Projektarten skizziert 
haben, wenden wir uns im Folgenden einer Methode zur Ermittlung des Nutzwertes 
sowie der Umsetzung in ADOit® zu, wobei wir wiederum bei den finanziellen 
Kriterien beginnen.  
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6.2.1 Finanzielle Kriterien 
Für die Aufnahme der finanziellen Kriterien in den Zielbaum wurde eine eigene 
Klasse „Finanzkennzahl“ im ADOit® definiert. Die relevanten Attribute dieser 
Klasse sind in der nachfolgenden Abbildung enthalten: 
 
Abbildung 21: Relevante Attribute der Klasse „Finanzkennzahl“ 
 
Wie die obige Abbildung zeigt, bietet diese Klasse zwei Möglichkeiten zur Erfassung 
des Nutzens: 
• Direkteingabe und 
• Normierung 
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Bei der „Direkteingabe“ wird der Nutzwert unverändert aus dem Attribut 
„Ausprägung“ in den Nutzwert übernommen. Die weiteren Attribute werden bei der 
Nutzwertberechnung nicht berücksichtigt. Im Gegensatz dazu müssen für die 
Berechnungsmethode „Normierung“ alle aufgelisteten Attribute eingegeben werden. 
Der Nutzwert wird in diesem Fall wie folgt berechnet: 
).(.
).(.).(.
*).(.).(. NutzwertGrUnt
BetragGrUntBetragGrOb
AusprägungNutzwertGrUntNutzwertGrObNutzwert +
−
−=  
Im Kontext dieser Diplomarbeit wird grundsätzlich die Umlegung auf eine normierte 
Skala, im konkreten Fall auf Prozentwerte, empfohlen. Dementsprechend müssen 
Unter- und Obergrenzen, innerhalb derer der Nutzwert normiert wird, Werte zwischen 
0 und 100 annehmen. Ebenso müssen Unter- und Obergrenzen für den Betrag 
angegeben werden. Liegt der entsprechende Wert eines Projektes unterhalb der 
Untergrenze, so gilt dies als Nichtdurchführungsgrund. Dies wird auch entsprechend 
im Zielbaum nach oben propagiert. Liegt der entsprechende Wert eines Projektes 
über der Obergrenze, so wird automatisch ein Nutzwert von 100 % für den 
betroffenen Knoten angenommen. 
Im Anschluss werden die Berechnungsmethoden, sowie gegebenenfalls die Unter- 
und Obergrenzen für die einzelnen Faktoren vorgenommen.  
Eine Faktorbewertung mit 0% bedeutet dabei stets, dass der betroffene Faktor 
negativ bewertet wird. Ein Wert von 50% ist gleichbedeutend mit indifferentem 
Verhalten. Erst Werte über 50% spiegeln einen positiven Beitrag des 
entsprechenden Faktors für das Projektportfolio wieder. 
Der letzte Unterabschnitt widmet sich der Frage, welche Gewichtung die einzelnen 
Faktoren innerhalb der finanziellen Kriterien besitzen, d.h. wie sich der Nutzwert für 
alle finanziellen Faktoren zusammensetzt. In diesem Unterabschnitt wird auch 
angegeben für welche Projektarten der jeweilige Faktor eine Rolle spielt. 
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6.2.1.1 Umsatz einmalig 
Für die Umlegung des einmaligen Umsatzes auf die Prozentwerte für die 
Nutzwertanalyse wird im Rahmen dieser Diplomarbeit eine Normierung 
vorgeschlagen, wobei folgende Grenzwerte als sinnvoll erachtet werden. Da der 
Umsatz nicht negativ sein kann, beginnt die unterste Stufe der Skala bei Null Euro: 
Attribut Wert 
Untere Grenze (Betrag) 0,- 
Obere Grenze (Betrag)  3,000.000,- 
Untere Grenze (Nutzwert) 60% 
Obere Grenze (Nutzwert) 100% 
Tabelle 4: Nutzwerte des einmaligen Volumens 
 
6.2.1.2 Umsatz laufend 
Ebenso wie beim einmaligen Volumen wird auch beim laufenden eine Normierung 
vorgesehen. Die Angaben in der Tabelle für die Unter- und Obergrenzen der 
einzelnen Stufen stellen Jahresumsätze dar, wobei im Kontext dieser Diplomarbeit 
die Verwendung des durchschnittlichen laufenden Umsatzes bezogen auf die drei 
Folgejahre als sinnvoll erachtet wird. Eine kürzere Betrachtung des laufenden 
Volumens ist nicht zielführend, da diese Information bereits durch andere 
Kennzahlen, insbesondere dem einmaligen Volumen, abgedeckt ist. Eine 
längerfristige Betrachtung erscheint aufgrund der Dynamik in der IT-Branche 
ebenfalls als nicht zielführend. 
Attribut Wert 
Untere Grenze (Betrag) 0,- 
Obere Grenze (Betrag) 1,000.000,- 
Untere Grenze (Nutzwert) 60% 
Obere Grenze (Nutzwert) 100% 
Tabelle 5: Nutzwerte des laufenden Volumens 
 
6.2.1.3 Projektkosten (Proposalkosten) 
Die Projektkosten sind indirekt bereits über die anderen finanziellen Kriterien 
eingebunden, müssen daher nicht explizit aufgenommen werden.  
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Interessant an dieser Stelle sind allerdings die Kosten, die für die Angebotslegung 
anfallen, also die Proposalkosten. Nach Meinung des Autors sollten diese 
Proposalkosten in Relation zum erwarteten Projektvolumen gesetzt werden, wobei 
für das Projektvolumen die Summe des einmaligen Umsatzes und des laufenden 
Umsatzes der ersten drei Folgejahre verwendet wird. Umso höher der resultierende 
Quotient, desto höher sind die Proposalkosten relativ zum Projektvolumen. Ein 
höherer Wert bedeutet also eine schlechtere Ausprägung des Faktors. Als sinnvolle 
Ergänzung kann das Projektvolumen zusätzlich mit der Auftragswahrscheinlichkeit 
multipliziert werden, wodurch die Kosten für Proposals mit niedrigerer 
Erfolgswahrscheinlichkeit automatisch schlechter bewertet werden. Da im konkreten 
Fall ein höherer Quotient eine schlechtere Ausprägung des Faktors symbolisiert, 
sollte als letzter Schritt die Differenz des ermittelten Quotienten zu 100% errechnet 
werden. Das resultierende Ergebnis eignet sich schließlich für die Integration in den 
Zielbaum über die Direkteingabe. 
6.2.1.4 Deckungsbeitrag einmalig 
Im Gegensatz zum Volumen müssen bei der Betrachtung des Deckungsbeitrages 
auch negative Werte einbezogen werden. Dementsprechend beginnt die erste Stufe 
nicht bei einem Wert von Null Euro, sondern bereits im negativen Bereich. Der Autor 
geht allerdings davon aus, dass eine Untergrenze existiert, unterhalb dieser eine 
Durchführung des Projektes selbst bei entsprechend guter Ausprägung der anderen 
Faktoren keine Option darstellt. Diesem Fakt wird durch den ersten Eintrag in der 
nachfolgenden Tabelle Rechnung getragen. 
Attribut Wert 
Untere Grenze (Betrag) -100.000,- 
Obere Grenze (Betrag) 100.000,- 
Untere Grenze (Nutzwert) 0% 
Obere Grenze (Nutzwert) 100% 
Tabelle 6: Nutzwerte des einmaligen Deckungsbeitrages 
 
6.2.1.5 Deckungsbeitrag laufend 
Die Frage, ob negative Werte berücksichtigt werden sollen, stellt nach Ansicht des 
Autors beim laufenden Deckungsbeitrag ein defizileres Problem dar. Die 
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Konsequenzen von mittel- bis langfristig negativen Deckungsbeiträgen eines 
Projektes sind ungleich schwerwiegender, als ein einmaliger negativer 
Deckungsbeitrag. So vertritt der Autor den Standpunkt, dass Projekte mit 
einmaligem, negativem Deckungsbeitrag bei entsprechender strategischer 
Bedeutung für ein Unternehmen gewinnbringend sein können, wohingegen ein 
laufender negativer Deckungsbeitrag eines Projektes nicht durch eine 
korrespondierende Strategierelevanz aufgewogen werden kann. Dementsprechend 
sind die Grenzen im negativen Bereich entsprechend restriktiver. 
Attribut Wert 
Untere Grenze (Betrag) -25.000,- 
Obere Grenze (Betrag) 100.000,- 
Untere Grenze (Nutzwert) 0% 
Obere Grenze (Nutzwert) 100% 
Tabelle 7: Nutzwerte des laufenden Deckungsbeitrages 
 
6.2.1.6 Wertschöpfung 
Bleibt als letzter Faktor die Wertschöpfung. An dieser Stelle geht es um die Frage 
wie viel des Gesamtvolumens auch im eigenen Unternehmen verbleibt, d.h. wie hoch 
die Wertschöpfung im eigenen Unternehmen ist. Da die Wertschöpfung bereits in 
Prozentwerten vorliegt, entfällt der Schritt der Normierung an dieser Stelle. Der Wert 
kann unverändert in den Zielbaum übernommen werden. 
6.2.1.7 Gewichtung der finanziellen Faktoren 
In der nachfolgenden Tabelle sind die Gewichte der finanziellen Kriterien angeführt, 
mit Hilfe derer der Nutzwert für den Knoten in der zweiten Ebene des Zielbaumes 
ermittelt werden kann. 
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Ausprägung Gewicht für externe 
Projekte 
Gewichte für interne 
Projekte 
Umsatz einmalig 10 % - 
Umsatz laufend 15 % - 
Projektkosten (Proposalkosten) 10 % - 
Deckungsbeitrag einmalig 15 % 30 % 
Deckungsbeitrag laufend 30 % 40 % 
Wertschöpfung 20 % 30 % 
Summe: 100 % 100% 
Tabelle 8: Gewichte der finanziellen Faktoren 
 
6.2.2 Strategiebeitrag 
Wie wir im vorhergehenden Kapitel festgestellt haben, fließen die 
Einzelstrategieaffinitäten sowie die Gesamtstrategieaffinität in den Zielbaum ein. 
Dazu muss zunächst pro Teilstrategie festgelegt werden, inwieweit die jeweilige 
Strategie durch das Projekt unterstützt wird. Grundsätzlich werden im Kontext dieser 
Diplomarbeit die folgenden Einzelstrategieaffinitäten vorgesehen: 
• Strategische Partnerschaft 
• Stabilität der Partnerschaft 
• Produkt- und Qualitätssteigerung 
• Innovationspotential 
• Steigerungspotential 
 
Im Gegensatz zu den finanziellen Kriterien, wo stets Unter- und Obergrenzen 
definiert und die entsprechenden Nutzwerte daraus abgeleitet wurden, muss in 
diesem Fall eine subjektive Einschätzung der einzelnen Faktoren durch den 
Projektantragssteller bzw. das PMO erfolgen. Hier empfiehlt sich die Verwendung 
von vordefinierten Möglichkeiten mit dahinterliegenden Nutzwerten. Um dies 
entsprechend in den Zielbaum integrieren zu können, wird eine eigene Klasse 
„Strategiekennzahl“ in ADOit® definiert. In der nachfolgenden Abbildung sind die 
im Kontext dieser Diplomarbeit empfohlenen und in der Klasse „Strategiekennzahl“ 
auswählbaren Ausprägungen ersichtlich.  
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Abbildung 22: Relevante Attribute der Klasse „Strategiekennzahl“ 
 
Die nachfolgende Tabelle definiert schließlich die mit den jeweiligen Ausprägungen 
korrespondierenden Nutzwerte: 
Attribut Wert 
labil/gering 20% 
neutral/mittel 50% 
stabil/hoch 75% 
besonders stabil/sehr hoch 100% 
Tabelle 9: Nutzwerte des laufenden Deckungsbeitrages 
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Zuletzt müssen die Einzelstrategieaffinitäten mit Gewichten versorgt und zur 
Gesamtstrategieaffinität kumuliert werden. Der aufmerksame Leser hat festgestellt, 
dass das Verfahren von Glaschak insofern eine Analogie zur Nutzwertanalyse 
aufweist, als die Berechnung der Gesamtstrategieaffinität letztlich der Berechnung 
der nächsthöheren Ebene im Zielbaum einer Nutzwertanalyse entspricht. Die 
nachfolgende Tabelle beinhaltet die Gewichte je Faktor: 
Ausprägung Gewicht 
Strategische Partnerschaft 15 % 
Stabilität der Partnerschaft 25 % 
Produkt- und Qualitätssteigerung 35 % 
Innovationspotential 10 % 
Steigerungspotential 15 % 
Summe: 100 % 
Tabelle 10: Gewichte der Strategiefaktoren 
 
6.2.3 Risiko 
Wie wir im vorhergehenden Kapitel erörtert haben, werden die Risiken durch eine 
Multiplikation von Schadenshöhe mit Eintrittswahrscheinlichkeit auf quantitative 
Größen umgerechnet. Die Schadenshöhe kann in diesem Kontext eine monetäre 
oder zeitbezogene Größe darstellen. Für die Berechnung des Nutzwertes wird im 
Kontext dieser Diplomarbeit für sinnvoll erachtet, dafür je eine Kennzahl zu 
verwenden, wobei für die monetäre Risikokennzahl die Summe aller identifizierten, 
monetären Risiken herangezogen wird. Gleichermaßen werden die zeitbezogenen 
Faktoren zu einem einzelnen Wert aggregiert. Für sich genommen sind diese beiden 
Kennzahlen allerdings nur von bedingter Aussagekraft. Aus diesem Grund wird im 
Rahmen dieser Diplomarbeit empfohlen, das monetäre Gesamtrisiko auf das 
Volumen des Projektes und das zeitliche Risiko auf die Durchlaufzeit des Projektes 
zu beziehen und die daraus resultierenden Quotienten wiederum auf einen 
prozentuellen Nutzwert umzulegen. In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen 
Stufen angeführt: 
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Mögliche Schadenssumme gemessen am Projektvolumen bzw. 
zeitliche Verzögerung gemessen an der Projektdurchlaufzeit 
Nutzwert [%] 
Untergrenze [%] Obergrenze [%] 
mehr als 30 % - 0% 
mehr als 15 % 30 % 40% 
mehr als 5% 15% 80% 
0 % 5 % 100% 
Tabelle 11: Nutzwerte des Projektrisikos 
 
Die Risikobewertung für das Projektportfoliorisiko erfolgt analog dem eben 
beschriebenen Verfahren mit dem Unterschied, dass das monetäre Risiko auf das 
Volumen des Projektportfolios bezogen wird, wodurch größere Projekte mit einem 
potentiell höheren Risiko auch mehr Gewicht bekommen. Die Verwendung des 
Projektportfoliovolumens als Bezugsgröße bringt natürlich mit sich, dass die Grenzen 
der Nutzwerte entsprechend nach unten korrigiert werden, was in der folgenden 
Tabelle dargestellt wird: 
Mögliche Schadenssumme gemessen am Projektvolumen bzw. 
zeitliche Verzögerung gemessen an der Projektdurchlaufzeit 
Nutzwert [%] 
Untergrenze [%] Obergrenze [%] 
mehr als 15 % - 0% 
mehr als 5 % 15 % 40% 
mehr als 2% 5% 80% 
0 % 2 % 100% 
Tabelle 12: Nutzwerte des Projektportfoliorisikos 
 
Für die Abbildung der Risiken im Zielbaum wird wiederum eine eigene Klasse 
„Risikokennzahl“ im ADOit® definiert. Bei dieser Kennzahl müssen einerseits die 
Risikoart (Projekt oder Projektportfolio) und andererseits das erwartete Risiko in 
Prozent erfasst werden. Aus diesen Informationen wird anschließend der Nutzwert, 
wie in den obigen Tabellen ersichtlich, abgeleitet. 
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6.2.3.1 Gewichtung der Risikofaktoren 
Die genannten Risikofaktoren werden jeweils mit gleichen Gewichten versehen. 
6.2.4 Ressourcen 
Wie im Kapitel 6.1.4 Ressourcen beschrieben, wird im Kontext dieser Diplomarbeit 
die Verwendung von zwei Faktoren für die Abbildung der Ressourcen im Zielbaum 
als sinnvoll erachtet: Ressourcenbedarf und Dringlichkeit.  
In den nachfolgenden Tabellen sind die Stufen für die Bewertung des 
Ressourcenbedarfs angeführt: 
Ressourcenbedarf Nutzwert [%] 
gering 100 % 
mittel 75 % 
hoch 50 % 
sehr hoch 25 % 
Tabelle 13: Nutzwerte des Ressourcenbedarfs 
 
Neben diesem Faktor für den Ressourcenbedarf wird zusätzlich die Dringlichkeit in 
den Zielbaum integriert. Projekte mit einer höheren Dringlichkeit werden 
üblicherweise mit mehr fix gebundenen Ressourcen ausgestattet (vergleiche Kapitel 
6.1.4 Ressourcen). 
Dringlichkeit (fix gebundene Ressourcen) Nutzwert [%] 
Niedrig 100 % 
Mittel 75 % 
Hoch 50 % 
sehr hoch 25 % 
Tabelle 14: Nutzwerte der Ressourcenbindung 
 
Im ADOit® findet sich wiederum eine eigene Klasse „Ressourcenkennzahl“ für die 
Abbildung der Ressourcen im Zielbaum. 
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6.2.4.1 Gewichtung der Ressourcenfaktoren 
Wie bereits angesprochen, wird Im Kontext dieser Diplomarbeit davon ausgegangen, 
dass dem Ressourcenbedarf eine untergeordnete Rolle bei den 
Projektentscheidungen zukommt. Diese Tatsache schlägt sich auch in der 
Gewichtung der beiden Faktoren nieder, wo der Dringlichkeit mit 70% entsprechend 
höhere Bedeutung zugemessen wird.  
6.3 Fallbeispiel 
Im vorliegenden Fallbeispiel wurde zur Illustration ein überschaubares 
Projektportfolio bestehend aus drei externen und zwei internen Projekten gewählt. 
Die ermittelten Nutzwerte werden direkt in der Übersicht angezeigt. 
 
Abbildung 23: Projektportfolio mit Nutzwerten 
 
Jedes Projekt aus der obigen Grafik hat eine Referenz zum zugeordneten Zielbaum. 
In der nachfolgenden Abbildung ist der Zielbaum des Projektes „Externes Projekt 1“ 
abgebildet, wobei in diesem Baum aus Übersichtlichkeitsgründen nur zwei 
Risikokennzahlen angeführt sind.  
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Abbildung 24: Zielbaum für ein externes Projekt 
 
Der Aufbau der Zielbäume der weiteren externen Projekte entspricht den in der 
obigen Abbildung dargestelltem. Bei den beiden internen Projekten entfallen, 
entsprechend Ausführungen im Kapitel 6.2 Bewertung der Faktoren, die beiden 
Knoten für den einmaligen bzw. den laufenden Umsatz sowie die Proposalkosten. 
6.4 Resümee des Kapitels 
Im letzten Kapitel wurden jene Faktoren angeführt und näher erläutert, welche nach 
Meinung des Autors in den Zielbaum der Nutzwertanalyse integriert werden sollten. 
Der Zielbaum gliedert sich demnach in der zweiten Ebene in vier unterschiedliche 
Bereiche. Im ersten Zweig werden alle finanziellen Kriterien zusammengefasst.  
Für die Integration des Strategiebeitrages, der den zweiten Zweig im Zielbaum 
darstellt, wurden die Einzelstrategieaffinitäten sowie die Gesamtstrategieaffinität 
nach dem Kennzahlenverfahren von Glaschak angeführt. Für die integrative 
Betrachtung innerhalb des gesamten Projektportfolios sollten darüber hinaus die 
Einzelstrategieaffinitäten des Projektportfolios bezogen auf die Teilstrategien 
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ebenfalls ermittelt und mit den vorliegenden Projektanträgen gegenübergestellt 
werden. 
Der dritte Zweig letztendlich repräsentiert das Risiko, wobei insgesamt vier 
Unterknoten als sinnvoll erachtet werden: Eine Kennzahl für die monetären Risiken 
und eine für die Risiken mit zeitlichen Auswirkungen jeweils für das Projekt und für 
das Projektportfolio.  
Der vierte und letzte Zweig des Zielbaumes dient für die Integration der 
Ressourcenfrage. Wenngleich einige Autoren (vergleiche etwa Glaschak) den 
Standpunkt vertreten, dass die Ressourcen nur eine untergeordnete Rolle spielen, 
wird im Kontext dieser Diplomarbeit davon ausgegangen, dass die Aufnahme der 
Ressourcen in den Zielbaum einen wertvollen Beitrag für die Portfolioentscheidungen 
liefert. Die Verwendung von zwei Kennzahlen, dem geschätzten Ressourcenaufwand 
sowie dem Anteil der fix an das Projekt gebundenen Ressourcen (durch die 
Verwendung der Dringlichkeit), stellt nach Meinung des Autors eine zielführende 
Variante dar. Der Grad der extern notwendigen Ressourcen wird bereits durch die 
Wertschöpfung bei den finanziellen Kriterien berücksichtigt, muss also unter dem 
Ressourcen-Zweig nicht nochmals aufgenommen werden. 
In dieser Arbeit wird der Standpunkt vertreten, dass die exakte Gestaltung und 
Ausprägung des Zielbaumes nicht den letztendlichen Schlüssel zum Erfolg des PPM 
darstellen. Nach Meinung des Autors liegt der Erfolg vielmehr darin begründet, dass 
die Projektportfolioentscheidungen bewusst und nachvollziehbar getroffen werden, 
um so eine kontinuierliche Weiterentwicklung des projektorientierten Unternehmens 
zu ermöglichen. 
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